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2021 年《政府报告》重点工作三季度完成情况汇编

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

一、省政府工作报告“十四五”时期重点工作涉杭任务

（一）王宏同志牵头重点工作

1

加强粮食和重要农

产品保障，严格保

护永久基本农田和

810 万亩粮食生产

功能区，稳定杭嘉

湖平原等优势产区

粮食综合生产能

力，大力推广应用

优质高产良种和先

进适用技术，实现

“藏粮于地”“藏粮于

技”，确保粮食播种

面积稳步提升、产

量在 120 亿斤以

上，猪肉自给率提

高并稳定在 70%左

右，端好浙江人的

“饭碗”和“餐盘”。

73.08%

2021 年末实现生猪存栏

121万头。
68.76% 生猪存栏数 121万头 83.2万头 68.76%

市农业农

村局

一是压实责任分解任务。将

粮食生产目标任务落实到

镇、到村、到田、到户，确

保目标明确、责任到人。

二是及时落实种粮补贴。拨

付市级补助资金 2634万元。

三是开展部门联合督查。市

粮食局、市农业农村局和杭

州调查队建立三方联合督查

机制，开展小麦和水稻生产

现场核查。

四是扩大生猪产能。全市新

建万头猪场 22家，其中全部

投产 11家、部分投产 4家、

在建 7家，预计年底前还能

建成并投产 5家。推动现有

猪场提档升级，提升养殖场

能级和质量，目前列入重点

的 23 家规模场已基本完成

改造提升，力争到年底恢复

产能 60%以上。

强化早、晚稻技术指

导与服务，结合“非粮

化”治理，延长晚稻播

种期，力争能种尽种。

打造 15 个市级晚稻

高产示范方。继续专

班化运作，严格按照

经分解到县到乡到场

的年度任务抓落实，

加快推进新建场建设

投产，推进现有场提

升改造和增养复养，

一场一策、清单管理，

专班推进、强化调度，

确保 121万头存栏目

标完成。

继续加强与7省23个地市

建立 35 个以上省外订单

粮食基地，基地面积超过

70万亩，全年调入我市粮

食超过 20万吨。

66%

粮食基地数 35个 35个 100%

基地面积 70万亩 70万亩 100%

粮食调入量 20万吨 0 0%

2021 年巩固保护提升

81.04 万亩粮食生产功能

区，确保粮食播种面积

136.7万亩、总产量 10.39
亿斤。

57.56%

播种面积 136.7万亩 142.1万亩 103.9%

总产量 10.39亿斤 1.57亿斤 15.11%

2021 年储备 187 万斤粮

食作物种子、1.91万斤油

菜种子、52吨农药、12700
吨化肥。

100%

粮食作物种子储备量 187万斤 187万斤 100%

油菜种子储备量 1.91万斤 1.91万斤 100%

农药储备量 52吨 52吨 100%

化肥储备量 12700吨 12700吨 100%
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（二）胡伟副市长牵头重点工作

2

深入实施消费新

政，提升传统消费，

培育新型消费，持

续打响 “浙里来消

费”品牌，推进现代

流通体系建设，加

快培育国际消费中

心城市，建设数字

生活服务强省，到

2025年，社会消费

品零售总额达到

3.5万亿元，居民消

费率达到 42%。

87.5%

积极争取国际消费中心城

市国家试点
60% 工作试点 1个 0.6个 60%

市商务局

1.举办领导干部建设国际消

费中心城市专题培训班。

2.制定下发杭州市建设国际

消费中心城市年度任务清

单，实行项目化管理。

3.在整合消费促进月、休闲

购物节等传统促消费活动载

体基础上，突出数智元素，

创新打造了一个全新的促消

费活动平台——数智消费嘉

年华。

4.通过举办中国杭州美食

节、第三届中国（杭州）国

际美食博览会、厨神争霸赛

等系列美食活动，围绕“活力

杭州 美食天堂”等主题，展

现杭州餐饮的深厚历史底蕴

及多元化发展，弘扬杭帮菜

文化，营造“前亚运”的美食文

化氛围。

下一步计划：

1.主动与商务部加强

对接，全力争取国际

消费中心城市国家试

点。

2.嘉年华贯穿全年，

以“十百千万亿”为架

构，开展系列促进消

费活动。同时以“新消

费·醉杭州”LOGO 整

合各平台、各商贸企

业资源，将他们活动

统一整编到数智消费

嘉年华旗下。

3.在疫情常态化防控

下，要进一步规范餐

饮服务经营活动，树

立“拒绝餐饮浪费”典
型，加强文明餐桌宣

传，形成良好的社会

风尚。

适时举办全国首个“杭州

数智消费嘉年华”系列促

销活动 100场。

100% 促销活动数 100场 199场 199%

下半年举办休闲购物节系

列促销活动 100场。
100% 促销活动数 100场 125场 125%

举办中国杭州美食节、厨

神争霸赛、国际美食博览

会等系列活动。

90% 促销活动数 20场 18场 90%
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二、省政府工作报告 2021年重点工作涉杭任务

（一）戴建平常务副市长牵头重点工作

1
大力推进杭州城西

科创大走廊建设。
85.4%

贯彻落实袁家军书记调研

城西科创大走廊指示精

神，固化已完成的 14项工

作，推进其余 42项工作，

加快创新策源地建设。

85%

42 项工作清单完成

数
10项 7项 70%

杭州城西

科创产业

集聚区管

委会

1.根据大走廊数字化改革建

设方案，省域空间治理数字

化平台大走廊试点成果进一

步迭代升级为“数字创廊”，已
建设完成一键看图（政府

端）、一键分析（政府端）、

全域未来社区、规划资讯 4
个小切口。

2.开工或进行数字化改造 12
个未来社区，20个重大公共

服务设施项目和基础设施项

目完成年度投资额的 72%，

人才房已开建 1160套，完工

868套。

3.8月杭州西站站房实现金

属屋面闭水，金属屋面系统

施工全部完成，全面进入装

饰装修阶段。

1.结合省市数字化改

革工作，按照“数智创

廊 ”建设总体工作方

案部署要求，聚焦智

慧规划等重点多跨场

景，完成政府管理端

一键看图、一键分析

等小切口场景建设。

2.加快推进杭州城西

科创大走廊全域未来

社区建设，重点推动 3
号线、机场快线、文

一西路西延等重大交

通设施项目。

3.启动云城重点区域

控规编制，推动杭州

云城综合体项目建

设，加快杭腾未来社

区项目落地。

42 项工作清单持续

推进数
32项 32项 100%

全力支持之江实验室、西

湖实验室、湖畔实验室、

良渚实验室等四大省实验

室建设。

66%
省实验室运行经费支

持额
3亿元 2亿元 66.67%

固化省域空间治理数字化

平台大走廊试点成果，持

续做好系统迭代、功能更

新和应用拓展。

83%

数据更新项数 100项 100项 100%

模块更新或增加数 3个 3个 100%

互通平台数 2个 1个 50%

加快补齐“职住不平衡”短
板，开工建设杭腾社区等

7个未来社区项目，推进

文一西路西延科技大道工

程等 20 个重大公共服务

设施项目和基础设施项目

建设，开建人才房 1160
套，完工 868套。

93%

未来社区项目开工数 7个 12个 171.4%

重大公共服务设施项

目和基础设施项目数
20个 15个 75%

人才房开工数 1160套 1160套 100%

人才房完工数 868套 868套 100%

加快杭州云城建设，完成

杭州西站枢纽站房主体结

构封顶。

100%
杭州西站枢纽站房形

象进度
100% 100% 100%
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2

坚持人人都是营商

环境、事事关系营

商环境的理念，深

入推进 “ 多跑一

次”改革，制定实施

优化营商环境五年

行动计划，深入推

进营商环境便利

化，在政策制定、

机制建立、办事流

程设计上要把方便

留给群众和企业，

把麻烦留给自己。

96.67%

研究提出 2021 年优化营

商环境工作任务清单。
100% 提出清单数 1个 1个 100%

市发改委

1.制定印发《2021年优化营

商环境重点任务清单》，提

出 72项 86条改革任务。

2.9月 8日，李克强总理召开

国务院常务会议，杭州被正

式确定为国家首批六个营商

环境创新试点城市之一。目

前已制定形成《杭州市建设

国家营商环境创新试点城市

实施方案》。

3.推进营商环境立法研究，

已形成《条例（草案）》，

并向市人大法工委、人大财

经工委、市司法局申报 2022
年度立法计划正式项目。

下一步，将做好《杭

州市优化营商环境条

例（草案）》修改完

善及调研工作。

推进国家营商环境创新试

点城市建设。
100% 制定方案数 1个 1个 100%

开展《杭州市优化营商环

境条例（草案）》立法前

期研究工作。

90% 研究《条例》数 1个 0.9个 90%

3
深入推进各项区域

金融改革。
100%

推进金融科技创新监管试

点工作稳步开展，完善监

管框架，抓好落地实施，

推动第二批 5个创新应用

入盒测试。

100%
第二批入盒测试创新

应用数
4个 4个 100%

市地方金

融监管局

金融科技创新监管试点工作

持续深入。继去年杭州获批

金融科技创新监管试点城

市，今年，我市新增工商银

行浙江省分行“基于人工智

能的信用卡安全申领服务”

等 4个应用项目入盒测试，

全市入盒测试项目累计达 9
个。

下一步，将会同人民

银行杭州中心支行持

续做好第二批 “监管

沙盒”试点应用。
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4

加快中心城市能级

提升，唱好杭州、

宁波“双城记”，培育

国家中心城市。

90.33%

细化分解杭甬两地政府合

作框架协议，实现清单化

推进。

100% 任务清单 1个 1个 100%

市发改委

1.已编制印发唱好 “双城

记”2021年度工作任务清单，

提出 10方面 39项重点工作

任务。

2.编制完成杭甬“双城记”杭
州行动方案，于 9月 18日正

式印发（市委发〔2021〕42
号）。印发实施“双城记”首批

9项惠民利企事项，其中不

动产抵押登记等 4 项已完

成。

3.杭绍甬智慧高速杭州至绍

兴段 1-9月完成投资 34.7亿
元，累计完成总体形象进度

的 24%。

紧盯时间节点，加快

推进杭绍甬高速等杭

甬“双城记”重大项目

建设，继续推进惠民

利企事项等重大改

革、重大合作事项落

实落地。

与宁波共同编制杭甬“双
城记”建设规划方案。

100% 实施方案 1个 1个 100%

加快推进杭绍甬智慧高速

公路建设。
70.99% 投资额 48.8亿元 34.68亿元 70.99%

5

制定实施我省推进

长三角一体化发展

标志性工程，推进

沪杭甬湾区经济创

新区建设。

100%
配合省开展沪杭产业创新

带研究。
100% 研究方案 1个 1个 100% 市发改委

1.已完成《沿沪杭产业创新

带建设思路研究》课题报告，

成果已报省长三角办。

2.推进沪杭甬湾区经济创新

区建设，配合国家、省发改

委开展《沪杭甬湾区经济创

新区建设研究》课题调研。

已完成。
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6
合力推进杭黄自然

生态和文化旅游廊

道建设。

100%

结合省发展改革委工作安

排，开展杭黄自然生态和

文化旅游廊道建设调研工

作，并召开相关座谈会。

100% 调研区县计划 5个 5个 100%

市发改委

配合省发改委编制《杭黄世

界自然生态和文化旅游廊道

建设方案》初稿，征求廊道

沿线主要区县（市）意见，

对重点任务、重点项目进行

梳理和确认，启动《杭黄世

界自然生态和文化旅游廊道

建设杭州三年行动计划》的

编制工作。

下一步，计划于 10月
31日之前完成《杭黄

世界自然生态和文化

旅游廊道建设杭州三

年行动计划》（送审

稿）。

梳理关于《杭黄自然生态

和文化旅游廊道建设方

案》总体工作思路和方案

编制各项素材。

100% 梳理清单 3张 3张 100%

编制完成《杭黄自然生态

和文化旅游廊道建设三年

行动计划》。

100% 编制计划数 1个 1个 100%

7

加快杭绍台、杭温、

金甬、湖杭、衢丽

等铁路和湖杭、瑞

苍、苏台等公路项

目建设，全面开工

建设通苏嘉甬、甬

舟等铁路项目，力

争综合交通投资完

成 3300亿元，新增

铁路和轨道交通

600公里以上。

76.57%

湖杭铁路完成年度投资

105亿元，累计完成形象

进 度 路 基 95%、 桥 梁

95%、隧道 95%。

94.15%

年度投资额 105亿元 79.31亿元 75.53%

市发改委

1.湖杭铁路全线完成投资

79.31 亿元，占年度计划的

75.5%，全线累计完成形象

进度路基 96%、桥涵 92%、

隧道 98%。

2.地铁 8号线一期已于 6月

28日通车运营；9号线一期

北段（昌达路站-临平站）和

7号线（奥体中心站（不含）

-市民中心站）已于 9月 17
日通车运营；6号线二期、7
号线后通段已开始试运行；

剩余 4号线二期、9号线一

期南段已完成车站主体结

构，正在进行附属结构及机

电安装和装修施工，计划年

底建成。

下一步，按照计划目

标节点，及时协调解

决项目推进中的难点

问题，强化部门协同、

工作联动，确保完成

年度任务目标。

路基形象进度 95% 96% 101.1%

桥梁形象进度 95% 92% 96.84%

隧道形象进度 95% 98% 103.2%

城市轨道交通计划建成地

铁 4号线二期、6号线二

期、7号线（江北段）、8
号线一期、9号线一期等 5
个项目、75公里。

43%

地铁项目数 5个 2个 40%

地铁项目数 75公里 34.5公里 46%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

8

推动嘉湖、杭嘉、

杭绍、甬绍、甬舟、

甬台等一体化合作

先行区建设，提升

都市区集聚辐射能

力。

100%

编制实施杭嘉一体化示范

区建设方案。
100% 编制方案数 1个 1个 100%

市发改委

1.推进杭嘉、杭绍一体化合

作先行区建设，编制并印发

《杭嘉一体化合作先行区建

设方案》《杭绍一体化合作

先行区建设方案》，顶层设

计进一步完善。

2.一体化示范区第一批制度

创新经验在杭嘉、杭绍、杭

黄一体化合作区进行复制推

广，取得初步成效。《杭绍

临空经济一体化发展示范区

绍兴片区发展战略规划》形

成征求意见稿，杭绍一体化

合作先行区产业发展导向目

录研究已启动，浦阳江流域、

新安江流域共治长效机制初

步建立。

推进建设方案各项任

务落实，及时总结提

炼合作成果和优秀案

例。

编制实施杭绍一体化示范

区建设方案。
100% 编制方案数 1个 1个 100%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

9

拓宽绿水青山就是

金山银山转化通

道。紧扣产业生态

化、生态产业化，

加快发展全产业美

丽生态经济。推进

丽水生态产品价值

实现机制试点、钱

江源—百山祖国家

公园创建、新时代

浙江（安吉）县域

践行绿水青山就是

金山银山理念综合

改革创新试验区建

设和淳安特别生态

功能区改革。

62.5%

支持建立信息化 GEP 核

算平台。
75%

平台数量 1个 1个 100%

市发改委

一是给予淳安 70 万元经费

用于支持 GEP 信息化平台

建设，目前平台已基本建成

并上线杭州城市大脑数字驾

驶舱，实现 GEP高频自动化

核算和数据分析、项目级

GEP自动化监测、GEP绿色

金融等特色功能。

二是建立全市首家“两山银

行”，在淳安 23个乡镇成立

“两山银行”分公司，形成县乡

“两级联动”服务体系。围绕绿

色金融、水权交易、农房盘

活、农品品牌等 12项“两山”
转化路径，推动 56个实施项

目，带动村民和村集体每年

增收 398.75万元，带动“两
山”转化项目投资额 2.87亿

元。

下步计划：

积极推进淳安“两山

银行”试点，推进转

化项目建设，支持淳

安积极探索深化绿色

金融、闲置农房盘活、

水权交易等领域“两

山”转化通道

探索转化路径 2条 1条 50%

服务推进两山银行试点建

设，帮助探索形成 2-3条

可复制可推广转化路径。

50% 探索转化路径 2条 1条 50%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

（二）柯吉欣副市长牵头重点工作

10

突出环杭州湾引领

作用，高标准建设

省级新区，推进生

态海岸带示范段建

设。

100%

完成下沙排涝闸在线监测

设施安装。
100% 安装度 100% 100% 100%

杭州钱塘

新区管委

会

一、建立推进机制。将政府

工作报告推进情况纳入督查

范围，加大督查力度，确保

高质量按时完成。

二、完善工作方式。将政府

工作报告推进落实与巡视整

改相结合，保持工作推进力

度，高效完成各项规定工作

任务。围绕长江经济带生态

环境问题整改，完成下沙排

涝闸在线监测设施安装，入

海排污口在线监测运行率达

到 100%。

三、加强规划引领。已完成

钱塘区国土空间规划编制。

根据《浙江省生态海岸带建

设方案》，已完成《钱塘区

生态海岸带示范段规划》编

制初稿，将以“片区开发、城

市运营”理念，重点打造“梦钱

塘都市创业创新回廊”“钱塘

江围垦历史文化长廊”两大

标志性项目。

正在推进事项：

钱塘绿道（一工段—
四工段）项目为省住

建厅钱塘江环线绿道

工程，拟建于萧围西

线现有堤坝道路上。

目前，该项目已启动

前期工作，已完成方

案设计。预计 7月底

前完成招标工作，8
月份进入实施阶段。

下一步打算：

我区绿道办将督促实

施单位严格按照 10
月底前完成的时间节

点，倒排建设计划，

明确责任人员，确保

项目按时完成。

入海排污口在线监测运行

率达到 100%。
100% 在线监测运行率 100% 100% 100%

编制完成新区国土空间规

划。
100% 编制规划数 1个 1个 100%

编制完成新区生态海岸带

示范段建设方案。
100% 编制规划数 1个 1个 100%

完成之江绿道大江东西南

段建设，长度约 7.7公里。
100% 建设长度 7.7公里 7.7公里 100%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

（三）缪承潮副市长牵头重点工作

11

制定实施各设区

市、重点县（市）“一
城一策”方案，强化

保障性租赁房建

设，规范发展长租

房市场，促进房地

产市场平稳健康发

展。

100%

指导督促桐庐、建德、淳

安制定完成房地产市场平

稳健康发展“一城一策”方
案并报市政府备案。

100% “一城一策”方案制定 3个 3个 100%

市住保房

管局

1.方案编制工作提前完成。

积极指导督促桐庐、建德、

淳安制定完成房地产市场平

稳健康发展“一城一策”方案

编制工作，于 6月底完成市

政府备案程序。

2.新增保障性住房 108.36
万平方米，提前完成目标任

务。

3.财政资金拨付进程加快。

经审核申报企业资质、房源

及专家评审等步骤，累计拨

付中央财政资金 7.02亿。

下一步计划：

1.进一步促进房地产

市场平稳健康发展。

拟定下发相关考核细

则，督促三县（市）

落实主体责任，将

“一城一策”方案各

项要求落实到位。定

期分析评测房地产市

场情况，加强部门联

动，规范市场秩序，

坚决抑制投机炒房。

2.进一步规范发展

长租房市场。继续推

动落实租赁资金监管

制度，定期更新住房

租 赁 企 业 “ 白 名

单”，强化房东租客

风险防范意识，防范

企业经营风险，保护

租赁当事人合法权

益。继续推动财政资

金扶持租赁市场发

展。 将人才专项租赁

住房纳入资金支持范

围，扩大保障性租赁

住房供给。

新开工保障性租赁房 100
万平方米。

100% 保障性租赁房面积
100万平方

米

108.36万
平方米

108.4%

全面落实租赁资金监管制

度，及时拨付财政资金，

加大对优秀住房租赁从业

企业扶持力度。

100% 财政资金拨付 5亿元 7.02亿元 140.4%



11

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

（四）王宏同志牵头重点工作

12

深化山海协作，实

施“飞地”建设政策，

推进山海协作产业

项目 300个、投资

400 亿元以上。加

快推进少数民族地

区、革命老区等特

殊类型地区发展。

86.67%

高质量完成省下达给我市

的考核指标任务。
80% 完成数 1个 0.8个 80%

市对口支

援和区域

合作局

山海协作创新升级，聚焦产

业造血培育。上半年，与山

海协作地区产业合作项目40
个，到位资金 40亿元。加强

项目承接转化，实现错位协

同发展，支持结对县发展特

色种养植业、来料加工业、

农家乐休闲旅游业等特色产

业。千岛湖智谷已支付消薄

资金 1400 万元；截至 6 月

底萧龙科创园主体工程已完

成 92%，完成总体形象进度

53%，完成累计投资 6000
余万元；缙云大厦主体施工

已完成至 15 层，累计投资

5565万元，完成总工程量的

65%；柯城科创园已支付消

薄资金 1500万元。

打造山海协作升级

版。聚力推进重点产

业平台项目，不断做

强产业平台项目，依

托现有产业园平台，

完善共建共管运行机

制，引导两地企业开

展双向投资。规范推

进“飞地”建设，力争走

出一条可实施、可推

广的“科创飞地”新模

式。聚力推进民生领

域合作，高标准推进

乡村振兴示范点建

设，启动山海协作乡

村振兴创新联合共同

体的项目探索建设，

深化消费帮扶，加快

职业技能培训，做优

社会事业合作。

出台《山海协作援建资金

管理办法》。
100% 出台办法数 1个 1个 100%

健全完善“飞地”拓展、监测

和相关服务工作。
80% 完成数 1个 0.8个 80%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

（五）胡伟副市长牵头重点工作

13

深化全省数字口岸

一体化，推进跨境

贸易便利化，海港

口岸收费保持全国

主要海港 低水

平。

83.33%

开展海关总署关于促进跨

境贸易便利化专项行动。
100% 发布公告数 1个 1个 100%

市商务局

1.围绕“三区一中心”的功能

定位制定实施建设方案和创

新清单，加速推进生物医药

全产业链保税制度试点、新

型离岸转口贸易、QFLP试

点等创新项目；编制出台五

年行动计划，开展数字贸易

高质量发展、智能物流枢纽

打造等九大行动；细化分解

2021 年杭州自贸片区主要

经济指标任务，探索构建

13+7指标体系。

2.建立健全工作例会、信息

通报、运行监测等八个机制；

制定杭州自贸片区 2021 年

工作要点，建立杭州自贸片

区统计监测工作体系。

3.持续深化数字化改革。建

设多跨场景应用，数字自贸

场景建设、创新积分、跨境

电商诚信体系、跨境进口商

品质量安全公共服务平台四

个项目入选省自贸区态势感

知中心多跨场景应用“揭榜

挂帅”项目。

存在问题：

受疫情影响，全球海

运运力紧张，海运费

用持续上涨，出口货

物大量滞留，企业仓

储压力不断增加。

下一步计划：

将以评促改、对标先

进，进一步采取措施

提升跨境贸易便利

化。

1.持续优化通关流程

和作业方式，大力推

进“两段准入”信息化

监管试点。

2.巩固压缩整体通关

时间成效，继续落实

“日清”工作制度和每

日自查制度和 “收发

货人不到场查验”、优

先查验排班、实施“即
到即查 ”等便利化措

施。

3.加强跨境贸易相关

收费常态化监管，多

种形式宣传法律法

规，提醒告诫各环节

经营者遵循公开、公

平、诚实、守信的原

则开展经营活动，督

促其做好明码标价工

作，防止价格违法行

为的发生。

发布优化口岸营商环境杭

甬两地便利通关有关举

措。

100% 发布公告 1个 1个 100%

客观评估口岸营商环境，

以评促改提升跨境贸易便

利度。

50% 出具评估报告 1份 0.5份 50%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

14

推进自贸试验区创

新发展，高水平建

设宁波、杭州、金

义新片区，推动数

字自贸区先行突

破。

90%

发布中国（浙江）自贸试

验区杭州片区建设方案。
100% 发布方案数 1个 1个 100%

市商务局

1.围绕“三区一中心”的功能

定位制定实施建设方案和创

新清单，加速推进生物医药

全产业链保税制度试点、新

型离岸转口贸易、QFLP试

点等创新项目；编制出台五

年行动计划，开展数字贸易

高质量发展、智能物流枢纽

打造等九大行动；细化分解

2021 年杭州自贸片区主要

经济指标任务，探索构建

13+7指标体系。

2.建立健全工作例会、信息

通报、运行监测等八个机制；

制定杭州自贸片区 2021 年

工作要点，建立杭州自贸片

区统计监测工作体系。

3.持续深化数字化改革。建

设多跨场景应用，数字自贸

场景建设、创新积分、跨境

电商诚信体系、跨境进口商

品质量安全公共服务平台四

个项目入选省自贸区态势感

知中心多跨场景应用“揭榜

挂帅”项目。

下一步计划：

1.加速推进 “先行先

试”。学习借鉴海南自

贸港、临港新片区先

进做法，积极向上争

取在杭州片区复制推

广。加强探索生物医

药全产业链保税试

点、保税维修、跨境

电商零售进口杭州版

医药白名单等创新试

点，争取形成更多“杭
州首创 ”的标志性成

果。

2.聚焦打造世界级数

字经济产业集群。加

大对区内生物医药、

人工智能等企业核心

技术攻关的支持，深

入实施标志性产业链

提升行动，落实“一链

一方案”推进机制，培

育链主型龙头企业。

3.不断深化数字化改

革。提升跨境电商全

产业链创新平台应用

场景的市场黏合度，

打造引领全省跨境电

商发展的数字服务平

台；加快推进多场景

应用“揭榜挂帅”项目

建设，打造自贸区数

字化改革的示范工

程。

出台中国（浙江）自贸试

验区杭州片区制度创新清

单。

100% 出台清单数 1个 1个 100%

建立“自贸试验区+联动

创新区+辐射带动区”的指

标体系，探索开展相关统

计监测体系建设。

100% 建立指标体系数 1个 1个 100%

明确高端制造全产业链保

税制度试点企业需求，探

索全产业链保税政策实施

可行性。

50% 形成报告 1个 0.5个 50%

梳理可在联动创新区复制

推广的制度创新经验。
100% 出台清单数 1份 1份 100%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

（六）陈卫强副市长牵头重点工作

15
加紧做好杭州亚运

会、亚残运会筹备

工作。

92.25%

完成亚残运会总部饭店和

官方接待饭店遴选。
100%

遴选亚残运会总部饭

店和官方接待饭店
35家 35家 100%

亚组委

1.竞赛场馆完成总工程量的

96%，较大幅度超额完成计

划。2个要求 10月底前竣工

的场馆实现提前竣工。

2.亚运四进活动已开展近

350场，大幅超额完成全年

目标。

3.已完成 6场一周年系列活

动，其中杭州亚运会倒计时

一周年主题活动邀请省委书

记袁家军发布杭州亚运会火

炬形象，该活动共有 50余家

中央、省市主流媒体记者到

场发布稿件 200余篇，转载

6000余次，新媒体平台吸引

全网近 20亿流量，相关话题

进入微博热搜榜前三名；优

秀音乐作品晚会邀请刘忻市

长发布，共发布了 30首优秀

作品。

4.走十城活动已走进上海、

西安等 5座城市，中央电视

台新闻联播、人民日报、新

华社、浙江新闻、杭加新闻、

浙江卫视、浙江日报等 40余
家中央、省市主流媒体进行

了积极采访和报道；亚运会

代表团团长大会共邀请了45

存在问题：

1.受疫情影响，调整

篮球测试赛赛事级别

并延迟到 10月举办。

2.专业志愿者动员招

募工作有待加强。

3.要实现亚运 PASS
在亚运六城贯通运

用，尚存在城市之间

发码规则不统一、刷

卡扫码终端设备无法

兼容等问题。

下步计划：

1.继续推进亚运村及

剩余13个（新增2个）

场馆建设，确保按期

竣工。

2.完成剩余测试赛，

进一步明确 2022 年

测试赛及测试活动，

指导属地场馆开展筹

备工作。

3.推进 “亚运英语之

星”大赛、迎亚运演唱

会等 2场活动。

4.适时召开试唱大

赛，为亚运会歌遴选

做准备；做好亚运会

发布亚运会火炬形象。 100% 发布亚运会火炬形象 100% 100% 100%

举办亚运会代表团团长大

会。
100%

举办亚运会代表团团

长大会
100% 100% 100%

举办倒计时一周年系列活

动。
95%

举办“同梦想·共期待”
杭州 2022年第 19届
亚运会倒计时一周年

系列活动

100% 95% 95%

发布亚运会官方制服。 100%
发布亚运会官方体育

制服
100% 100% 100%

完成赛会志愿者报名和初

步选拔工作。
85%

完成赛会志愿者报名 100% 90% 90%

完成志愿者初步选拔 100% 80% 80%

基本完成亚运村和 55 个

竞赛场馆建设。
86%

基本完成竞赛场馆建

设
100% 96% 96%

基本完成亚运村建设 100% 76% 76%

完成 2021 年亚运会测试

赛的筹备和运行工作。
85%

完成 2021 年亚运会

测试赛筹备和运行工

作

100% 85% 85%

完成“智能亚运一站通”二
期建设。

95%
完成“智能亚运一站

通”二期建设
100% 95% 95%

组织开展亚运四进、亚运

主题教育宣讲、亚运文化
86%

组织开展亚运文化走

十城活动
100% 80% 80%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

个亚洲国家（地区）奥委会

及大洋洲国家奥林匹克委员

会协会参会。

5.已完成亚残运会总部饭店

和官方接待饭店遴选，提前

近 3个月完成亚运会官方制

服发布。

6.已推出“争当亚运火炬手”
国内外站点 11个；2万个“数
字火炬”，上线 20秒即售空；

正式上线“亚运 PASS”（杭州

版）。

火炬形象宣传推进工

作；围绕亚运代表团

团长大会上提出的问

题与 NOC沟通解决，

发送亚残运会参赛邀

请函给 NPC。
5.开展第 3轮高校走

访，针对性加强志愿

者招募的组织引导和

宣传推广。

6.针对“亚运四进”、
“百人百讲”宣讲活动

配合疫情防控需求做

好活动预案并推进落

实。

7.推进“智能亚运一站

通”平台二期建设，推

进亚运 PASS2.0 在

协办城市推广应用，

持续推出剩余 “争当

亚运火炬手 ”海外站

点。

走十城等公众参与活动。 组织开展亚运主题教

育宣讲活动
100% 80% 80%

组织开展“亚运四进”
活动

100场 343场 343%

组织举办优秀音乐作品发

布晚会和试唱大会。
90%

举办优秀音乐作品试

唱大会
100% 80% 80%

举办首批优秀音乐作

品发布晚会
1场 1场 100%

举办亚残运会代表团团长

大会。
85%

举办亚残运会代表团

团长大会
100% 85% 85%

（七）胥伟华副市长牵头重点工作

16

深入推进国家自主

创新示范区建设，

联动推进 G60（浙

江段）、宁波甬江、

温州环大罗山、浙

100%

编制《杭州市“十四五”科技

发展规划》。
100% 编制规划数 1家 1家 100%

市科技局

1.制定《杭州市科学技术发

展“十四五”规划》，印发《杭

州国 家自主创 新示范 区

2021年工作要点》《〈杭州

市人民政府关于完善科技体

1.进一步深化科技体

制改革，推进创新活

力之城建设。

2.持续推动上城、拱

墅、富阳省级高新区

推动国家级高新区创新发

展，力争排名进位。新创

建省级高新区 1-2家。

100% 省级高新区数 8家 11家 137.5%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

中等科创大走廊建

设。

制机制健全服务体系的若干

意见〉2021年重点工作责任

分解》，开展“创新活力之城

37条”政策评估，推动工作落

实。推动杭州高新区、临江

高新区 2家国家级高新区发

展，做好新版国家高新区评

价指标分析。积极申报创建

省级高新区，推进上城、拱

墅、富阳省级高新区创建工

作，3家筹建高新区已列入

2021版全省开发区（园区）

名单。

2. 联动推进 G60建设。组织

杭州企业参加长三角区域产

业联盟，1家企业成为副理

事长单位， 12家企业作为

成员单位。组织杭州企业参

加长三角区域拍卖会，杭州

拍卖额共计 624万元。参与

G60科创大走廊的规划编制

工作。参加长三角办工作会

议暨督查会议，完善《长三

角 G60科创走廊 2020年度

报告和报告评议制度》。

创建工作。

3.推动创新重器建

设，做好浙大“超重力

模拟离心与实验装

置”、北航杭州创新研

究院 “超高灵敏极弱

磁场与惯性测量大装

置”等创新重器建设，

提升城市创新能级。

4.加强与市发改委、

市财政局、市金融办、

杭高投等单位对接推

动科技部长三角 G60
科创走廊科技成果转

化基金落地。

协助支持北航杭州研究院

大科学装置列入国家序

列。

100% 协助参加专家评审 1个 1个 100%

建立 G60(杭州都市圈)高
校院所科技成果转移转化

联盟。

100%
科技成果转移转化联

盟
1个 1个 100%

推动我市工业设计企业、

数字工程服务企业与 G60
城市、宁波、温州等城市

加强合作，实施合作项目

8个以上。

100% 合作项目数 8个 8个 100%

17

提升之江实验室、

西湖实验室创新水

平，组建甬江、瓯

江等省实验室，支

持浙江大学、西湖

100%

支持浙江大学重组布局国

家重点实验室，参与生命

健康领域国家实验室建

设，推进浙大超重力离心

模拟与实验装置建设。

100% 新增国家重点实验室 1个 1个 100% 市科技局

1.之江实验室。目前实验室

科研人员近 3000人，其中全

职到岗人员超 1300人，在站

博士后 130余人。研究序列

人员博士占比 84%；以全职、

进一步推进之江实验

室、西湖实验室建设，

加快推进西湖基因编

辑及应用中心建设。
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

大学等打造国家重

大战略科技力量，

基础研究经费占全

社会研发投入比例

提高 1 个百分点。

谋划打造综合性国

家科学中心。

兼聘等形式集聚院士 17人；

实验室共自主设立前沿项目

60项，项目总经费 18.53亿
元。通过竞争形式获批科技

部、工信部、发改委等重大

重点科研项目 52项，项目总

科研经费 9.12亿元，已形成

一批重大科研进展和重要科

研成果。

2.西湖实验室今年以来新引

进高端学术人才（PI）12名。

累计签约 PI 79名，现有科

研人员 383名。纳入国家实

验室体系进展，已与昌平实

验室签署战略合作协议。加

快推进应急医学中心园区改

建，生物安全三级实验室（P3
实验室）获的国家发改委批

准建设。

支持西湖大学争创国家实

验室基地，申报国家工程

研究中心。

100%
服务西湖大学编写国

家工程中心申报书
1份 1份 100%

支持西湖大学扩大学术人

才规模，继续引进学术领

军人才等，争取获得博士

学位授予权。

100% 学术人才规模 155人 167人 107.7%

落实企业研发投入财政补

助政策，激发企业加大研

发。

100% 补助企业数 500家 708家 141.6%

编制综合性国家科学中心

建设方案（初稿）。
100% 编制规划数 1个 1个 100%

（八）丁狄刚副市长牵头重点工作

18

坚持文化强省、文

化树人，推进现代

文化生活示范区建

设。

91.48%

创新实施文艺精品工程，

促进文艺作品质量提升。

每年扶持优秀文艺作品

40部以上。

100% 优秀文艺作品数 40部 44部 110%

市文广旅

游局

已评审确定年度文艺精品工

程扶持项目 44部，已组织播

放农村电影 21569场。

继续推动农村数字电

影放映工作，确保完

成年度任务。
深入实施文化惠民工程，

做好农村数字电影放映工

作。每年完成农村数字电

影放映 2.6万场次。

82.96% 农村数字电影数 26000场 21569场 82.96%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

19

高水平建设之江文

化中心，启动浙江

社科中心、浙江音

乐厅新馆等文化设

施建设前期工作，

打造新时代浙江文

化地标。

77.5%

按照之江文化中心工程建

设年度计划，协助省文化

和旅游厅推进项目建设进

程，协助解决工程建设中

与我市相关的困难问题。

80% 现场走访服务 5次 4次 80%

市文化广

电旅游局

积极协助配合省文旅厅、省

社科联做好浙江音乐厅新馆

项目选址、浙江社科中心项

目选址及功能定位等相关前

期工作，按照之江文化中心

工程建设年度计划协助推进

项目建设。

加强市直相关部门单

位相互协调，继续协

助省级相关部门推进

之江文化中心工程建

设和浙江音乐厅新

馆、浙江社科中心项

目选址及论证等前期

工作，争取项目早日

落地。

做好浙江音乐厅、浙江社

科中心项目选址及论证等

前期工作，争取项目早日

落地。

75% 调协对接相关部门 4次 3次 75%

20

推进之江文化产业

带建设，支持横店

影视文化产业集聚

区、象山影视城建

设，打造具有国际

影响力的影视文化

创新中心。

100%

动态管理之江文化产业带

重点项目库，新增一批优

质项目入库；推进一批重

点项目开工建设或开园运

营，引进一批龙头示范项

目（企业）落地发展。

100%
之江文化产业带重点

建设项目数
84个 84个 100%

市文创中

心

加强对之江文化产业带重点

项目库动态管理，梳理新增

16个重点项目入库，产业带

重点建设项目扩增为 84个，

涉及投资总金额达 1296 亿

元。4月 29日，国家（杭州）

短视频基地正式开工，运

河 ·映巷影视文化街区正式

运营；6月 18日，李宁体育

公园正式竣工；6月 26日，

中国动漫博物馆正式开馆，7
月 9日，富春山居数字诗路

文化体验馆正式开馆。截至

目前，全年已有 5个重点项

目开工建设或开园运营。

持续高水平推进之江

文化产业带重点项目

建设。

21

坚持高标准、常态

化，巩固提升全国

文明城市创建成

果。

91.67%

常态化开展每季度一次的

杭州市城市文明程度指数

测评。

75%
季度城市文明程度指

数测评
4次 3次 75%

市文明委

各成员单

位

前三季度，杭州市文明办落

实季度城市文明程度指数测

评 3次，分别赴各区、县（市）

开展季度实地测评，涵盖社

区（小区）、农贸市场、主

要交通路口、窗口单位等测

按照文明城市创建全

年工作计划，组建实

地督查、台账申报两

个工作专班，全力以

赴，做好冲刺阶段任

务；市文明委领导带

做好浙江省城市文明程度

指数测评的各项迎检工

作。

100%
动员、培训及督查次

数
3次 3次 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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评对象近 1200个点位，同步

完成入户问卷调查 3次，确

保文明城市创建工作常态长

效。召开市文明委专题会议，

研究部署迎接国测省测相关

工作；召开迎接文明城市测

评工作会议 2次，举行国测

迎检台账工作培训会 1次，

相关城区（管委会）、相关

市直部门（单位）积极行动，

做好各项迎接工作任务。

队深入一线指导创建

迎检工作，加大对各

城区（管委会）的指

导组动员力度，下沉

工作力量，切实落实

责任。
做好全国文明城市测评的

各项迎检工作。
100%

动员、培训及督查次

数
3次 3次 100%

三、市政府工作报告“十四五”时期重点工作

（一）戴建平常务副市长牵头重点工作

1

努力打造 “面向世

界、引领未来、服

务全国、带动全省”
的创新策源地；以

城西科创大走廊为

主平台，争创综合

性国家科学中心和

区域性创新高地。

85.4%

贯彻落实袁家军书记调研

城西科创大走廊指示精

神，固化已完成的 14项工

作，推进其余 42项工作，

加快创新策源地建设。

85%

42 项工作清单完成

数
10项 7项 70%

杭州城西

科创产业

集聚区管

委会

1.根据大走廊数字化改革建

设方案，省域空间治理数字

化平台大走廊试点成果进一

步迭代升级为“数字创廊”，已
建设完成一键看图（政府

端）、一键分析（政府端）、

全域未来社区、规划资讯 4
个小切口。

2.开工或进行数字化改造 12
个未来社区，20个重大公共

服务设施项目和基础设施项

目完成年度投资额的 72%，

人才房已开建 1160套，完工

868套。

3.8月杭州西站站房实现金

1.结合省市数字化改

革工作，按照“数智创

廊 ”建设总体工作方

案部署要求，聚焦智

慧规划等重点多跨场

景，完成政府管理端

一键看图、一键分析

等小切口场景建设。

2.加快推进杭州城西

科创大走廊全域未来

社区建设，重点推动 3
号线、机场快线、文

一西路西延等重大交

通设施项目。

3.启动云城重点区域

42 项工作清单持续

推进数
32项 32项 100%

全力支持之江实验室、西

湖实验室、湖畔实验室、

良渚实验室等四大省实验

室建设。

66%
省实验室运行经费支

持额
3亿元 2亿元 66.67%

固化省域空间治理数字化

平台大走廊试点成果，持

续做好系统迭代、功能更

新和应用拓展。

83%

数据更新项数 100项 100项 100%

模块更新或增加数 3个 3个 100%

互通平台数 2个 1个 50%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

属屋面闭水，金属屋面系统

施工全部完成，全面进入装

饰装修阶段。

控规编制，推动杭州

云城综合体项目建

设，加快杭腾未来社

区项目落地。

加快补齐“职住不平衡”短
板，开工建设杭腾社区等

7个未来社区项目，推进

文一西路西延科技大道工

程等 20 个重大公共服务

设施项目和基础设施项目

建设，开建人才房 1160
套，完工 868套。

93%

未来社区项目开工数 7个 12个 171.4%

重大公共服务设施项

目和基础设施项目数
20个 15个 75%

人才房开工数 1160套 1160套 100%

人才房完工数 868套 868套 100%

加快杭州云城建设，完成

杭州西站枢纽站房主体结

构封顶。

100%
杭州西站枢纽站房形

象进度
100% 100% 100%

2

加快现代服务业与

先进制造业深度融

合，推动研发设计、

科技服务、商贸物

流、广告会展、管

理咨询等生产性服

务业集成化、平台

化、国际化发展。

100%

推动工业设计产业发展，

实现工业设计服务收入增

长不低于 15%。

100% 收入增长率 15.00% 23.73% 158%

市发改委

完成商贸服务型国家物流枢

纽申报准备工作，并以专报

形式上报，获戴建平常务副

市长批示。

根据省发改委工作要

求，正式启动商贸服

务型国家物流枢纽申

报工作。
申报商贸服务型国家物流

枢纽。
100% 枢纽数量 1个 1个 100%

3

推进“五港联动”，实
施“六铁、四高、两

枢纽、两环线”等重

大交通项目，率先

建成省域、市域、

城区 3个“1小时交

通圈”。

82.47%

湖杭铁路完成年度投资

105亿元，累计完成形象

进 度 路 基 95%、 桥 梁

95%、隧道 95%。

93.09%

投资额 105亿元 79.31亿元 75.53%

市发改委

1.上半年，湖杭铁路完成年

度投资 55.17亿元，占年度

投资计划的 52.5%，累计完

成形象进度路基 80%、桥梁

81%、隧道 95.3%。西站枢

纽站房主体结构已于 6月 28
日提前一个月实现封顶。

2.杭州西站枢纽站房区域、

站西区、站南区综合配套设

施及疏解通道项目均按计划

下一步，继续做好问

题协调、要素保障，

加强督查督办，确保

项目按计划推进。

路基形象进度 95% 96% 101.1%

桥梁形象进度 95% 92% 96.84%

隧道形象进度 95% 98% 103.2%

杭州西站枢纽综合配套设

施及疏解通道项目年度计
78.62% 投资额 16亿元 12.58亿元 78.63%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

推进建设，杭州西站枢纽站

东进出站通道及停车配套设

施已基本完成前期工作，即

将开工建设。

3.临金高速公路(省高网)临
安至建德段工程当年已完成

投资 31.22亿元，占年度计

划的 62.3%；沪杭甬高速公

路杭州市区段改建工程（S2
高速公路红垦段）已顺利开

工建设。

划完成投资 16亿元。

推进续建临金高速公路临

安至建德段工程、杭绍甬

智慧高速杭州至绍兴段工

程、沪杭甬高速公路杭州

市区段改建工程等，计划

完成投资 144亿元。

75.7% 投资额 144亿元
109.01亿

元
75.7%

4

以城市大脑建设为

牵引，提升城市能

级，建设新型智慧

城市，奋力打造“全
国数字治理第一

城”。

100%

策划筹办杭州数字化改革

（数智杭州）攻坚大会。
100% 策划筹办 1次 1次 100%

市数据资

源局

发布城市大脑 APP“千人千

面+百度+健康码”版本。杭州

健康码累计申领超 4300万，

累计亮码 51亿次，无感验码

55亿次，深化赋码规则调整，

保持省市同频共振，新拓展

“疫苗接种 ”“核酸检测预

约”“核酸报告查询”等健康应

用 5个，电子健康档案建档

数达 962万份，积极参与动

漫节疫情防控值守工作。高

效推进无感验码场景，依托

文旅系统、卫健系统实现

9103家旅馆、254家医院等

行业无感验码场景覆盖。全

力推进数字孪生首批 7个试

点场景建设工作。统筹全市

各地各部门公共区域的前端

摄像头整合整改工作，截至

存在问题：

新型智慧城市建设模

式探索不足。城市大

脑赋能城市治理、促

进新型智慧城市建设

中已形成的强健的组

织架构、成熟的推进

模式、健全的督查考

核机制未能较好地融

入到当前数字化改革

进程中，在理论研究、

制度重塑上的探索存

在短板。

下步计划：

推进全市公共管理摄

像头统筹工作。按照

按照刘市长的要求，

探索视频监控智能算

法机制，推进区县试

实现无感验码，做好“两张

床”常态化管理工作，推进

健康码赋码规则的迭代升

级。

100% 酒店无感验码覆盖率 100% 100% 100%

持续推进全市公共管理摄

像头统筹工作。
100% 制订建设指南和标准 1个 1个 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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九月整改公共管理摄像头

2699个，其中拆除 551个。

3月份筹办举行杭州数字化

改革（数智杭州）攻坚大会。

点先行，方案印证。

10月底前协调市城管

局和市规资局完成单

兵设备和车载视频监

控接入市应急指挥中

心；11月底前完成全

市住宅小区地下停车

库和城市综合体地下

商场视频监控接入市

应急指挥中心；编制

区县智能算法机制试

点方案，推动部分区

县市开展试点工作。

5

深化“ 多跑一次”
改革，大力推进行

政机关数字化转

型、集成式改革。

100%

按照全省统一部署，上线

运行数字化改革门户。制

定加强行政服务中心建设

实施意见。

100%

上线运行数字化改革

门户
1个 1个 100%

市委改革

办

对标省“152”体系，在统一跑

道上起步早、跑得快，“规定

动作”“创新动作”落实有力，

主要体现在“两个 多、一个

更加”：一是场景应用在全省

典型交流 多。全省数字化

改革推进会典型介绍演示场

景应用共 18个，其中我市占

3个、在 11个设区市中居首

位。二是具体案例在全省复

制推广 多。《领跑者》已

复制推广案例 10个，其中我

市有 4个、在 11个设区市中

也居首位。“亲清在线”、企业

信用监管平台建设还被国务

院职转办推广，“数智化”在线

商事调解模式还入选国务院

存在问题主要是三方

面：

一是项目统筹管理还

有待加强，市级各部

门对区县在重点项目

统筹谋划和业务指导

上需加大力度。

二是改革“硬核”成果

还有待丰富，重大“硬
核 ”应用的数量和质

量还需提升。

三是理论制度体系还

有待深化，在制度机

制的相互衔接、整体

效应发挥方面还需加

大力度。

下步工作主要是四方

出台《加强行政服务

中心建设实施方案》
100% 100% 100%

构建一体化智能化公共数

据平台，基本建成“掌上办

事 之 城 ”“ 掌 上 办 公 之

城”“掌上治理之城”。

100% 智能组件数 20个 36个 180%
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责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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服贸创新“ 佳实践案例”。三
是工作机制更加健全。建立

“领导挂帅、专题研究、双月

攻坚、三榜一单”等工作机

制，动态化管理已建、在建

场景应用 569项，常态化组

织场景建设“路演”，营造了互

学互比的浓厚氛围。

面：

一是对准省“跑道”，体
系化规范化推进数智

杭州建设，确保全年

目标任务圆满完成。

二是对照省数字化改

革重大应用“一本账”，
迭代完善市“一本账”。
三是强化市县联动，

结合杭州实际打造形

成一批管用实用、群

众满意的 佳应用。

四是加强市县两级理

论体系和制度体系建

设，及时总结、持续

拓展改革成果。

6

完善要素市场化配

置，推动生产要素

向优势产业和项目

集中，打造市场机

制 活、要素配套

优、营商环境

佳城市。

85%

牵头抓好 2021 年度全市

重点改革任务清单中明确

的要素市场化配置改革任

务。

85% 改革项目数量 1个 0.85个 85% 市发改委

有序推进数据、人才、知识

产权、资本等要素领域改革

事项。

继续牵头抓好 2021
年度全市重点改革任

务清单中明确的要素

市场化配置改革任

务。

7
深化信用杭州建

设。
59.87%

出台《杭州市公共信用信

息 分 类 等 级 管 理 目 录

（2021年版）》。

100% 出台文件数 1个 1个 100%

市发改委

一是试点推进信用+社会治

理。积极拓展多层次数字化

信用赋能社会治理应用场

景，萧山信息港小镇、富阳

东洲街道列入省“信用+社会

治理”试点。

二是全面推进信用法制化进

一是迎接社会信用体

系建设示范城市复评

工作，参与全国营商

环境测评填报工作，

参与全国文明城市复

评工作。

二是按照市人大工作

出台《杭州社会信用条

例》，以立法形式明确公

共信用信息的归集和使用

范围。

0% 出台文件数 1个 0 0%
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程。完成信用“十四五”专项规

划课题，近期将报送市政府。

市司法局于6月18日正式向

社会公开征求《杭州市信用

信用条例》的意见。

三是信用监管全面升级。信

用分 类分级监 管领域 从

2020年底的 16个领域增加

至 34个领域，涉及 22个部

门。四是应用场景提质扩容

初显成效。上半年钱江分开

通人数累计 388万人，新增

3个惠民便企应用场景，场

景扩大至 34个。

要求，力争在年底前

出台《杭州市社会信

用条例》。

三是根据全省政务诚

信评价指标，编制《杭

州市政务诚信评估方

案》，对杭州市政务

诚信建设情况开展第

三方评估。

四是完成信用惠民便

企创新任务。依托钱

江分，拓展信用应用

场景，下半年创新推

出至少 7 个应用场

景。

五是加快推进都市圈

信用分互认，与各成

员城市之间签订运营

协议。

在原有 31 项惠民便企应

用场景基础上，再新增 6
个应用场景。

83.33% 新增应用场景数 6个 5个 83.33%

推动杭州都市圈城市分全

面互认。
16% 城市信用分互认 6个 1个 16.67%

开展 2021 年政务诚信第

三方评估，将评估结果纳

入信用考核。

0% 政务诚信第三方评估 1个 0 0%

8

高质量参与 “一带

一路”建设，加强与

国际一流城市的交

流合作。

95%

编制并印发《杭州市推进

“一带一路”建设和城市国

际化“十四五”规划》。

100% 印发规划数 1个 1个 100%

市发改委

1.起草《杭州市推进“一带一

路”建设和城市国际化“十四

五”规划》（征求意见稿），

在广泛征求意见、召开专家

评审会基础上，经 8 月 24
日市委常委会审议通过，9
月 6日，市发改委已正式印

发《关于印发〈杭州市推进

“一带一路”建设和城市国际

化“十四五”规划〉的通知》。

2.起草《杭州市 2021年推进

抓好《规划》和年度

工作要点的落实，继

续推动国家、省市“一
带一路 ”和外资重大

项目建设。

制定实施 2021 年杭州市

推进“一带一路”和城市国

际化年度要点。

100% 制定年度工作要点数 1个 1个 100%

加快推动国家、省市“一带

一路”和外资重大项目建

设。

85%
年度重大外资项目清

单
1个 0.85个 85%
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“一带一路”建设暨城市国际

化工作要点》（征求意见稿），

广泛征求市级相关部门和各

区、县（市）意见。报经戴

建平常务副市长同意，已正

式印发，抓好各项工作任务

的推进落实。

9

深入实施长三角一

体化发展国家战

略，大力推进大湾

区大花园大通道大

都市区建设，高水

平打造杭州都市

区。

80.65%

编制实施长三角一体化重

点工作清单。
100% 编制清单数 1个 1个 100%

市发改委

1.已编制并印发杭州市推进

长三角一体化 2021 年工作

任务清单，杭嘉、杭绍一体

化发展先行区建设方案；生

态海岸带杭州段建设方案已

完成评审稿。

2.截至 9月底，湖杭、建衢、

杭温二期、金建铁路等铁路

项目，年度共完成投资 89.98
亿，有望完成全年投资超

100亿的计划。

3.桐庐县已被列入浙江省第

一批大花园示范县验收命名

单位 8个对象名单，目前公

示中。

召开生态海岸带杭州

段建设方案课题专家

评审会，修改完善并

做好结题工作。继续

推进铁路、高速公路

等重大交通项目建

设，确保完成年度建

设计划。

编制实施杭嘉一体化示范

区建设方案。
100% 编制方案数 1个 1个 100%

编制实施杭绍一体化示范

区建设方案。
100% 编制方案数 1个 1个 100%

编制生态海岸带杭州段建

设方案。
100% 编制方案数 1个 1个 100%

加快推进湖杭铁路、建衢

铁路、杭温铁路二期、金

建铁路等铁路项目建设，

年度计划完成投资超 100
亿元。加快推进杭绍甬智

慧高速、临金高速临安至

建德段、沪杭甬抬升等高

速公路项目建设，年度计

划完成投资 140亿元。

83.92%

铁路项目投资额 100亿元 89.98亿元 89.98%

高速公路项目投资额 140亿元 109亿元 77.86%

支持桐庐等地通过省级大

花园创建验收命名。
0%

通过省政府验收名单

的大花园创建单位数

量

1个 0 0%

10
深入推进全国 “双
创”示范城市建设，

完善就业创业服

100%
推荐杭州钱塘新区双创示

范基地申报国务院督查激

励。

100% 推荐上报数 1个 1个 100% 市发改委

1.推动年度工作落实，制订

并印发《2021年度杭州市“全
国双创示范城”推 2.推进双

下一步：

1.全力做好 2021 年

双创活动周浙江省分
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

务，促进城乡居民

共同富裕。

创示范基地建设，围绕创业

就业、融通创新、精益创业

和全球化创业四个方向，推

动各双创示范基地进一步聚

焦功能定位编制未来三年建

设方案，朝特色化、功能化

和专业化方向发展。

3.做好 2021 年双创活动周

筹备工作，开展活动展示项

目征集，会同央视网拍摄双

创纪录片，配合省发改委协

同滨江区拟定浙江省分会场

方案。

会场筹备和举办。

2.组织申报并争取新

创建一批省级双创示

范基地。

组织双创示范基地聚焦发

展方向编制未来 3年建设

方案。

100% 方案编制率 100% 100% 100%

开展双创示范基地分析监

测。
100% 分析监测率 100% 100% 100%

11
构建韧性城市管理

服务体系。
49.29%

将韧性城市建设内容纳入

总体规划，完善相关基础

设施布局，统筹做好相关

专项规划编制。

100%

应急管理十四五规划 1项 1项 100%

市安委办

（市应急

管理局）

1.应急管理“十四五”规划在

衔接国家、省规划基础上，

添加数智杭州精密智控风险

隐患监测处置和韧性城市建

设的推进目标。

2.推进自然灾害风险普查。

成立普查领导机构，编印《杭

州市第一次全国自然灾害综

合风险普查实施方案》，抓

好临安试点先行的基础上全

面推进其他区、县（市）按

照节点开展普查工作。

3.推进地震易发区房屋设施

加固工程。印发贯彻落实浙

江省自然灾害防治能力提升

行动实施方案任务清单，明

确重点工作任务和时间节

存在问题：

自然灾害风险普查和

地震易发区房屋设施

加固工程建设工作，

根据国家、省安排，

分 别 要 到 明 年 和

2023年完成，且后一

项工作要根据前一项

工作情况开展。目前，

自然灾害风险普查工

作中临安作为试点已

完成，其他涉及区县、

街道，这两项工作都

在按照国家、省今年

计划要求完成阶段性

工作在推进，12月底

才能完成。因此目前

编制规划数 2个 2个 100%

开展自然灾害风险普查，

成立普查工作专班，推进

风险普查工作有序开展。

7.14%
自然灾害风险普查区

县数

14个区

（县、市、

功能区）

1个 7.14%

开展地震易发区房屋设施

加固工程建设，推进 6个

区 52个街道（乡镇）内居

民各类建筑设施的抗震鉴

定、评估和加固工作。

0%

工程建设数 6个区 0 0%

工程建设数
52个街道

（乡镇）
0 0%

完成 300个避灾点避灾安

置场所规范化建设。创建

一批全国、全省综合减灾

示范社区、防震减灾示范

社区。

90%
避灾安置场所规范化

建设数
300个 270个 90%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

点。全面启动工程建设，目

前完成 6 个地震易发区 52
个街道（乡镇）的房屋设施

抗震设防信息首次采集工

作。

4.推进避灾安置场所场所建

设。指导各地按照标准抓好

避灾安置场所规范化新建、

改建工作。

进度上会显示滞后。

下一步计划：

1.加快推进自然灾害

风险普查。按照时间

节点抓好推进，确保

按照节点要求完成好

阶段性工作任务。

2.继续推进地震易发

区房屋设施加固工

程。整合现有资源，

向地震易发区倾斜，

集中开展重点区域、

重点项目的房屋设施

加固。

3.全面完成今年避灾

安置场所规范化建设

工作任务。

12

加强经济安全风险

预警防控体系和能

力建设，探索建立

金融风险治理平

台。

100%

依照市智慧电子政务建设

工作领导小组办公室通知

要求，及时开展“杭州市地

方金融风险监测与分析平

台（一期）”项目的公开招

投标工作，确定平台委托

建设单位，研究制定具体

建设方案。

100% 方案数量 1个 1个 100%

市地方金

融监管局

加强“天罗地网”系统风险预

警监测，上半年收到高风险、

中低风险线索并下发预警机

构 293家，指导、督促属地

完成核实、反馈。此外已联

合公安机关围绕备案私募基

金管理人风险特征和未备案

私募机构发现逻辑，构建设

计备案私募风险监测指标。

下一步将进一步加强

经济安全风险预警防

控体系和能力建设，

重点做好风险监测预

警，着力健全分析研

判、预防监控、会商

处置工作体系。

整合杭州市地方金融监管

部门、国家技术部门、互

联网等各类渠道资源，稳

步推进非法金融活动监测

预警和私募基金监测系

100% 平台数量 1个 1个 100%
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责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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统、风险处置协同联动系

统建设。

13

落实安全生产责任

制，加强风险智慧

感知能力建设，推

动城市安全体检制

度化、日常化，强

化公共安全、自然

灾害防治和应急救

援等体系建设。

100%

压实安全生产责任。抓党

政领导责任落实，建立照

单履职制度，形成层层“述
安”机制。抓部门监管责任

落实，优化安全生产和消

防工作责任制考核指标体

系，调整专委会组成并强

化运作机制。进一步厘清

部门安全监管职责。

100% 专委会数量 10个 10个 100%

市安委办

（市应急

管理局）

1.全面压实安全生产责任。

压实党政领导责任，推行“照
单履职”和层层到底“述安”机
制。压实部门监管责任，构

建完善 10 个市专委会全面

履职、安委办对口联系、部

门联动办案等机制；针对当

前存在盲区、明确需求迫切、

争议较大行业领域，再次梳

理明确安委会成员单位职

责。

2.推进乡镇（街道）应急管

理机构建设和挂牌。

3.推动突发事件应急处置和

救援数字化建设。作为省突

发事件应急处置和救援应用

试点，参与项目建设并开发

掌上端。

4.完成全市重点项目及其周

边城市地下安全隐患排查、

探测及问题整改工作。推进

对各类道路的检测、监督检

查和日常巡查。

5.推进队伍建设和预案管

理。建成 9支应急救援队伍。

1.进一步压实行业主

管部门责任。继续做

好安委会成员单位安

全生产工作职责梳

理，预计 10月底前可

发文明确。

2.继续做好应急指挥

平台的宣教和推广使

用，压实区县主体责

任，加快高空视频建

设和接入。

3.进一步加强安全隐

患排查整改。

4.继续推进全市预案

修订工作。

加强基层应急管理体系和

能力建设。明确区县（市）、

乡镇（街道）、村（社区）

三级应急管理职责，推动

建立乡镇（街道）应急管

理机构，推进乡镇（街道）

应急管理融入基层社会治

理“一张网”。

100%
乡镇（街道）应急管

理机构建立
60个 63个 105%

完善城市安全监测预警系

统，完成城市安全遥感大

数据平台监控系统建设。

完成多灾易灾乡镇、化工

园区、重点小微企业园高

空视频监控建设和接入。

构建“一图汇聚、一屏统

筹、一键指挥”的综合应急

100% 综合应急指挥平台 1个 1个 100%
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责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

市级专项预案完成修订 29
项。

指挥平台及掌上应用。

完成全市重点项目及其周

边城市地下安全隐患的排

查、探测及问题整改工作，

对全市重点区域和重点项

目及其周边城市地下安全

隐患开展日常化、常态化

的排查、检测及整改工作。

100% 检测道路长度 700公里
3884.9公

里
555%

推进市、区县（市）、乡

镇（街道）三级防汛、建

设、水务、交通、消防、

水上、燃气、危化、矿山

等专业救援队伍建设。组

建我市防汛、消防、森林、

医疗等地面航空应急救援

队伍。完善应急救援预案

体系，完成市总体预案、

专项预案、部门预案的修

编工作。

100% 专业救援队伍 9支 9支 100%

14 强化社会保障 86.51%
扩大养老、工伤和失业保

险参保覆盖面。
100%

养老保险参保率 98% 98.83% 100.9%
市人力社

保局

通过深入实施“全民参保计

划”，加强宣传引导，进一步

提高全社会依法参保意识；

充分利用大数据强化监督检

下一步计划：

落实好社会保险改革

相关要求，完成被征

地农民参保新政策实
失业保险参保人数 527万人

555.54万
人

105.3%
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查，推进精准扩面；面向中

小微企业、外来务工人员、

灵活就业人员、新业态从业

人员、未参保居民等特定人

群，深挖潜力，促进和引导

其参保续保。目前，养老保

险参保率达到了 98%以上，

职工基本养老保险基本实现

由制度全覆盖到参保全覆

盖。在按时足额发放社会保

险待遇的基础上，积极做好

2021 年基本养老金调整工

作，我市共参与养老金调整

的退休人员 162.1万人，企

业职工人均调整幅度 4.5%。

出台并实施《关于部分特定

人员参加工伤保险办法（试

行）》，补齐新业态从业人

员、超龄人员、实习生等特

定群体的职业伤害保障短

板。

施前全市 11.56 万存

量人员集中参保工

作，出台并实施杭州

市被征地人员参保新

政；按照市委全会提

出的 2021 年全市基

础养老金标准超过全

省平均水平和保障水

平达到农村居民人均

可支配收入 11%以上

的目标要求，会同财

政部门，做好基础养

老金调整方案，报市

政府同意后年底前实

施；落实好国家、省

关于新业态就业人员

养老保险参保新政实

施工作。

完善落实养老、工伤和失

业保险待遇调整机 制，按

时足额发放相关待遇。

100%

落实企业职工基本养

老金调整标准
1个 1个 100%

落实失业保险待遇调

整标准
1个 1个 100%

落实工伤待遇调整机

制
1个 1个 100%

待遇调整人数比例与

金额发放比例
100% 100% 100%

杭州市企业职工基本养老

保险基金完成省级统筹。
100%

落实企业职工基本养

老保险实现省级统筹
100% 100% 100%

贯彻落实阶段性降低失业

保险和工伤保险费率政

策，失业保险单位和职工

均按 0.5%费率缴纳。

100%

工伤降低费率百分比 50% 50% 100%

失业保险单位及个人

缴费比例
0.50% 0.50% 100%

制定出台《关于实习生和

超过法定退休年龄劳动者

等部分特定人员参加工伤

保险办法（试行） 》。

100%

出台关于实习生和超

过法定退休年龄劳动

者等部分特定人员参

加工伤保险办法（试

行）》文件

1个 1个 100%

制定出台杭州市关于深化

医疗保障制度改革的实施

方案。

100%

出台关于实习生和超

过法定退休年龄劳动

者等部分特定人员参

加工伤保险办法（试

行）》文件

1个 1个 100%

制定出台智慧监管实施办

法，推进医保综合智慧监

管平台建设；提升监管覆

盖面，全年检查巡 查定点

医药机构 5000家以上。

100%
定点医药机构检查巡

查
5000家 5482家 109.6%
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制定出台基本医疗保险基

金统收统支方案。
0% 制定文件数 1个 0 0%

积极推进西湖益联保商业

补充医疗保险发展。
100% 参保人数 300万人

47.059万
人

156.9%

落实遗体接运、遗体冷藏、

遗体火化和骨灰寄存等 4
项殡葬基本服务费用减

免。

65.11% 殡葬基本服务项目 3300万元
2148.74万

元
65.11%

（二）柯吉欣副市长牵头重点工作

15

深入实施数字经济

“一号工程”，推进国

家新一代人工智能

创新发展试验区建

设，大力培育电商

平台、人工智能、

云计算、大数据、

物联网、区块链、

智慧视觉、空天信

息等具有国际竞争

力的数字产业集

群，奋力打造“全国

数字经济第一城”。

87.6%

编制《杭州市数字经济发

展“十四五”规划》，谋划数

字经济二次攀升实现路

径。

100% 编制规划数 1个 1个 100%

市经信局

抓规划，确定未来发展目标；

抓考核，明确年度发展重点；

抓产业，对标中寻找新赛道；

抓服务，让企业增加获得感；

抓创新，推进空地一体试点。

一是推进数字产业

化。重点办好云栖大

会（今年将对标 CES
国际消费电子展，近

10万规模）和“中国数

字经济 50人论坛”。
二是打造人工智能产

业发展新高地。围绕

视觉智能、智能计算、

智能芯片等产业，积

极推进以龙头企业为

链主的产业链协同创

新。

三是打造全国“5G 标

杆城市”。积极推动亚

运场馆通信网络建

设，落实三个圈层 5G
基站建设任务。进一

步加快互联网交换中

心早期生态建设，开

开展数字经济产业生态梳

理，绘制产业链图谱。全

年引进数字经济重大项目

50个

70% 重大项目数 50个 35个 70%

数字经济核心产业营业收

入突破 2万亿元、增加值

突破 7000 亿元。其中，

2021 年数字经济核心产

业增加值增幅力争达到

15%，营业收入突破 1.4
万亿元。

85.7%

增加值增幅 15% 16.70% 111.3%

营业收入额 1.4万亿元
0.9998万

亿元
71.41%

推进国家新一代人工智能

创新发展试验区建设，人

工智能产业总规模 2000
亿元以上。其中，2021年
推进 20 个人工智能应用

100% 场景开放数 20个 60个 300%
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展“双千兆”城市评估

工作。

四是创新发展工业互

联网。以“1+N”工业互

联网体系建设为重

点，分行业、分能级、

分领域推进工业互联

网平台建设；支持“链
主工厂 ”建设工业互

联网平台，在网络协

同、共享制造等领域

打造工业互联网的

“杭州场景”。

场景开放。

深化与数字经济领军企业

战略合作，按年度谋划推

进一批重点项目，强化企

业服务。

100% 重点项目数 30个 38个 126.7%

16

深入实施 “新制造

业计划”，加快工业

互联网平台推广，

持续推进传统制造

业改造提升。加快

下一代信息技术、

生物医药、高端装

备、新能源、新材

料等战略性新兴产

业生态圈集聚，打

造制造业标志性产

业链。

92%

严守全市 300平方公里工

业用地红线。其中，2021
年新增出让 1万亩以上，

占年度出让土地比例 30%
以上。

76%

新增出让土地面积 10000亩 5246亩 52.46%

市经信局

认真谋划产业政策，《关于

加快杭州市生物医药产业高

质量发展的若干意见》已经

市政府常务会议原则通过；

《建设杭州国家人工智能创

新应 用先导区 行动方 案

（2021-2023）》已报请市

领导审批，同步编制《人工

智能高质量发展若干意见》。

“亩均论英雄”纳入市数改攻

坚计划，启动 “亩均论英

雄”3.0，开展新一轮低效企业

改造提升行动。

一是强化政策落地见

效。帮助企业用足用

好全市生物医药新

政、“未来工厂”认定细

则等政策。

二是加速产业项目引

育。完善“五张清单”
推进机制，实施工业

投资“百项千亿”行动。

三是加强核心技术公

关。聚焦标志性产业

链断链断供风险防

范，完善“揭榜挂帅”
项目制度。四是深化

杭产品市场拓展。

占年度出让土地比例 30% 32% 106.7%

力争实现规上工业增加值

6800 亿元，工业投资

1500 亿元。其中，2021
年新招引战略性新兴产业

和未来产业项目 100个以

上，实现规上工业增加值

增长 6%，工业投资增长

10%。

84%

产业项目数 100个 54个 54%

规上工业增加值增长

率
6% 15% 250%

工业投资增长率 48.30% 48.30% 100%

加速产业数字赋能，力争

实现设备数控化率和联网

率提升 15个百分点以上。

其中，2021年实现规上工

100%
规上工业企业数字化

改造率
100% 100% 100%
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业企业数字化改造 100%
全覆盖。

推进培育“聚能工厂”“链主

工厂”和“智能工厂”150家

以上，“数字化车间”1000
个以上。其中，2021年认

定不超过 5家“链主工厂”、
20家“智能工厂”、50家“数
字化车间”。

100%

“链主工厂”数 5家 12家 240%

“智能工厂”数 20家 50家 250%

“数字化车间”数 50家 230家 460%

推进产业基础再造和产业

链提升工程，打造九大标

志性产业链。其中，2021
年建设产业链协同创新项

目 15个、企业共同体 10
个、产业生态联盟 10个。

100%

产业链协同创新项目

数
15个 19个 126.7%

企业共同体数 10个 22个 220%

产业生态联盟数 10个 12个 120%

17

加快新型基础设施

建设，大力推进 5G
网络、数据中心建

设和应用。

92%

全面提升 5G网络质量，

新增 5G基站 5000个。
84% 新增 5G基站数 5000个 4200个 84%

市经信局

开展《杭州市推进“全国云计

算之城”建设工作方案》制

定，全面梳理云计划大数据

产业链图谱，积极研究产业

发展新赛道，大力推进数据

中心建设，持续完善云大产

业监测体系。坚持以产业基

础再造和产业链提升为目

标，促进产业链健康发展；

以 5G建设为推动，促进产

业二次腾飞。

一是支持新产品开

发，发挥财政政策的

引导效果和杠杆效

应；

二是拓展场景应用，

促进企业扩大市场和

规模升级；

三是做好牵头作用，

激发各方力量推进数

字基础设施建设；四

是推进标志性项目建

设，促进产业与基建

融合发展。

提升算力基础设施建设，

全年新增 4万台服务器。
100% 新增服务器数 40000台 41000台 102.5%



34

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

（三）缪承潮副市长牵头重点工作

18
持续推进综合行政

执法改革。
97.5%

制定《杭州市综合行政执

法案件移送实施意见》。
100% 制定文件数 1个 1个 100%

市城管局

主要亮点：

一是杭州特色方案初步成

型。《杭州市推进“大综合一

体化”行政执法改革实施方

案》于 6月 30日经市委全面

深化改革委员会第十次会议

审议通过；

二是建立健全相关机制。印

发《杭州市行政执法职责争

议处理办法》、《杭州市综

合行政执法案件移送实施意

见》等文件，加强各执法部

门的协同合作。

三是牵头统筹交流活动。6
月 16日至 18日牵头组织我

市首次全市行政执法队伍

“岗位大练兵 技能大比武”活
动 ,受到人民日报、浙江卫

视、杭州日报等 16家国家、

省市级媒体广泛报道。

下步计划：

一是根据市专题会议

部署，进一步研究完

善细化方案，为下步

向省政府正式报批做

好准备。

二是做好落实改革方

案的相关准备工作。

完成杭州市综合行政执法

事项地方扩展目录编制。
100% 完成编制数 1个 1个 100%

拟制杭州市综合行政执法

改革实施方案。
100% 拟制方案数 1个 1个 100%

实现综合执法处罚事项占

所 有 处 罚 事 项 比 例 为

20%。

90% 事项占比 20% 18% 90%

19

高质量完成国土空

间总体规划及城市

设计、专项规划，

加快构建 “一核九

星、双网融合、三

江绿楔 ”的新型特

大城市空间格局，

着力推进郊区新城

74.17%

完成杭州市国土空间总体

规划编制及上报工作。其

中，2021年完成国土空间

总体规划报审稿。

80% 总规报批完成进度 100% 80% 80%

市规划和

自然资源

局

1.完成生态保护红线评估调

整并上报国家，划订过渡期

城镇开发边界并获省厅批

复，按照部、省部署，统筹

推进“三区三线”划定试点工

作。编制完成总规草案，经

规划听证、公示和征求意见，

已形成修改稿。

存在问题：

轨道交通规划是市民

关注的重点和热点，

涉及到保密问题，日

常咨询和信访的量比

较大，维稳工作任务

比较繁重。

下步计划：

统筹推进轨道交通线网规

划、轨道交通三期、四期

重要站点 TOD 规划编制

工作。其中，2021年完成

50%

规划完成进度 10% 10% 100%

完成城市设计数 8个 0 0%
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建设。 2.《杭州市轨道交通线网规

划》于 8月 10日获市政府批

复。杭钢站、双浦车辆段已

基本完成城市设计，正同步

开展控规调整工作；海潮站、

河景路站、西湖大学站已完

成中期设计，月底确定中标

方案；运河湾站已完成方案

设计，正同步开展控规调整

工作；仓前车辆段方案正在

优化过程中。

3.已完成《西溪湿地周边地

区景观控制规划》；《钱塘

江堤防及岸线整体提升改造

规划》已向分管市领导作了

专题汇报，9月进一步完善

了通则、分则和节点详细设

计等内容。

1.结合市委全会精

神，根据公众、专家、

市级部门和各区县

（市）的意见，以“三
区三线 ”第二轮试划

工作成果为基础，推

进总规“三条控制线”
成果落地，做好总规

报批前期准备工作。

2.进一步与市地铁集

团深入对接认真对照

时间节点要求 ,全力

做好后续城市设计、

用地保障做地指导、

土地出让、征地拆迁

等各项服务保障工

作。同对照目标任务

分解方案中确定的工

作内容和时间要求 ,
及时督促相关单位落

实相关正作 ,全力推

进我市轨道交通可持

续高质量发展。

3.形成《钱塘江堤防

及岸线整体提升改造

规划》方案深化成果，

完成成果审查。

轨道交通线网规划，完成

8个TOD示范项目一体化

城市设计。

完成西溪湿地周边地区景

观控制规划、钱塘江堤防

及岸线整体提升改造规划

等专项规划编制工作。

92.5%

景观控规修编完成进

度
100% 100% 100%

提升改造规划完成进

度
100% 85% 85%

20
建成杭州中环，全

面打通跨区域断头

路。

51.87%
1.推进“中环”建设共 9 个

项目 176公里，按照“三年

开工，五年建成”的目标推

57.8%
104国道杭州至绍兴

公路（余杭良渚至崇

贤段）改建工程投资

5亿元 2.49亿元 49.8%
市交通运

输局

“杭州都市区中环”建设推进

动员会顺利召开，落实了六

区主体责任和节点要求。目

杭州中环项目用地指

标严重超标，部分互

通核减，需由地方单
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进。2021年计划续建 104
国道杭州至绍兴公路（余

杭良渚至崇贤段）改建工

程、320国道杭州至富阳

公路（余杭良渚至老余杭

段）改建工程 2个项目，

开工建设 104国道杭州河

庄至衙前段工程，推进其

他各段前期工作。2022年
计划开工建设 320国道余

杭博陆至仁和段工程、320
国道老余杭至富阳高桥段

工程、329国道富阳渔山

至高桥段工程 3个项目，

建成 104国道杭州至绍兴

公路（余杭良渚至崇贤段）

改建工程、320国道杭州

至富阳公路（余杭良渚至

老余杭段）改建工程 2个

项目。2023年计划开工建

设江东三路过江通道（钱

塘新区段）、329国道萧

山进化至戴村段工程、

G329 南移中环至临安玲

珑段 3个项目，建成 104
国道杭州河庄至衙前段工

程。2024年续建 320国道

余杭博陆至仁和段工程、

320国道老余杭至富阳高

桥段工程、329国道富阳

额 前，104国道杭州河庄至衙

前段项目受理通知书已获得

批复，规划选址及用地预审

论证报告已上报至省自然资

源厅，断面结构形式与用地

规模初步得到认可，萧山区

已落实永农补划整改资金，

初设正在开展编制工作。320
国道余杭华坞至富阳高桥段

完成工可补充审查，项建书

已编制完成，并上报至省发

改委。320国道余杭博陆至

仁和段工程（临平段、余杭

段）已分别召开工可审查会。

其余各段在进一步完善工可

编制。329国道临安玲珑至

於潜段改建工程工可报省发

改委审批，完成 PPP招标，

先行开工节点已明确。公路

“断头路”已完工 2条，总体进

度 87%。

独立项实施；永农补

划地块“非粮化”等现

象严重，无法达到省

自然资源厅审批要

求。下一步计划 104
国道杭州河庄至衙前

段、329 国道富阳银

湖至临安於潜段工程

获工可批复；计划

320国道余杭华坞至

富阳高桥段及余杭博

陆至仁和段、329 国

道萧山进化至戴村段

获项受书；计划 329
富阳渔山至高桥段召

开工可审查会。

公路“断头路”项目下

一步计划 10 月底前

18个项目（86.79公

里）开工，7 个项目

（15.93 公里）完工

（具备通车条件），

超额完成任务。

320国道杭州至富阳

公路（余杭良渚至老

余杭段）投资额

10.5亿元 6.91亿元 65.81%
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渔山至高桥段工程、江东

三路过江通道（钱塘新区

段）、329国道萧山进化

至戴村段工程、G329 南

移中环至临安玲珑段 6个

项目，2025年全面建成。

打通公路断头路共推进

26个项目建设，总里程约

143 公里。2021 年建设

16个项目，其中建成 6个，

约 13.5公里。2022年建

设 20 个项目，其中建成

13个，约 79.9公里。2023
年建设并完成 7个项目，

约 49.3公里。

40%
打通公路断头路总里

程数
13.5公里 5.4公里 40%

21

打造世界文化遗产

群落，有序推进南

宋皇城遗址、钱塘

江古海塘、天目窑

遗址等保护和申遗

工作，加强宋韵文

化挖掘。

88.67%

依托杭州世界遗产联盟，

加强遗产地交流合作，提

升全市世界遗产保护管理

水平。

100%
开展杭州世界遗产联

盟活动
2场 2场 100%

市园文局

提前完成《打造杭州世界文

化遗产群落（杭州可申遗项

目）课题研究》成果，对于

下一步加强遗产地联动、打

造杭州世界遗产群落具有积

极参考价值。开展杭州世界

遗产联盟活动 2 场。

依托杭州世界遗产联

盟平台，召开联盟工

作年会，编制《杭州

世界遗产工作动态》，

加强遗产地交流合

作。继续做好南宋皇

城、钱塘江古海塘、

天目窑等考古和文保

工作，保障文化遗产

的真实性和完整性。

做好南宋皇城、钱塘江古

海塘、天目窑等考古和文

保工作，保护遗产真实性

完整性。

66%
开展遗产考古发掘和

文保工程
3个 2个 66.67%

1.开展打造世界文化遗产

群落（杭州可申遗项目）

课题研究，深入挖掘潜在

世界遗产价值。

100%
完成打造世界文化遗

产群落课题
100% 100% 100%

22
大力推进生态修复

和保护，强化山水

林田湖草等生命共

75.2%
编制杭州市国土空间生态

修复专项规划和生态修复

试点项目实施规划。

75% 规划编制数 2个 1.5个 75%
市规划和

自然资源

局

1.已形成《杭州市国土空间

生态修复规划》初稿，正在

开展生态修复试点项目实施

1.加快推进规划编制

工作。

2.“迎亚运 ”山体生态
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

同体的协同治理。 规划编制工作。

2.全市需整治的 1658 个项

目累计进场施工 1642个，进

场率 99%；累计完工 1021
个，完工率 62%。①科学技

术保障，实现精准治理。保

证了行动高质高效实施。②

建立督察机制，狠抓提速增

质。建立每两个月开展一次

专项督察工作机制，盯进度、

查问题、重协调，充分调动

方方面面特别是责任单位的

积极性，形成工作合力。③

建立月、周报制，形成“比学

赶超”。④结合“民呼我为”活
动，协同交通、建设、林水

等部门，深入基层和整治现

场，指导和协调解决困难、

问题。

3.钱塘江源头区域山水林田

湖草生态保护修复试点截至

目前今年已立项子项目 123
个，已完成 69个。

修复景观提升专项行

动：①督促属地政府

加大推进力度。②职

能部门加强专业技术

指导。发挥专项工作

小组成员单位职能优

势，加强专业技术指

导。③合理安排施工

进程。指导各地倒排

治理时间，制订科学

高效的施工方案。④

有序开展完工项目验

收。

3.加快推进钱塘江源

头区域山水林田湖草

生态保护修复试点，

力争年内全部完成项

目建设，配合省自然

资源厅开展终期绩效

评估。

开展“迎亚运”山体生态修

复景观提升专项行动。
75%

专项行动开展情况统

计
12次 9次 75%

推进钱塘江源头区域山水

林田湖草生态保护修复试

点。

75.61% 子项目完工数 123个 93个 75.61%

23

持续深化城市有机

更新、“微改造”和美

丽城镇、美丽乡村

建设。

93%

完成老旧小区综合改造提

升 200个。
88%

老旧小区综合改造提

升数
200个 176个 88%

市建委

1.老旧小区总体任务推进顺

利。200个老旧小区改造项

目列入市政府民生实事任

务，截至 9月底，已完成改

造 176个,完工率 88%。连续

两次入选全市数智杭州建

1.紧盯老旧小区改造

目标，全力推进。紧

盯各项任务时间节

点，督促未完工项目

加快进度，实行清单

销号，逐项跟进。同

建成 20 个以上市级美丽

城镇，其中 10个以上省级

样板。

90%

市级美丽城镇数 20个 18个 90%

省级样板数 10个 9个 90%
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设、重点改革任务和改革试

点“红榜”和全市民生福祉行

动半年度“红榜”;政策资金保

障得力。今年全市已争取到

中央、省级各类政策性资金

约 6.7亿元，其中央补资金

2.2亿元、省补资金 0.7亿元

（扣回 0.4亿元）、中央预

算内投资资金 3.8亿元；已

累计争取资金约 37.4 亿元;
旧改党建发挥优势。坚持发

挥党建引领优势，推进全市

域党建联盟试点工作，会同

市委组织部印发《关于以党

建引领高质量推进老旧小区

改造提升的指导意见》，承

办全市党建引领小区治理重

点任务推进会，并为全市首

个老旧小区改造党建阵地揭

牌。

2.美丽城镇建设项目进度加

快，截至 9月底，全市美丽

城镇项目开工 1250个，已实

现全部开工，完工率和投资

率均已达到 90%，项目建设

进度整体走在全省前列；在

桐庐县合村乡组织召开了年

度第二次美丽城镇工作现场

会，省美镇办领导应邀参会，

部分县（市区）美镇办和乡

时充分依托人大政

协、督查室等督查机

制，做好项目过程管

理，确保完成年度任

务目标;摸清家底，统

筹改造。会同各区、

县（市）摸底辖区老

旧小区现状，对辖区

内建成年代较早、失

养失修失管、市政配

套设施不完善、社区

服务设施不健全、居

民改造意愿强烈的住

宅小区，谋划编制老

旧小区改造 2022 年

计;综合施策，打造样

板。充分融合未来社

区建设等工作理念，

结合老旧小区改造的

实际，积极创新探索，

重点关注连片综合整

治模式和拆改结合模

式，因地制宜建设老

旧小区式未来社区，

助力打造全国样板。

2.加快推进美丽城镇

项目建设，力争 10底
前美丽城镇项目建设

进度达到 100%；落

实考核评价任务，扎

推动实施 1000 个以上美

丽城镇项目。
100% 项目开工或启动数 1203个 1250个 103.9%

至少召开 2次美丽城镇建

设市级及以上现场会。
100% 现场会数 2次 2次 100%
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镇（街道）代表作经验介绍；

“乡村小脑”平台建设提速，顺

利接入浙政钉市级平台并完

成PC端和手机端应用开发，

绿道、农污、农房等系统一

并纳入。9个乡镇（街道）

已上线“乡村小脑”，9月份在

杭州日报推出“美丽城镇大

家谈”之数智赋能 1期。新时

代乡村建设研究院成立，所

属“七大联盟”先后挂牌，助推

城镇、乡村建设进一步走上

快车道。

实开展第四、五批美

丽城镇省级样板和达

标创建市级综合评价

工作，迎接省美镇办

第三批样板和达标创

建验收；扎实筹备相

关会议，配合做好全

国村庄建设现场会准

备，按要求推进全省

美丽城镇高峰论坛筹

备工作；优化工作机

制，深入实施“一库四

师”制度，闭环开展美

丽城镇体验师活动；

推动美丽城镇集群化

建设，配合完成美丽

城镇集群化这一市级

重点课题；加强工作

宣传，配合开展媒体

采风相关工作。

24
深入推进保障性住

房体系建设。
88.9%

探索多元化住房保障，在

公租房保障基础上，加快

研究共有产权房，推进筹

集政策性租赁房，丰富住

房保障供应体系。

66.6%

形成调研报告及管理

办法草案；制定政策

性租赁住房中人才专

项租赁住房分配管理

办法

3个 2个 66.6%

市住保房

管局

1.探索多元化住房保障。在

公租房保障基础上研究共有

产权房，已形成关于共有产

权住房的调研报告，并已拟

定《杭州市共有产权保障住

房管理办法》（征求意见稿）、

《杭州市人才专项租赁住房

分配管理办法》（征求意见

稿）。

存在问题

1.房源供应存在阶段

性短缺问题。

2.保障性租赁住房筹

建方式尚较单一。

下一步计划：

1.全力推进住房保障

民生实事项目建设。

2.大力发展保障性租

加大公租房建设力度，新

建开工公租房 150万方、

2.5万套，规划期末公租房

保有量达到 10 万套。

100%
公租房建设（筹集）

量

30万平方

米

36.38万平

方米
100%

0.5万套 6200套 100%
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2.加快推进量化目标完成

量。加大公租房建设力度，

今年上半年新开工公租房

27.19万方，0.46万套，全

市公租房保有量 5.6万套。

实行货币补贴和实物配租并

举的保障方式，上半年新增

公租房货币补贴保障 33934
户。

3.突出数字赋能提质增效。

在公租房承租资格确认、公

租房租赁补贴资格确认、公

租房租金收缴三个事项的

“网上办”、“掌上办”及“一证通

办”的基础上，新增货币补贴

发放状态自助查询、保障资

格续审、保障资格注销等相

关业务的线上办理渠道，加

快审批进度，缩短审批时限；

利用共享数据对低保、低边

家庭以及大学生等政策适用

人群进行分析预判，开展主

动精准宣传，让困难群众更

便捷地获得帮助，促进公租

房保障扩面提质。同时继续

通过“公证云选房” 加快实物

房源配租，切实方便保障家

庭掌上选房，并提高选房效

率。

赁住房。

3.加大公租房保障力

度。

4.探索实施共有产权

制度。

（2021年度完成 30万平

方米，6200套，5万套）
5万套 5.6万套 100%

继续推进多渠道保障，实

行货币补贴和实物配租并

举的保障方式。新增公租

房货币补贴保障 10.5 万

户（人），其中，2021 年

度完成 3 万户（人）。

100%
公租房货币补贴保障

家庭数
3万户 48468户 100%
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（四）王宏同志牵头重点工作

25

全面推进乡村振

兴，实施新时代乡

村集成改革，深化

“千万工程”牵引新

时代乡村建设，加

快农村一二三产业

融合发展，弘扬乡

贤文化、滋养乡风

文明。

62.65%

充分发掘农业多种功能和

乡村多重价值，特色化、

差异化、多样化发展乡村

休闲旅游产业。

65.9%

乡村旅游接待人数
8400万人

次

5313万人

次
63.25%

市农业农

村局

推荐十条休闲农业与乡村旅

游精品线路在全省进行推

介，组织参加全省乡村美食

节活动。改革试点方案获省

政府批准，萧山区启动 3个

行政村试点工作；桐庐县已

起草“4个乡村”指导意见。

深化“联乡结村”帮扶，召开

杭州市加快推进城乡共富暨

深化新时代区县（市）协作

工作会议。各帮扶集团结合

“三联三送三服务”、“民呼我

为”等活动，共开展帮扶活动

247次，实施帮扶项目 493
个，已到位“联乡结村”帮扶

资金 1.27亿元。推动各区县

市利用新闻媒体，积极宣传

助力乡村振兴和高质量发展

建设共同富裕示范区的典型

乡贤人物、乡贤事迹和工作

案例。推进新乡贤活动场所

和乡贤文化阵地建设。创作

一批农村题材文艺作品，目

前已完成 2部优秀作品，均

为杭州

支持和指导农家乐集

聚村发展，组织开展

农家乐服务等级复评

认定，牵头抓好农家

乐安全生产，推介一

批美丽休闲乡村、休

闲农业和乡村（秋冬

季）旅游路线等。按

省定改革试点方案，

推进萧山、桐庐省新

时代乡村集成改革试

点。推进“联乡结村”
帮扶。将帮扶资金重

点用于扶持集体经济

相对薄弱村和低收入

农户增收项目，确保

筹集“联乡结村”活动

帮扶资金落实到位。

持续推进乡贤资源数

字化改革，进一步把

乡贤资源转化为乡村

振兴发展的内在优

势。调整优化乡贤相

关组织运转模式。加

强联络、关爱和激励

工作，调动乡贤发挥

作用的积极性。总结

新时代优秀乡贤文

乡村旅游总收入 80亿元 54.87亿元 68.58%

推进新时代美丽乡村集成

改革。健全城乡融合发展

机制，推进第三轮区县协

作，深化“联乡结 村”帮扶，

推动城乡要素平等交换、

双向流动，加速释放农村

发展活力。开展新一轮高

水平高质量美丽乡村建

设，推进数字技术与农业

全产业链深度融合。

73%

第一批全省新时代乡

村集成改革试点县

（市、区）数量

2个 2个 100%

区县（市）协作每个

协作组安排协作资金

数量，“联乡结村”活
动筹集帮扶资金数量

2.5亿元 1.15亿元 46%

实施“新时代好乡贤”宣传

工程，营造“知乡贤、颂乡

贤、学乡贤、育乡贤”的浓

厚氛围；加 强乡贤文化阵

地建设，引导新乡贤参与

新时代文明实践所（站）

等场所建设；挖掘、弘扬

优秀乡贤文化，助推文明

之城建设。

57%

乡贤回归项目 200个 110个 55%

乡贤回归人才 600名 354名 59%

创作一批农村题材文艺作

品，实施“我们的中国梦，

文化进万家”活动。

50%
全年创作完成农村题

材文艺作品数量
2部 1部 50%
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化，以新时代乡贤文

化带动乡村文明建设

水平。继续组织好农

村题材文艺作品创作

工作，争取多出精品。

26

高水平建设 “湿地

水城”，深入实施“万
顷湿地、万里碧水”
工程，加快形成六

大标志性成果。

70%

公园化推进湿地建设，精

心打造三江两岸生态人文

景观和湿地公园群落。制

定出台《杭州市湿 地保护

行动计划》和《杭州市湿

地保护“十四五”规划》。

100% 出台文件数 2个 2个 100%

市林水局

1.《杭州市湿地保护三年行

动计划（2021-2023年）》

和《杭州市湿地保护“十四五”
规划》已正式印发。

2.已基本完成西湖区铜鉴湖

保护工程建设，正在恢复铜

鉴湖湿地功能。

3.五强溪生态湿地项目建设

一期基本完成，北湖湿地生

态修复工程正在推进当中。

4.阳陂湖湿地公园一期生态

修复工程已完成，二期工程

正在步推进中。

5.受疫情影响，第二批“国际

湿地城市”创建命名大会从

今年推迟到明年进行，第三

批创建申报工作尚未启动。

备注：3-5项为“十四五”建设

任务，完成率为“十四五”期间

完成率。

下一步：督促余杭区

加快推进北湖湿地保

护修复工作。

完成西湖区铜鉴湖保护工

程，恢复铜鉴湖湿地功能，

改善水环境、提升水景观。

85% 完成湿地保护工程 1个 0.85个 85%

实施北湖湿地生态修复、

武强溪生态湿地项目建

设。

70%
完成湿地生态修复项

目
2个 1.4个 70%

完成“阳陂湖湿地公园”生
态修复工程，重塑具有千

年历史的阳陂湖湖景。

60%
完成湿地生态修复项

目
1个 0.6个 60%

创建国际湿地城市。 35% 完成湿地城市创建 1个 0.35个 35%

（五）胡伟副市长牵头重点工作

27
立足打造国内大循

环的强劲动力源、
86.7%

积极争取国际消费中心城

市国家试点。
60% 工作试点 1个 0.6个 60% 市商务局

1.举办领导干部建设国际消

费中心城市专题培训班。

下一步计划：

1.主动与商务部加强



44

序号
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国内国际双循环的

强大链接点，加快

建设国际消费中心

城市。重点打造“三
圈三街三站 ”时尚

科技艺术消费地

标，加快发展新型

消费模式，精心打

造“数字消费之都”
和新零售标杆城

市。

2.制定下发杭州市建设国际

消费中心城市年度任务清

单，实行项目化管理。

3.在整合消费促进月、休闲

购物节等传统促消费活动载

体基础上，突出数智元素，

创新打造了一个全新的促消

费活动平台——数智消费嘉

年华。

4.贯彻落实《杭州市新零售

发 展 五 年 行 动 计 划

（2019-2023），在全市范

围内继续开展新零售企业认

定工作。经评审共认定新零

售企业 27家、新零售服务企

业 20家。同时开展新零售示

范创建工作，下发《关于开

展市级新零售示范企业和新

零售示范街区申报工作的通

知》，明确市级新零售示范

企业、新零售示范街区认定

条件。共收到新零售示范企

业申报材料 76家，街区申报

12条。经评审确定市级新零

售示范企业 22家。并推荐省

级新零售企业 19家。

对接，全力争取国际

消费中心城市国家试

点。

2.嘉年华贯穿全年，

以“十百千万亿”为架

构，开展系列促进消

费活动。同时以“新消

费·醉杭州”LOGO 整

合各平台、各商贸企

业资源，将他们活动

统一整编到数智消费

嘉年华旗下。

3.继续贯彻落实《杭

州市新零售发展五年

行 动 计 划

（2019-2023），做

好示范企业、示范街

区经验总结和推广，

引导商贸流通企业以

示范企业为榜样，进

一步加快数据赋能和

线上线下融合发展。

继续做好新零售统计

监测体系的构建，加

强对新零售业态发展

的监测分析。

适时举办全国首个“杭州

数智消费嘉年华”系列促

销活动 100场。

100% 促销活动数 100场 199场 199%

贯彻落实新零售五年行动

计划，重点建设新零 售示

范街区 5个，培育新零售

示范企业 20家。构建新零

售统计监测体系。

100%
培育示范企业及示范

街区
20家 22家 110%

28
加快建设浙江自贸

区杭州片区，全面

提升中国（杭州）

70%
探索“线上下单、线下展

示、定点配送”“数字清关”
等跨境电商新模式。

100% 试点数 1个 1个 100% 市商务局

1.“线上下单、线下展示、定

点配送”模式已在杭州落地，

通过在下沙银泰天猫国际跨

下一步计划：

1.对标国内先进自贸

试验区，突出“数字
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重点工作 细化项目 量化指标
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跨境电商综合试验

区发展水平，做大

做强国家（杭州）

临空经济示范区，

探索建设国家数字

自由贸易试验区。

境新零售店，消费者可享受

保税仓专线配送、20分钟极

速达。“数字清关”实现国际交

易、支付、物流、海关监管

平台的一体化对接，已在杭

州综试区空港园区正式运

营。

2.创新推进数字贸易发展，

部署开展跨境电商产业三年

倍增行动，1-8月实现数字贸

易额 1057.93亿元。

3.机场今年新开辟 2条全货

机国际航线和 7条客改货航

线，1-9 月实现航空货运量

68.52万吨。推进国际快件出

关便利化，1-8月实现快递业

务量 23.51亿件。

4.目前已在滨江物联网小镇

开展境外互联网访问试点，

同时完成相关培训和网络信

息安全保障工作。

自贸”特色，加大制

度创新、管理创新和

服务创新力度，进一

步完善数字全产业

链，更好推进数字赋

能“五个自由和一个

便利”。

2.充分发挥杭州机场

国际货运航线及菜

鸟、中外运、顺丰、

圆通等大型航空物流

服务商集聚优势，创

新城市货站安检前置

模式，大力发展多式

联运，不断完善货通

全球的智能物流网

络。

3.与国家互联网应急

中心浙江分中心、网

络运营商等开展深入

合作，完善工作机制，

确保试点工作落实落

细。

全年力争实现 64% 数字贸易额 1530亿元 987亿元 64.51%

提升空港能级，力争实现 63%

航空货运量 85万吨 53.16万吨 62.54%

快递业务量 31.5亿件 20.58亿件 65.33%

争取杭州片区内特定用户

访问境外网络资源和应用

境外贸易类网络服务，推

进与三大运营商及 园区

管理方的合作。

53% 开放访问企业数 60家 32家 53.33%

29
构建知识产权保护

平台，争取设立知

识产权法院。

100%
探索建立知识产权技术调

查官制度。
100%

制定出台《技术调查

官参与专利侵权纠纷

行政裁决活动工作规

则》数

1个 1个 100%
市市场监

管局

1.市委市政府召开知识产权

保护工作推进会，与省市场

监管局开展局市会商，明确

10项共建任务。

下一步计划：

一是积极申报、承接

“浙江省知识产权在

线”平台“揭榜挂帅”任
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2.建设综合保护线上平台。

建设全省首个“知识产权公

证服务中心”，实现知识产权

保护“一网通办”。
3.制定出台《杭州市专利行

政裁决案件技术调查官制度

工作规则》、《杭州市知识

产权行政保护实施方案》，

开展专利执法等专项行动。

联合市中院等部门发布《年

度知识产权保护状况白皮

书》。

4.与市中院签订《专利权保

护行政司法对接机制框架协

议》，成立杭州市知识产权

人民调解委员会，部署中国

（杭州）知识产权·国际商事

调解云平台。

5.中国（杭州）知识产权保

护中心高分通过国家知识产

权局验收，高端装备制造领

域发明专利授权周期由 22
个月缩至 3个月。

务，重点建设知识产

权维权保护应用场

景。

二是多跨协同，推进

知识产权高水平保

护。深入开展知识产

权执法专项行动，扩

大知识产权纠纷解决

机构覆盖面。

三是运用区块链、大

数据等技术，探索平

台经济知识产权保护

新机制。

四是加大对 “西湖龙

井”“城市大脑”、亚运

会标志和特许商品的

保护力度，更好维护

城市形象。

五是压缩线上知识产

权侵权案件办理时

限，力争将案件办理

时间压缩到平均 15
天内。

建立知识产权司法行政对

接机制。
100%

与杭州市中级人民法

院对接，签订《专利

侵权纠纷案件司法行

政对接协议》数

1个 1个 100%

建设中国（杭州）知识产

权保护中心。
100%

建设中国（杭州）知

识产权保护中心，通

过验收批复数

1个 1个 100%

建设“一网通办”知识产权

运营服务平台。
100%

杭州市知识产权运营

服务平台数
1个 1个 100%

30

深化治气治水治

废，持续探索“两山”
转化路径，落实碳

达峰、碳中和举措，

实现绿色低碳发

展。

89.3%

实施空气质量提升行动，

力争PM2.5年均浓度稳定

达标。

100% PM2.5年均浓度
33.5微克/
立方米

26.4微克/
立方米

100%

市生态环

境局

1.1-9月份，全市环境质量总

体向好。环境空气质量方面，

空气优良率 85.3%，市区

PM2.5平均浓度 26.4 微克/
立方米、同比下降 3.3%。

2.加快推进工业集聚区类“污
水零直排区”建设，累计已完

1.继续深入推进污染

防治攻坚行动。实施

PM2.5 和臭氧 “双控

双减”，加强移动源、

固定源清洁化改造和

面源精细化管控，开

展机动车清洁化行

完成工业集聚区类“污水

零直排区”建设 20个；完

成 22个“十四五”国控断面

所在水体走航分析。

85%

工业集聚区类“污水

零直排区”建设量
20个 14个 70%

“十四五”国控断面所

在水体走航分析量
22个 22个 100%
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成 14个。

3.加快推进“无废城市”创建，

111项任务已完成 103项。

4.完成《杭州市二氧化碳达

峰行动计划方案》前期研究，

后续工作已全部移交市发改

委。《杭州市应对气候变化

“十四五”专项规划》已完成招

标，正在撰写初稿。

5.配合省生态环境厅做好碳

交易注册登记、线上交易、

碳核查以及业务宣传培训等

工作。

动。加快推进工业集

聚区“污水零直排区”
建设。加快推进全域

“无废城市”建设，聚焦

基础工作，全面完成

各项任务，注重创新

突破，推出更多特色

亮点，加大监管力度，

严防突出问题发生。

2.杭州市应对气候变

化“十四五”专项规划

计划 10 月底形成初

稿，并征求部门意见

和专家评审，计划于

11月下旬印发。

持续推动固体废物源头减

量、资源化利用和无害化

处置工作，开展全域“无废

城市”创建工作 。

92.7% “无废城市”创建 1个 0.927个 92.7%

研究制定杭州二氧化碳达

峰行动计划方案和杭州市

应对气候变化“十四五”专
项规划。

90% 制定方案和规划数 2个 1.8个 90%

落实碳排放权制度，组织

企业积极参与碳排放 权

市场交易。其中，2021年
组织指导首批 25 家发电

行业企业做好全国碳排放

市场注册、登记、配额试

算、交易、履约等工作。

100% 组织企业数 25家 25家 100%

(六)陈卫强副市长牵头重点工作

31

坚持“体育亚运、城

市亚运、品牌亚运”
齐头并进，高品质

建成 “亚运三馆三

村”等重大工程，加

快体育事业和体育

产业发展，完善国

际赛事保障及赛后

开发利用体系，持

续开展亚运城市行

动，办一届“中国特

色、浙江风采、杭

95.17%

杭州奥体中心体育馆、游

泳馆竣工。
100%

杭州奥体中心体育

馆、游泳馆竣工
100% 100% 100%

亚组委

1.杭州奥体中心综合训练馆

提前完成竣工验收工作。

2.提前完成亚运场馆和亚运

村“ 后一公里”体验工作实

施方案及建设指南。

3.提前完成“亚运观赛空间”
实施方案和试点方案的编制

工作。

4.提前完成形象景观总体规

划发布。

存在问题：

部分亚运场馆和亚运

村“ 后一公里”方案

编制水平不高，未体

现“ 后一公里”主要

方向和目标。

下步计划：

1.继续推进亚运村及

剩余13个（新增2个）

场馆建设，确保按期

竣工。

2.指导各地陆续举办

杭州奥体中心综合训练馆

竣工交付(2021 年底完成

总工程量的 85%以上)。
100%

杭州奥体中心综合训

练馆竣工交付 (2021
年底完成总工程量的

85%以上)

85% 100% 117.7%

亚运村三村竣工。 76% 亚运村三村竣工 100% 76% 76%

统筹亚运场馆和亚运村

“ 后一公里”体验区建设

（2021 年底前出台实施

方案及建设指南）。

100%
编制完成亚运场馆和

亚运村“ 后一公里”
体验区建设工作方案

1个 1个 100%
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州韵味、精彩纷呈”
的国际盛会。

模拟运行试点活动。

统筹“亚运观赛空间”专项

建设[2021 年底前各区、

县（市）政府（管委会）

完成一次观赛空+间模拟

运行]。

95%

各区县（市）及西湖

风景名胜区管委会完

成观赛空间模拟运行

100% 85.71% 85.71%

各区县（市）及西湖

风景名胜区管委会编

制完成“亚运观赛空

间”试点活动方案

100% 100% 100%

各区县（市）及西湖

风景名胜区管委会编

制完成“亚运观赛空

间”工作实施方案

100% 100% 100%

6.统筹亚运城市形象景观

建设（2021 年底前发布

《杭州 2022 年亚运会、

亚残运会形象景观总体规

+划》）。

100%
发布杭州 2022 年亚

运会、亚残运会形象

景观总体规划

1个 1个 100%

32

围绕“健康杭州”建
设，深化 “三医联

动 ”“六医统筹 ”改
革，建立健全城乡

公共卫生体系。

77.2%

持续推进亚运健康城市打

造行动，开展健康中 国企

业行动试点城市建设工

作。

75% 出台建设 4个方案 4个 3个 75%

市卫生健

康委员会

有序推进亚运健康城市 8项

行动；完成“促进条例杭州市

健康城市”；深入推进“三医联

动”“六医统筹”改革；截至 9
月底，共测序 605例 637份
样本，获得 146个高质量基

因组数据，我市新冠病毒基

因组数据库已初步建立，为

快速进行病毒溯源打下了坚

实基础。强化集中隔离点卫

生防疫指导。

针对外防输入的全流

程各环节，制定完善

技术指引，建立常态

化督导机制。

完成“促进条例杭州市健

康城市”立法调研和可行

性研究。

60% 完成率 100% 60% 60%

深入推进“三医联动”“六医

统筹”改革。完成国家、省

药品集中采购约定指标。

推进医疗服 务价格调整，

优化医疗服务比价关系。

99% 医疗服务收入占比 32% 31.97% 99.91%

强化市疾控中心健康危害

因素监测与干预、实验室
70.1% 食品安全风险监测 1件/万人口

0.445件/
万人口

44.5%
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检验检测、健康大数据分

析利用等能力。
居民营养监测数 150户 120户 90%

营养干预覆盖率 50% 50% 100%

病原全基因组测序 100株 90株 90%

提升区县（市）疾控中心

流调溯源、现场调查处置、

实验室基本检验检测和对

基层的技术指导 等能力。

88.89%

疾控机构盲样考核 11次 11次 100%

艾滋病确证实验室建

设
3家 2家 66.67%

流调培训覆盖率 100% 100% 100%

33
关心关爱残疾人等

特殊群体。
98%

实施残疾人救助保障政

策，困难残疾人生活补贴、

重度残疾人护理补贴和意

外伤害保险补贴等 政策

目 标 人 群 覆 盖 率 达

100%。

100% 政策目标人群覆盖率 100% 100% 100%

市残联

“两项补贴”方面：全面落实残

疾人两项补贴制度，6.42万

人次享受困难残疾人生活补

贴 1.77亿元，10.37万人次

享受重度残疾人护理补贴

2.79亿元。全面开展残疾人

意外伤害保险和残疾人服务

机构综合保险，受益残疾人

22万余人，受益残疾人服务

机构 223个。

“高质量就业”方面：对接社会

资源开展订单式培训，举办

视障人员有声主播、漫画平

铺上色以及物流行业就业创

业培训，举办“春风行动”、国

有企业、送岗位下乡等各类

线上线下招聘会 5场。“康复

服务”方面：通过智慧云课堂

“两项补贴”部分：

配合民政部门做好

“两项补贴”的移交

工作，继续做好“两

项补贴”的监察管控

工作，维护好残疾人

的合法权益。

“高质量就业”部

分：一是强化职业指

导，做好人岗精准适

配，提高就业稳定性；

二是做好对优质岗位

的开发，搭建线上线

下各类就业双向选择

平台；三是推出各类

定岗培训、定向培训

和订单式培训，提高

培训就业率。

合力推进残疾人高质量就

业工作，实现全市有 就业

诉求残疾人 100%就业，

应届残疾人大学生 100%
就业，有培训诉求的残疾

人 100%享有职业技能培

训。

100%

就业诉求残疾人就业

率
100% 100% 100%

应届残疾人大学生就

业率
100% 100% 100%

有培训诉求的残疾人

享有职业技能培训率
100% 100% 100%

积极开展线上线下康复培

训 3000 人次，为残疾人

和残疾人服务机构提供康

复服务。

100% 线上线下康复培训数 3000人次 3540人次 106.7%
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开展居家康复训练指导，成

立市级家长学堂，举办癫痫

康复知识培训，开展杭州市

PECS一级工作训练营、杭

州市自闭症儿童评估与康复

（VB-MAPP）技能公益讲

座；联合浙江省人民医院“云
++超能儿”团队开展超声专

家进残联关爱健康公益行活

动。

“康复服务”部分：

一是以 “分 散 + 集

中”的形式，为全市

特殊儿童家庭提供智

力、孤独症、肢体（脑

瘫）、听力言语等康

复训练的评估工作。

二是开展应急救护知

识培训，普及规范、

科学的应急救护知识

和技能，让更多的助

残工作者提高应对突

发事件的现场自救互

救能力。三是建设

“希望之家”骨干队

伍，培育一支脊髓损

伤者的骨干队伍。四

是举办家长学堂系列

活动，针对听障儿童

及其家长的心理情

况，进行相关心理疏

导，引导家长以积极

的心态帮助孩子健康

阳光的成长。

（七）胥伟华副市长牵头重点工作

34
坚持科技自立自

强，高水平建设国
100%

编制《杭州市“十四五”科技

发展规划》。
100% 编制规划数 1个 1个 100% 市科技局

坚持科技自立自强，培育战

略科技力量，率先打造“互联

系统梳理、迭代完善

“倒逼清单”、“引领清
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家自主创新示范

区，率先打造“互联

网+”、生命健康、

新材料三大科创高

地。

网+”、生命健康、新材料三

大科创高地。新增国家重点

实验室 1家，在杭国家重点

实验室增至 14家。加快人工

智能平台建设，华为人工智

能（昇腾）计算中心落户滨

江，浙大国际科创中心 AI算
力平台揭牌启用。15个实验

室努力创建省重点实验室，

提升互联网+领域创新力量。

加强顶层设计，把生命科学

与生物技术路径图纳入“十
四五”专项规划。推进杭医-
省动物中心动物 P3 实验室

省市共建，解决动物实验中

心紧缺难题。

单”、“替代清单” “成果

转化清单”四张清单，

争取纳入省攻关任

务，攻克一批制约产

业发展的重大科学问

题，取得一批标志性

成果和战略性产品，

奋力打造三大科创高

地。

推动国家级高新区创新发

展，力争排名进位。其中，

2021 年底新创建省级高

新区 1-2家。

100% 省级高新区数 8家 9家 137.5%

加快布局重大科技基础设

施，协助支持北航杭州研

究院大科学装置列入国家

序列。

100% 协助参加专家评审 1次 1次 100%

坚持创新引领，围绕三大

科创高地，加大高新技术

企业培育，新认定国家高

新技术企业 5000家以上。

其中，2021年新增高新技

术企业 1650家。

100% 新增高新技术企业数 1650家 2400家 145%

聚焦科技型中小企业培

育，为三大科创高地创新

发展提供助力，新认定“雏
鹰计划 ”企业 4000 家左

右，新认定省级科技型中

小企业 10000家以上。其

中，2021年新认定雏鹰计

划 800家、省级科技型中

小企业 2000家左右。

100%

雏鹰计划数 800家 846家 105.8%

新增省级科技型中小

企业数
2000家 2600家 130%

35

完善以企业为主体

的技术创新体系，

支持龙头企业牵头

组建创新联合体和

共性技术平台，集

中突破“卡脖子”关

75%

完善创新孵化体系建设，

新增众创空间、科技企业

孵化器 200家左右。其中，

2021 年新增市级及以上

众创空间和科技企业孵化

器 60家。

100%
新增市级及以上众创

空间和科技企业孵化

器数

60家 60家 100% 市科技局

1.组织开展 2021 年省级创

新联合体组建工作，辅导符

合条件的科技企业积极申

报。

2.陪同省科技厅高鹰忠厅长

走访市有关科技企业，做好

1.积极争取省创新联

合体申报指标。

2.做好市级创新联合

体组建工作，打好核

心技术攻坚战。
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责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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键技术。 拟申报企业的服务工作。支持企业整合研发能力，

建设市级及以上研发机

构，新建各级研发机构

1000家。其中，2021年

新增省级研发机构 200
家。

50% 新增省级研发机构数 200家 100家 50%

36

推进 优人才生态

城市建设，大力引

进国际一流的科技

领军人才和高水平

创新团队，打造全

球高端人才 “蓄水

池”。深化科技与人

才体制改革，实行

“揭榜挂帅”制度，全

面构建 “产学研用

金、才政介美云”十
联动的区域创新生

态。

90%

深化人才发展体制机制创

新，研究制定相关政策举

措。

100% 研究制定政策文件 1个 1个 100%

市科技局

1.创新体制机制。研究起草

《关于进一步深化人才发展

体制机制改革的若干意见》，

已经市委人才工作领导小组

审议通过。针对性提出一批

赋能人才、激励人才、成就

人才的政策举措。

2.深化“揭榜挂帅”。推动人才

链与创新链、产业链深度融

合，上半年共发动企业新张

榜难题 237个，总标的额 5.6
亿元。共有 56个张榜项目被

成功揭榜，经初步统计揭榜

金额达 9500万。

3.开展团队遴选。启动 2020
年市领军型创新创业团队遴

选工作，创新遴选办法，遴

选重点从成果奖励为主转向

潜力挖掘为主。

4. 建设数智平台。推出人才

引力波系统，建设杭州数智

人才平台，打通全市 23个部

门数据，完成 4大重点应用

场景打造。推出杭州人才全

抓实《人才发展体制

机制若干意见》加快

落地见效。持续深化

“揭榜挂帅”制度，以数

字化为牵引，充分调

动企业、社会力量等

各方面参与人才工作

的积极性，全面构建

“产学研用金、才政介

美云 ”十联动的区域

创新生态。

开展市领军型创新创业团

队遴选工作，做好省领军

型创新创业团队申报工

作。

60%
省市领军型创新创业

团队立项入选数量
15个 9个 60%

深化揭榜挂帅制度 ,力争

签约金额突破 8000万元。
100% 签约金额 8000万元 1.9亿元 237.5%

通过人才码完善人才创新

创业全生命周期服务。
100%

整合人才码人才创新

创业全生命周期服务
3个 3个 0%
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球码、人才认定一步激活、

人才职住热力图、人才项目

终生宝。已有 313840 人申

领人才码，码上兑现资金

162097.7万元。

（八）丁狄刚副市长牵头重点工作

37

全力支持浙江大学

“双一流”建设、西湖

大学建设高水平研

究型大学，加快中

法航空大学、国科

大杭州高等研究院

等名校名院名所建

设，支持浙江省四

大实验室和大科学

装置建设。

100%

安排西湖大学 2021 年专

项补助资金，支持西湖大

学争取获得博士学位授予

权和云谷主校区搬迁 启

用。

100% 安排专项补助资金 5.5亿元 6.76亿元 122.9%

市教育局

1.西湖大学云谷校区建设工

程一期、二期基本竣工交付；

中法航空大学桩基础工程和

河道工程等有序推进，项目

累计完成投资约 20.5亿元。

2.西湖大学、国科大杭高院

今年新引进杭州市 E类以上

（含 E类）人才 274人，合

计招收研究生 743人。

3.西湖大学新冠病毒入侵宿

主细胞机制等前沿基础研究

取得重大原创成果，部分科

研项目进入转化阶段；中法

航空大学 6个二级学院筹建

和 19 个科研平台建设工作

全面推进；国科大杭高院启

动智能科技学院筹建。

4.推动成立杭州市推进浙大

城市学院建设全国百强大学

领导小组、浙大城市学院理

事会。市委常委会会议研究

出台了《关于支持浙大城市

学院争创全国百强大学的实

1.推动 2022 年以后

西湖大学经费支持政

策研制，支持西湖大

学做好云谷校区启用

搬迁和博士学位授予

单位建设相关工作。

2.协调有关单位进一

步做好中法航空大学

先期研究生培养及校

园建设有关工作。

3.支持国科大杭州高

等研究院加快筹建智

能科技学院。

4.加强浙大城市学院

“百强”大学建设的统

筹协调，推进落实《实

施方案》各项支持措

施。

支持中法航空大学推进

2021 年先期研究生培养

和校园建设；支持国科大

杭高院推进二级学院建

设，扩大 2021 年研究生

培养规模。

100%
国科大杭高院研究生

培养规模
500人 646人 129.2%

服务“三名工程”重点平台

人才队伍建设，指导做好

2021年各类人才申报；在

西湖大学、国科 大杭高院

等部分平台试点高层次人

才自主认定。

100% 新增高层次人才 30人 83人 276.7%

支持浙江大学重组布局国

家重点实验室，参与生命

健康领域国家实验室建

设；支持西湖大学争 创国

家实验室基地、申报国家

工程研究中心。

100% 新增国家重点实验室 1个 1个 100%
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施方案》，强化了政策保障。

38

创新实施文艺精品

工程和文化惠民工

程，规划建设文化

新地标。

89.74%

组织开展“你点我演”文化

惠民活动，送 200场文艺

演出到社区和农村文化礼

堂。

76% 文艺演出数 200场 152场 76%

市文创中

心

1.加快推进杭州音乐厅项

目，进一步明确了深化设计

方案和音效顾问团队。

2. 2021 文艺精品扶持工作

已完成,资金已拨付到位。

3.文化惠民和电影放映工作

按计划推进。

1.继续有力推进创新

实施文艺精品工程和

文化惠民工程。

2. 继续有力推动农

村数字电影放映工

作。

3.按照杭州音乐厅项

目建设计划，完善项

目设计方案，进行设

计方案招投标。

深入实施文化惠民工程，

做好农村数字电影放映工

作。每年完成农村数字电

影放映 2.6万场次 。

82.96% 农村数字电影放映数 26000场次
21569场

次
82.96%

创新实施文艺精品工程，

促进文艺作品质量提升。

每年扶持优秀文艺作品

40部以上。

100% 优秀文艺作品扶持数 40部 44部 110%

规划建设杭州音乐厅。抓

好杭州艺校迁扩建项目建

设，力争年内完成项目建

设规划用地、项目 建设审

批、工程项目招标等工程

建设各项准备工作，确保

项目年底前开工建设。

100%
杭州音乐厅项目总投

资额
2.6亿元 2.6亿元 100%

39

积极推进之江文化

产业带、钱塘江诗

路文化带建设，壮

大数字内容、动漫

游戏、创意设计、

影视演艺等优势产

业。

83.33%

精心编制《杭州市文化产

业十四五发展规划》（暂

名），深入实施《之江文

化产业带建设规划 》和

《杭州市之江文化产业带

建 设 推 进 计 划

（2018—2022 年）》，

83.33%

编制《杭州市文化产

业十四五发展规划》

（暂名）

1个 1个 100%

市文创中

心

1.印发《杭州市文化产业发

展“十四五”规划》，明确了“十
四五”时期全市文化产业高

质量发展的目标定位、布局

举措及重点任务。

2.加强对之江文化产业带重

点项目库动态管理，梳理新

1.做好《杭州市文化

产业发展“十四五”规
划》的宣传解读、推

进实施。

2.持续高水平推进之

江文化产业带重点项

目建设。

之江文化产业带重点

建设项目数
84个 84个 100%

举办中国国际动漫

节、杭州文博会
2个 1个 50%
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充分发挥省、市、区三级

联动协调推进工作机制，

聚焦优势行业抓好一批重

点项目建设，办好中国国

际动漫节、杭州文博会等

文化会展活动。

增 16个重点项目入库，产业

带重点建设项目扩增为 84
个，涉及投资总金额达 1296
亿元。4月 29日，国家（杭

州）短视频基地正式开工，

运河 ·映巷影视文化街区正

式运营；6月 18日，李宁体

育公园正式竣工；6月 26日，

中国动漫博物馆正式开馆，7
月 9日，富春山居数字诗路

文化体验馆正式开馆。截至

目前，全年已有 5个重点项

目开工建设或开园运营。

3.2021年 9月 29日至 10月
4日，第十七届中国国际动

漫节在杭州成功举办，开展

了会展、论坛、商务、赛事、

活动等五大板块共计 28 项

活动，现场签约金额 4.8亿

元人民币，关于动漫节的网

上话题浏览量超过 3.3亿人

次。有序筹备第十五届杭州

文博会。

3.拟于 11月举办第十

五届杭州文博会。

40
深化文旅融合，提

升全域旅游发展水

平。

50%
开展市级文化和旅游 IP
培育遴选工作，储备 20
个 市级文化和旅游 IP。

50%
市级文化和旅游 IP
储备数

20个 10个 50%
市文化广

电旅游局

积极开展文化和旅游IP创建

工作，下发《关于开展市级

文化和旅游IP创建工作的通

知》，指导区、县（市）积

极发掘、培育文化和旅游 IP，

积极发动企业做好申报工

作。

继续不断充实市级文

化和旅游 IP资源库，

并择优向省文旅厅推

荐10家创建省级文化

和旅游 IP。
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41
推进媒体深度融

合，夯实主流舆论

阵地。

88.67%

融媒体与城市大脑双向赋

能二期项目。
66%

城市大脑 APP 供稿

单位数量
7个 0 0%

市文创中

心

1.推动融媒体赋能城市大

脑，内容提升应用，推动新

闻内容与城市大脑应用场

景、平台服务无缝连接、融

汇一体，推动城市大脑赋能

融媒体，将城市大脑的服务

功能赋能新闻融媒体，区县

融媒体双向赋能工作已在西

湖区、桐庐县开展试点。

2.镇（街）微融媒体中心试

点全面铺开，打通传播体系

建设的“ 后一公里”。基本建

立起以市级媒体集团为龙

头、以县级融媒体中心为重

要支撑、以微融媒体中心为

补充的现代传播网络。

3.推出《杭州市县级融媒体

中心建设“五力”评价体系》,
该评价体系通过支撑力、传

播力、服务力、聚合力和持

续力五个维度对县级融媒体

中心进行评价。

1.持续推动城市大脑

赋能融媒体，将城市

大脑的服务功能赋能

新闻融媒体；在西湖

区、桐庐县开展试点

基础上，持续提质扩

面。

2.依托《杭州市县级

融媒体中心建设 “五
力”评价体系》，启动

本年度县级融媒体中

心建设评估工作，同

时，将形成“评价体系”
动态发展机制，根据

评估情况不断进行调

整完善，总结形成“县
级融媒体中心建设规

范”的杭州经验。

城市大脑 APP 慢直

播接入资源数量
6个 8个 133.3%

城市大脑 APP 新闻

联动场景数量
10个 12个 120%

在全市乡镇街道建设一批

微融媒体中心。
100% 微融媒体中心个数 20个 49个 245%

推进区县市融媒体中心提

质增效，研究制定融 媒体

评价指标体系。

100% 制定指标体系 1个 1个 100%

42

坚持立德树人、“五
育”并举，提升基础

教育公共服务水

平，深化职业教育

改革，推进高等教

育跨越式发展，完

善终身教育服务体

系，高水平建设“美

93.3%

研制《深化新时代学校思

想政治理论课改革创新的

实施方案》(暂名）。

100% 制定文件数 1个 1个 100%

市教育局

1.研制杭州市加强新时代学

校思政课改革创新的实施方

案，已由局党委会审议通过。

2.研制《“美好教育”共同富裕

试 点 三 年 行 动 计 划

（2021—2023）》，全市新

建完成 59 所中小学、幼儿

园，教育资源有效供给持续

1.以省市政府民生实

事项目为抓手，加快

推进中小学、幼儿园

建设；积极推动新一

轮市区高中布局专项

规划落地，推进市、

区合作共建优质高

推进中考招生改革，2021
年优质示范普通高中名额

分配生比例不低于 60%。

100% 名额分配生比例 60% 60% 100%

2021年新建成中小学、幼

儿园 70所以上。
84.29%

新建中小学、幼儿园

数
70所 59所 84.29%
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好教育”。 扩大。

3.牵头协调建立市“双减”工
作组织机构，推动出台市“双
减”实施方案，平稳有序推进

“双减”工作，营造良好育人环

境。

4.出台落实《杭州市深化职

业教育改革实施方案》，完

善职业教育联席会议制度；

研制《关于加快杭州市老年

教育发展的意见》，已完成

向社会公开征求意见。

5.积极做好“三名工程”重大

项目建设的协调服务、支持

保障工作。杭州师范大学成

功获批生物学、教育博士学

位授予单位，钱江学院转设

工作顺利完成；出台落实《关

于支持浙大城市学院争创全

国百强大学的实施方案。

中。

2.加快出台老年教育

发展配套政策等系列

文件，进一步完善顶

层设计，激发教育发

展内生动力。

3.围绕校外培训机构

规范治理和校内教育

教学质量提升、课后

服务扩面提质等重

点，积极稳妥推进”双
减“工作。

4.持续推进 “三名工

程”重大项目建设，协

调落实西湖大学、中

法航空大学、国科大

杭高院经费保障，继

续支持杭州师范大学

创建全国一流大学和

浙大城市学院创百强

大学等工作。

出台《杭州市深化职业教

育改革实施意见》。
100% 出台文件数 1个 1个 100%

支大争取获得博士学位授

予权，稳妥推进钱江学院

转设；推持杭师进浙大城

市学院创百强建设 。

85.71%
杭师大新增“双百”人
才

7人 6人 85.71%

研究制定《关于加快杭州

市老年教育发展的意见》

（暂名）。

90% 制定文件数 1个 0.9个 90%

四、市政府工作报告 2021 年重点工作

（一）刘忻市长主抓重点工作

1
学懂弄通做实习近

平新时代中国特色

社会主义思想，严

81.7%
根据市委统一部署，抓好

中央巡视反馈意见整改落

实。

44.74%
牵头指导市政府党组

整改 38个问题
38个 17个 44.74%

市政府各

直属单位

1.6月 1日，刘忻市长主持召

开市政府党组会议，集体学

习习近平总书记在中共中央

下一步计划：

以习近平总书记 “七
一”重要讲话，辛亥革
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守政治纪律和政治

规矩，抓好中央巡

视反馈意见整改落

实，进一步增强“四
个意识”、坚定“四个

自信”、坚决做到“两
个维护”。

政治局第二十九次集体学习

时的重要讲话精神和；专题

学习贯彻中共中央关于开展

违建别墅清查整治工作有关

文件精神，对习近平总书记

关于开展违建别墅清查整治

工作的批示指示要求进行

“回头看”，研究部署我市贯彻

落实相关工作。

2.6月 3日，刘忻市长赴上城

区、拱墅区调研市政府民生

实事项目，深入推进“民呼我

为”，实地查看并推进坤塘悦

府安置房小区建设、流水西

苑老旧小区改造提升、启音

儿童康复中心规范化提升、

招商观颐之家杭州颐养中心

养老院建设。

3.6月 16日，刘忻市长赴上

城区考察“新中国第一个居

委会”——上羊市街居民委

员会，深入推进“民呼我为”，
走访慰问困难党员、老党员，

指导社区为群众“办实事、解

难题、减负担”工作。到矛盾

调处中心开门接访，协调处

理茶亭苑居民办理产权证、

飞云江路污水管异味、候潮

公寓电梯异响、涌金花园小

区楼梯间住人等 4批群众的

命 110周年讲话为引

领，深入开展党史学

习，抓好党建各项工

作落实做细。

开展党史学习教育。 91.7%

组织政府系统参加全

市党史学习教育动员

部署会，指导政府系

统抓好党史学习教育

1次 1次 100%

开展“民呼我为”主题

活动
40项 30项 75%

开展习近平总书记重

要指示批示落实情况

“回头看”
1次 1次 100%

落实市政府党组学习会制

度。
100%

市政府党组学习会次

数
12次 16次 133.3%
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信访事项。

2

扛起全面从严治党

主体责任，严格执

行中央八项规定及

其实施细则精神，

驰而不息纠治 “四
风”。

86.48%

健全廉政风险防控长效机

制。
90%

做深做实“亲清在线”
平台

100% 60% 60%

市政府各

直属单位

1.实地调研市行政服务中

心，召开营商环境建设专题

会议，提出 40项具体改进措

施。

2.每月听取各领域行业隐患

整治进展情况，以数字化改

革持续推进重点领域行业隐

患整治工作。

3.自隐患整治开展以来，以

成功打击了“摩的”、“黑车”非
法营运，假冒“西湖龙井”茶，

渣土车违法施工等一批群众

关心，社会关注的案件。

下一步计划：

聚焦问题核心，以数

字赋能推进行业隐患

整治工作。

研究提出 2021 年优

化营商环境工作任务

清单

1个 1个 100%

制定实施杭州市建设

国家营商环境创新试

点城市实施方案

1个 1个 100%

收听收看国务院第四

次廉政工作会议和省

政府第四次廉政工作

会议

1次 1个 100%

抓好行业乱象整治工作。 94.44%

编制《关于开展重点

领域行业乱象集中整

治行动工作方案》

1次 1次 100%

编制《十大领域行业

隐患排查任务清单汇

总表》

1份 1份 100%

分节点定期组织督查 6次 5次 83.33%

推动市政府直属各单位厉

行勤俭节约、反对铺张浪

费。

75%

一般性支出压减率 10% 10% 100%

“三公”经费压减率 10%
0（待年底

核算）
0%

培训费和会议费压减

率
10% 10% 100%
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民生支出占一般公共

预算比重
66.70% 82.60% 123.8%

（二）戴建平常务副市长牵头重点工作

3
加快建设城西科创

大走廊。
85.4%

贯彻落实袁家军书记调研

城西科创大走廊指示精

神，固化已完成的 14项工

作，推进其余 42项工 作，

加快创新策源地建设。

85%

42 项工作清单完成

数
10项 7项 70%

杭州城西

科创产业

集聚区管

委会

1.根据大走廊数字化改革建

设方案，省域空间治理数字

化平台大走廊试点成果进一

步迭代升级为“数字创廊”，已
建设完成一键看图（政府

端）、一键分析（政府端）、

全域未来社区、规划资讯 4
个小切口。

2.开工或进行数字化改造 12
个未来社区，20个重大公共

服务设施项目和基础设施项

目完成年度投资额的 72%，

人才房已开建 1160套，完工

868套。

3.8月杭州西站站房实现金

属屋面闭水，金属屋面系统

施工全部完成，全面进入装

饰装修阶段。

1.结合省市数字化改

革工作，按照“数智创

廊 ”建设总体工作方

案部署要求，聚焦智

慧规划等重点多跨场

景，完成政府管理端

一键看图、一键分析

等小切口场景建设。

2.加快推进杭州城西

科创大走廊全域未来

社区建设，重点推动 3
号线、机场快线、文

一西路西延等重大交

通设施项目。

3.启动云城重点区域

控规编制，推动杭州

云城综合体项目建

设，加快杭腾未来社

区项目落地。

42 项工作清单持续

推进数
32项 32项 100%

全力支持之江实验室、西

湖实验室、湖畔实验室、

良渚实验室等四大省实验

室建设。

66%
省实验室运行经费支

持额
3亿元 2亿元 66.67%

固化省域空间治理数字化

平台大走廊试点成果，持

续做好系统迭代、功能更

新和应用拓展。

83%

数据更新项数 100项 100项 100%

模块更新或增加数 3个 3个 100%

互通平台数 2个 1个 50%

加快杭州云城建设，完成

杭州西站枢纽站房主体结

构封顶。

100%
杭州西站枢纽站房形

象进度
100% 100% 100%

加快补齐“职住不平等衡”
短板，开工建设杭腾 社区

7个未来社区项目，推进

文一西路西延科技大道工

程等 20 个重大公共服务

设施项目和基础设施项目

93%

重大公共服务设施项

目和基础设施项目数
20个 15个 75%

人才房开工数 1160套 1160套 100%

人才房完工数 868套 868套 100%
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建设，开建人才房 1160
套，完工 868套。

未来社区项目开工数 7个 12个 171.4%

4

推进人才创新创业

服务综合体、全球

青年人才中心建

设。

67.67%

建设用好市级人才创新创

业服务综合体。鼓励区、

县（市）建设人才创新创

业服务综合体，实 现市区

两级综合体全覆盖。

100%
人才创新创业服务综

合体建成数量
14个 14个 100%

市委人才

办

推进人才创新创业服务综合

体建设，区县（市）实现全

覆盖。启用杭州全球青年人

才中心，启动成立澳大利亚

悉尼、英国伦敦、加拿大多

伦多、美国西雅图四个海外

分中心，共同招引全球青年

人才，成立以来 3个月举办

活动 20余场，吸引 1000余
名全球青年人才参加活动。

持续发挥杭州人才之家、院

士专家中心联系服务人才的

作用。

推进人才创新创业服

务综合体建设，提升

服务人才实效。用好

全球青年人才中心引

才聚才效能，吸引更

多的全球青年人才来

杭创新创业。

建设用好市、区县（市）

两级人才之家。
100% 人才之家建成数量 14家 14家 100%

建成并启用全球青年人才

中心。举办系列人才 活

动。

3% 人才活动次数 30场 1场 3.33%

5

全面推进开发区

（园区）整合提升，

打造一批高能级战

略平台。

100%

印发《杭州市开发区（园

区）整合提升方案》。
100% 印发方案数 1个 1个 100%

市发改委

高质量编制全市开发区（园

区）整合提升方案，经过多

轮修改和积极争取，顺利通

过省发改委审查，并以市委

市政府名义印发，整合后保

留开发区（园区）17个，其

中市本级 2个。

指导区县编制辖区内

开发区（园区）整合

提升方案，目前正在

对各地方案进行集中

审查，拟于 7月底前

全部印发实施。开展

开发区（园区）发展

绩效评价工作。

指导区、县（市）编制开

发区（园区）整合提升方

案。

100% 各区县市方案报备 12个 12个 100%

指导城西科创大走廊、杭

州高新技术开发区、杭州

钱塘新区 3个产业平台申

报省高能级战略平 台。

100% 申报高能级平台 3个 3个 100%

6

大力发展金融服

务、商贸物流、信

息服务、广告会展、

研发设计、会计法

律等生产性服务

业，全面提升健康、

66.67%

全年新增上市企业 25家。 100% 新增上市企业数 25家 38家 152%

市发改委

一是完成现代服务业“十四

五”规划，明确健康产业作为

“354”产业布局中的“健康服

务业”。编制完成《健康产业

发展促进行动三年实施方

案》。

一是根据《健康产业

统计分类》和康养服

务业企事业单位具体

情况，详细划分康养

服务业具体行业企

业，确定监测样本库。

开展家政服务业专项技能

提升行动。
100% 编制计划数 1个 1个 100%

康养服务产业规模增长

15%。
0%

康养服务产业规模增

长率
15% 0 0%
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养老、家政、物业、

租赁等生活性服务

业水平，服务业增

加值增长 8%。

二是出台促进特色小镇高质

量 发 展 的 实 施 方 案

（2021-2023）（2.0版本）

实施意见，对桐庐健康小镇、

临安颐养小镇、富阳药谷小

镇等健康类小镇进行考核评

估，重点推荐医药港小镇申

报省验收命名。

三是通过“双周协调会”，对亚

盛医药、驭远生物科技等公

司 85 个健康产业类项目专

题研究，按照“盯引项目、签

约注册项目、开工在建项目”
三个层次协调推进。

二是建立康养服务业

重大项目库，及时跟

进项目推进情况，协

调解决遇到的矛盾和

问题。

三是会同投促局加大

康养重大产业项目招

引力度。吸引一批国

际龙头企业和行业骨

干企业在杭设立总

部、研发中心和高附

加值生产基地，推进

产业国际化发展。

7

实施金融强基工

程，大力推动金融

更好服务实体经

济，金融业增加值

增长 8%。优化金融

科技平台产业生

态，提升蚂蚁集团、

连连科技等金融科

技龙头企业带动力

服务力

91.17%

推广应用杭州金融综合服

务平台，与市直相关部门、

区县合作开发拓展平台功

能。

100%
平台累计撮合融资金

额
1200亿元 1214亿元 101.2%

市地方金

融监管局

上半年，全市实现金融业增

加值 1118 亿元，同比增长

6.2%，占全市 GDP 比重

12.9%。（三季度金融业增

值数据尚未出台）。已出台

《关于金融支持服务实体经

济高质量发展的若干措施》

（杭政办函[2021]20号）、

《2021 年度在杭银行机构

支持我市社会经济发展评价

办法》、《2021年度在杭保

险机构支持我市社会经济发

展评价办法》，引导银行等

金融机构加大对我市信贷投

放，特别是对民营与小微企

业的支持。杭州金融综合服

年内受稳健货币政策

影响，全市存贷款、

保费收入缓增，预计

全年实现金融业增加

值 8%的目标有难度。

下一步将按照省、市

有关工作要求深入实

施融资畅通工程升级

版，进一步加大金融

支持实体经济力度。

修订完善在杭银行、保险

机构支持我市经济社会发

展评价办法，引导银行、

保险机构更好服务 我市

经济发展。

100% 出台评价办法数量 2个 2个 100%

依托金融科技龙头企业搭

建基于区块链的供应链金

融系统平台，整合信息流、

商流、资金流和 物流信

息，助力中小微企业在金

融机构更便捷地开展应收

账款融资业务。

100% 供应链金融功能数 1个 1个 100%
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务平台（杭州 e融）线上融

资对接优势凸显，截止 9月

底，该平台撮合融资总额超

1214亿元，授信金额 1000
万以下的贷款占比达 95%以

上，平均贷款利率 4.63%，

远低于市场平均利率。

市创投、天使引导基金面

向生命健康、信息技术、

人工智能等重点领域，新

建合作基金 15支以 上，

新增参股基金 50亿元，合

作基金数累计达 170支，

合作基金规模累计 300亿
元以上。

100%

新建合作基金数 15支 18支 120%

新增参股基金数 50亿元 81.5亿元 163%

合作基金数累计数 170支 175支 102.9%

合作基金规模累计数 300亿元
334.41亿

元
111.5%

探索新型银担“总对总”批
量担保业务、“双保”应急融

资业务模式等，科技企业

担保业务量 25 亿元以

上，服务企业 700家次以

上；科技型中小企业融资

周转量 15亿元以上，服务

企业 170家次以上。

55%

科技企业担保业务量 25亿元 13.5亿元 54%

服务企业次数 700家次 582家次 83.14%

科技型中小企业融资

周转量
15亿元 6.2亿元 41.33%

服务企业次数 170家次 76家次 44.71%

大力推动金融更好服务实

体经济，金融业增加值增

长 8%。

92% 金融业增加值增长率 8% 7.40% 92.5%

8
加快钱塘江金融港

湾建设。
100%

推动全市 25 家企业成功

上市。
100% 上市企业数 25家 36家 144%

市地方金

融监管局

今年，我市金融科技创新监

管试点新增工商银行浙江省

分行“基于人工智能的信用

卡安全申领服务”等 4个应

用项目入盒测试，全市入盒

测试项目累计达 9个。企业

下一步将深入实施

“凤凰行动”计划，

鼓励更多企业利用资

本市场做大做强。

召开金融高端峰会，加强

与知名金融机构合作，提

升杭州金融在国内外的知

名度和影响力。

100%
举办金融相关论坛次

数
1次 1次 100%
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上市方面，今年 1-9月已推

动 38家企业赴境内外上市，

上市公司总数达 248家，居

全国第四位。

杭州金融科技创新监管试

点工作。加强部门联动，

推进试点稳步开展，抓住

试点契机，完善监 管框

架，抓好落地实施，推动

第二批 5个创新应用入盒

测试。

100%
第二批入盒测试创新

应用数
4个 4个 100%

9
加大项目建设力

度，固定资产投资

增长 7%。

82.75%

完成全市固定资产投资增

长 7%。
100%

全市固定资产投资增

长率
7% 16% 228.6%

市发改委

1.1-8 月全市固定资产投资

增长 13.5%。

2.下达《2021年度市重点项

目形象进度计划》，当年安

排市重点项目 483个。

3.3月 29日印发下达《2021
年市本级政府投资项目计

划》。

4.3月 25日开展全市扩大有

效投资推进重大项目比学赶

超活动。

5.1-9 月完成市重点项目投

资 2165.98亿元、省重点建

设项目投资 1055亿元。

6.完成省“4+1”重大项目投资

459.6亿元、省“六个千亿”重
大项目投资 247.4亿元。

下一步，要加强投资

形势研判，以省市重

点项目、省“4+1”、

省“六个千亿”等重

大项目为抓手，全力

以赴扩大有效投资，

推进重大项目建设。

下达《2021年度市重点项

目形象进度计划》，当年

安排市重点项目 480个以

上。

100%

下达计划数 1个 1个 100%

安排市重点项目数 483个 483个 100%

下达《2021年市本级政府

投资项目计划》。
100% 下达计划数 1个 1个 100%

开展全市扩大有效投资推

进重大项目比学赶超活

动。

100% 开展活动数 1个 1个 100%

完 成 市 重 点 项 目 投 资

2500亿元、省重点建设项

目投资 1100亿元。

91.27%

市重点项目投资额 2500亿元
2165.98亿

元
86.64%

省重点建设项目投资

额
1100亿元 1055亿元 95.91%

完成省“4+1”重大项目投

资 950亿元、省“六 个千

亿”重大项目投资 610 亿

元。

44%

省 “4+1”重大项目投

资额
950亿元 459.6亿元 48.38%

省“六个千亿”重大项

目投资额
610亿元 247.4亿元 40.56%
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10
鼓励上市公司募集

资金回投杭州。
100%

将境内上市公司 IPO募集

资金投向作为年度考核目

标分解至区、县（市）。

100%

将境内上市公司 IPO
募集资金投向作为年

度考核目标分解至

区、县（市）。

11个 11个 100%
市地方金

融监管局

已制定上市公司 IPO募集资

金 80%回投杭州的工作目

标，并明确工作任务分解至

各区县市。

上市公司募集资金使

用主要由公司业务发

展需要决定，市场化

程度比较高。下一步

我们将继续推动企业

赴境内外上市，在“凤
凰行动计划 2.0”政策

中对募集资金投向予

以合理引导，加强对

区县市的督导考核，

鼓励上市公司募集资

金回投杭州。

11
加强项目谋划，加

大政府专项债争取

力度。

96%

实施常态化项目储备，全

市储备专项债券需求项目

超过 150个，进一步加大

新增债券争取力度。

96% 项目储备数 150个 145个 96.67% 市财政局

进一步强化市域统筹，会同

市发改等部门多次召开专题

会议推动各地各单位加大重

点功能区块的重大项目谋划

储备力度，积极向上争取新

增债券额度。全市共争取新

增债券额度 396.01亿元，同

比增加 71.91 亿元，增长

22.2%。

指导各地各单位以重

点区块为平台，主动

聚焦杭州云城、三江

汇、钱江新城二期、

大城北等城市重点功

能区块，推动谋划一

批符合专项债支持领

域和申报要求的储备

项目，为争取 2022
年债券额度做好准

备。

12

加快实施 “152”省
市县长项目工程，

确保总数不低于 70
个、制造业项目占

比不低于 40%。

85.5%

当 年 上 报 并 列 入 全 省

“152”项目数不少于 70
个，其中制造业项目占比

不低于 40%。

99%

项目数 71个 70个 98.59%

市发改委

1.当年上报并列入全省“152”
项目数 69个，其中制造业项

目占比 43%。

2.1-9月，“152”项目落地率

49%。

3.印发专班组建文件，组建

下一步，要围绕未落

地的“152”项目，制

定项目推进的时间节

点，协调解决项目推

进遇到的问题。继续

实行亮灯和月度通报

制造业项目占比 43% 43% 100%

当年 “152”项目落地率不

低于 60%。
43% 项目落地率 60% 26% 43.33%
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杭州市重大产业项目服务推

进工作组，加大重大产业项

目双周协调力度。

4.1-8 月全市新出让工业用

地 半 年 内 开 工 率 达 到

91.9%。

机制，提升工业用地

半年内开工率，

组建杭州市重大产业项目

服务推进工作组，加大重

大产业项目双周协调力

度。

100% 组建专班 1个 1个 100%

全市新出让工业用地半年

内开工率达到 70%以上。
100%

工业用地半年内开工

率
90% 91.80% 102%

13
以数字化改革推动

政府职能转变、资

源整合、服务集成。

97.25%

按照浙江省深化数字政府

系统建设方案要求，配合

市府办在全市范围内推广

省数字政府综合应用。

100%
市府办提出的职责内

事项需求响应率
100% 100% 100%

市数据资

源局

1.开展规划和调研。编制杭

州市数字政府建设“十四五”
规划，完成《规划》起草并

通过专家论证，近期提交市

政府研究。征集数字化改革

调研课题 26个，组织开题报

告会，做好研究推进工作。

2.强化一体化平台支撑作

用。一是开展数据资源梳理，

普查信息系统 3656个，编制

数据目录 17485条，梳理公

共组件 240个，均排名全省

第一。二是加快全市 11大场

景专题库建设。三是累计开

放数据 15.08亿条，全省排

名第一。四是加强数据安全

保障，发现并通报整改漏洞

共计 532个，有效拦截攻击

6398次。

3.迭代集成总门户。一是优

化完善总门户 2.0，完成 14
个区县（市）门户搭建。二

是加快“两端”推广使用，“浙
政钉”全市激活用户数 17.97

存在问题

：

一是数字化认知有待

深化；

二是县区（市）业务

技术协同不够紧密；

三是信息化便捷开发

模式有待探索。

下一步计划

：

1.建好一体化智能化

公共数据平台。强化

数据归集，深化数据

库建设，推动公共组

件共建共享，迭代优

化门户，加快推进全

域智能感知系统建

设。

2.提升数据全生命周

期治理水平。强化数

据供需对接，提高数

据质量，推进数据开

放，加强数据安全监

管。

依申请政务服务事项 “一
网通办”率达到 85%以上。

94% “一网通办”率 85% 80% 94.12%

“浙里办”日活跃用户数超

40万。
95% 日活跃用户数 40万个 38万个 95%

抓好一体化智能化平台支

撑。
100% 智能组件数 20个 35个 175%
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万人， “浙里办 ”平均日活

48.53万人，全省分别排名第

二、第一。三是推进集成 128
个场景到五大综合应用领

域。

3.做好场景、系统集

成攻坚。建立多跨场

景项目保障机制，加

快推动场景、系统集

成，强化项目全流程

管理，加强场景质量

评审与建设统筹，做

优做强数智杭州服务

端。

14

优化升级 21 项群

众、企业全生命周

期“一件事”。以时限

制倒逼政府体制机

制改革，深入推进

“分钟制”“小时制”，
全面优化政府各项

审批服务改革，实

现不动产登记 45
分钟办结、商事登

记 25分钟完成。

91.25%

实现省级 21 项新增和迭

代“一件事”在杭州的落地

应用，实现全流程网上高

效便捷办理。

80% 事项认领率 100% 80% 80%

市审管办

1.推进省级新增和迭代“一件

事”在杭州的落地应用，其中

身份信息连锁变更、5G基站

建设、知识产权等“一件事”
已率先在全省开展试点；收

养、道路交通事故社会救助

基金抢救费用垫付、企业开

办、企业变更（限企业开办

相关部门）、企业注销、工

程建设项目招标投标等“一
件事”已实现全流程网办；高

校毕业生就业、个人创业、

失业等“一件事”已实现线下

一窗通办。

2.开办企业环节整合标准化

推进，确立“四个一”（一网、

一窗、一次、一日）改革目

标，按照“线上保障、实体整

合、流程再造、常态压缩”的
原则，以“一件事”标准加强

“开办企业”政策和数据协同，

存在问题：

“根据省政务服务“一
网通办”工作要点，省

大数据局正在对高频

“一件事”进行 2.0 改

造升级，目前部分新

增和迭代“一件事”系
统还未完成建设，无

法在省政务网上进行

认领。

下一步计划：

1.将积极配合省里推

进高频“一件事”与政

务服务 2.0平台对接

与应用，确保“一件事”
联办事项上线一个，

认领一个，做到省接

入的事项杭州率先落

地应用。

2.对照《关于进一步

深化商事制度改革激

不涉及现场检查的商事登

记类事项，全面实施当场

即办，25分钟办结。

85%
“开办企业”分钟制办

理实现率
100% 85% 85%

优化财产登记平台，实现

8个网上不动产登记事项

45分钟办结。

100%
网上不动产登记事项

数
8个 8个 100%

整合税收、不动产登记业

务，实现“1个窗口，1个

环节”，实现商品房买入、

抵押注销等 线下高频登

记事项实现 45分钟办结。

100%
线下不动产登记事项

数
2个 4个 200%
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推行标准化市场准入，以“一
个环节”分钟制办理推进改

革整体联动。以市政府办公

厅名义印发《关于进一步深

化商事制度改革激发市场主

体活力的若干意见》(杭政办

函〔2021〕38号)，进一步

推行标准化、规范化市场准

入，落实“分钟制”办理改革目

标。

3.推动不动产登记45分钟办

结，一是财产登记平台以全

数据+电子证照为原则，实现

零材料无纸化办理。二是推

行登记智审、智办、远程出

证，实现不动产网上登记即

快又准。三是利用云端技术，

将平台与城市大脑有效结

合，实现商品房“交房即交

证”，购房群众从交房至缴

税、领证全流程一网一环节

云关联联办。

发市场主体活力的若

干意见》 (杭政办函

〔2021〕38 号)，国

务院优化营商环境创

新试点城市有关任

务，逐步推进住所申

报承诺制、自贸区商

事主体确认制改革等

“开办企业”便利化配

套工作，持续提升“开
办企业 ”分钟制办理

实现率。

3.协调市规资局将整

合办事流程，集成办

理环节，实行“一人一

窗、一个平台、并行

集成、统一管理”，有

效提升办理效率；通

过推广“全程网办”、自
助缮证和电子证书

（证明），使业务办

理更加高效便民。

15

加快建设国家营商

环境创新试点城

市，做好世界银行

营商环境评价样本

城市的对标和能力

提升工作。

100%

研究提出 2021 年优化营

商环境工作任务清单。
100% 提出清单数 1个 1个 100%

市发改委

推进营商环境建设。一是制

定实施 72 项 86 条《2021
年优化营商环境重点任务清

单》。二是起草杭州市建设

国家营商环境创新试点城市

实施方案（初稿））。三是

做好培训前期准备工作。

下一步，将继续修改

完善国家营商环境创

新试点城市实施方

案，并按计划开展相

关培训工作。

制定实施杭州市建设国家

营商环境创新试点城市实

施方案。

100% 制定方案数 1个 1个 100%

开展市级部门及区、县

（市）的培训。
100% 培训数量 3场 5场 166.7%
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16

深入实施融资畅通

工程，修订出台“凤
凰行动”2.0 版，新

增上市企业 25家。

加大产业投资力

度，组建千亿级产

业基金。

80%

修订“凤凰行动”政策，年内

以市政府名义出台“凤凰

行动”2.0版。

0% 出台政策数 1个 0 0%

市地方金

融监管局

目前已起草上报《杭州市人

民政府关于深入推进经济高

质 量 发 展 “ 凤 凰 行 动 ”
（2021-2025年）计划的政

策意见》。《关于组建杭州

市创新引领母基金的报告》

已经市政府常务会议审议通

过。上半年，共推动 21家企

业赴境内外上市（其中境内

14 家）， IPO 金额 172.15
亿元，上市公司总数达到

238家（其中境内 179家），

居全国第四位。

下一步按年初计划，

推动《杭州市人民政

府关于深入推进经济

高质量发展 “凤凰行

动”（2021-2025年）

计划的政策意见》、

《关于组建杭州市创

新引领母基金的报

告》的正式出台。

将新增上市公司 25 家目

标分解到各区、县（市）。
100% 分解涉及区县市 11个 11个 100%

完成杭州市产业投资公司

组建方案。
100% 完成方案数 1个 1个 100%

组建总规模 1000 亿元，

首期 400亿元的杭州市创

新引领母基金。

100% 制定方案数 1个 1个 100%

加大云计算大数据、高端

装备制造、生物医药等战

略性新兴产业投资力度。

100% 认缴出资额 30亿元 32亿元 106.7%
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17
深入实施国企改革

三年行动。
100%

制定国企改革三年行动任

务分工表。
100%

制定国企改革三年行

动任务分工表
1个 1个 100% 市国资委

1.积极主动争取，浙江杭州

列入全国第二批区域性国资

国企综合改革试验。

2.制定国企改革三年行动和

区域综改任务清单，形成 13
项重点改革任务，逐一制定

方案，清单制、项目化实施

推进。

3.总规模 1000 亿元的杭州

市创新引领母基金组建方案

已经市政府常务会议、市委

财经委审议通过。完成母基

金运营主体杭州产业投资公

司设立，并出资组建战略性

新兴产业投资基金 4只。

4.杭汽轮集团深化改革方案

已经市政府常务会议、市委

常委会审议通过，目前正在

按照改革方案有序推进。

5.积极稳妥推进混合所有制

改革，制定混改企业清单，

完成 4家企业混改；国企房

产确权工作取得重大进展，

完成 165宗历史遗留问题不

动产确权，涉及房产建筑面

积 71.56万方；职业经理人

制度和低效无效资产处置等

工作取得积极进展。

清单制、项目化推进

各项改革任务，确保

年底前完成改革任务

70%以上，明年六月

底前全面完成。
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18

提升国资国企监管

考核的科学化精准

化现代化水平，激

发市属国企活力，

国有企业净资产增

长 15%，利润总额

增长 13%。

95.23%

修改市属国企负责人经营

业绩考核实施细则，构建

一企一策分类考核体系。

100% 出台政策数 1个 1个 100%

市国资委

一、提升国资国企监管考核

的科学化精准化现代化水

平。1.突出改革核心地位。

一是增加考核内容，将国企

综改和三年行动作为考核内

容；二是调整分值分配，任

务落实指标权重不断提高。

2.突出打分奖惩作用。一是

优化打分规则，将任务落实

指标的直接打分改为等级赋

分；二是调整打分区间，将

制度执行指标起评分调低。

3.突出考核激励约束。一是

调整特别奖励范围，将企业

支持重大产业项目作为特别

奖励条款之一；二是增加薪

酬扣减条款，规定企业负责

人违纪违法行为受处理的薪

酬扣减标准。

存在的问题：

融资能力有待进一步

加强。个别企业经营

性资产和市场化项目

储备偏少，资产利用

率和资产证券化率偏

低。

下步计划：

努力拓宽企业直接融

资渠道。会同发改、

财政等部门帮助企业

根据自身资源梳理项

目，提升项目策划生

成能力，形成滚动梯

度项目储备。进一步

引导符合条件的企业

充分利用双创债、可

续息债以及资产证券

化产品等固定收益创

新工具丰富筹资形

式，拓宽融资渠道。

并根据出台的考核实

施细则，与各企业签

订2021年度经营业绩

责任书。

优化存量，拓展增量，做

强做大国有资本和国有企

业。

90.46%

净资产 4574.7亿元
4395.07亿

元
96.07%

利润总额 229.4亿元
194.64亿

元
84.85%

19
强化与长三角城市

协同联动、错位发

展。

100%

配合省开展沪杭产业创新

带研究。
100% 研究方案 1个 1个 100%

市发改委

1.已完成《沿沪杭产业创新

带建设思路研究》课题报告，

成果已报省长三角办。

2.梦想小镇沪杭创新中心企

业入驻率达 85%，已入驻企

总结和提炼梦想小镇

输出模式，加强与长

三角其他主要城市间

的创新和产业交流合

作。

推动梦想小镇沪杭创新中

心 、合杭梦想小镇产业创

新中心建设。

100% 中心建设 2个 2个 100%
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业 9家，研发人员超 200人，

引进落地未来科技城成熟项

目 9个。合杭梦想小镇招引

入驻项目 14个，招商入驻率

81.25%，总注册资金 1.12
亿元；集聚相关产业人才

120余人，获得知识产权 44
件，其中软件著作权 5件，

商标著作权 35件。同时成功

引入 4家合肥籍企业落户浙

江（杭州）知识产权创新产

业园。

20 唱好杭甬“双城记”。 100%

细化分解杭甬两地政府合

作框架协议，实现清单化

推进。

100% 任务清单 1个 1个 100%

市发改委

已细化分解合作框架协议，

编 制 印 发 唱 好 “ 双 城

记”2021 年度工作任务清

单，提出 10 方面 39 项重点

工作任务。已编制完成杭甬

“双城记”杭州行动方案，

于 9 月 18日正式印发（市委

发〔2021〕42 号）。

紧盯各项年度工作任

务完成情况，推进惠

民利企事项等重大改

革、重大合作事项落

实落地。

与宁波共同编制杭甬“双
城记”建设规划方案。

100% 编制方案数 1个 1个 100%

21
合力推进杭黄自然

生态和文化旅游廊

道建设。

100%

结合省发展改革委工作安

排，开展杭黄自然生态和

文化旅游廊道建设调研工

作，并召开相关座 谈会。

100% 调研区县计划 5个 5个 100%

市发改委

配合省发改委编制完成《杭

黄世界自然生态和文化旅游

廊道建设方案》初稿，并征

求廊道沿线主要区县（市）

意见，对重点任务、重点项

目进行二次梳理。根据省定

方案，并充分结合各区县

（市）“十四五”规划内容，启

省里总体方案尚未

终定稿，进度有所滞

缓。下一步，将与省

级部门加强沟通，同

时做好与各区县（市）

的沟通衔接。

梳理《杭黄自然生态和文

化旅游廊道建设方案》总

体工作思路和方案编制各

项素材。

100% 梳理清单 3张 3张 100%
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动《杭黄世界自然生态和文

化旅游廊道建设杭州三年行

动计划》编制工作。

编制完成《杭黄自然生态

和文化旅游廊道建设三年

行动计划》。

100% 编制计划数 1个 1个 100%

22
推动城西科创大走

廊规划实施。
83.33%

实施《杭州城西科创大走

廊发展“十四五”规划》。
100% 年内规划实施进度 100% 100% 100%

杭州城西

科创产业

集聚区管

委会

大走廊发展“十四五”规划已

获省政府同意，由省发改委

与杭州市政府联合印发。《杭

州城西科创大走廊国土空间

规划》已形成征求意见成果

稿。

1.开展制定《十四五

发展规划》三年行动

计划并组织实施。

2.加快推进《国土空

间规划》编制，按照

省级专项规划要求和

省市规划编制总体安

排做好报批工作。

3.按照《职住平衡实

施方案》进一步做好

与市、区部门对接，

聚焦重点方向，细化

实施举措，推动落地

实施。

编制《杭州城西科创大走

廊国土空间规划》。
75% 规划编制进度 100% 75% 75%

完成杭州城西科创大走廊

职住平衡解决方案研究。
75% 方案编制进度 100% 75% 75%

23

推动杭州云城、三

江汇规划实施。

（“湿地水城”六大

标志性成果项目）

76.5%

将两个区域范围内共 27
个项目列入 2021 年市本

级政府投资项目计划。

100% 列入计划的项目数 27个 27个 100%

市发改委

1.云城、三江汇区域 27个项

目列入年度政府投资项目计

划。

2.已开工项目 4个；完成投

资 36.95亿元。

下一步，要推进还未

开工的 2个项目尽快

开工，开工项目紧抓

进度，确保完成年度

投资目标。

两个区域内市本级政府投

资项目实现新开工建设 6
个；完成年度政府投资计

划 100亿元以上。

53%

新开工建设市本级政

府投资项目数
6个 4个 66.67%

完成年度政府投资额 100亿元 40亿元 40%

24
高标准规划建设 11
个未来社区试点项

目。

91%
制定出台《杭州市关于省

级未来社区试点项目配套

政策细则》。

100% 出台政策数 1个 1个 100% 市建委

1.《杭州市关于省级未来社

区试点项目配套政策细则》

已于 2月 8日以市未来社区

下一步，要密切跟踪

各试点项目进度，加

强对试点推进中存在
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建设领导小组办公室名义印

发。

2.临平鼎湖社区土地出让已

完成，正开展试桩；富阳杭

黄社区已全面开工建设；城

西科创大走廊全域未来社区

建设中长期规划已完成省级

报批，全面开展翡翠社区、

葛巷社区整合提升工作，加

快推进杭腾社区、绿汀社区

等项目前期工作。

3.首批 7个试点有序建设，

1-6月共完成投资 46亿元。

萧山万向社区实施方案已获

省发改委批复备案，正开展

选址论证工作。

困难开展协调服务，

督促实施主体加快进

度，特别是要加快未

开工项目前期工作。

全面启动第二批富阳杭黄

社区、余杭鼎湖社区、城

西科创大走廊全域未来社

区试点建设。

86% 试点项目启动数 3个 2.6个 86.67%

加快推进首批上城始版桥

社区等 7个未来社区试点

建设；加快第二批萧山万

向社区前期工作。

87% 试点项目推进数 8个 7个 87.5%

25

持续打好“5433”现
代综合交通大会

战，推进萧山国际

机场三期工程、运

河二通道、西站枢

纽等重大交通项

目。

67.04%

5433 工程年度计划完成

投资 1096.6亿元。
82.63% 投资额 1096.6亿元

906.08亿
元

82.63%

市发改委

2021年上半年，“5433”工程

重点项目总体推进顺利，截

至 6 月底，当年完成投资

599.15 亿元，占年度计划

1096.58 亿元的 54.6%，实

现时间过半任务过半。城市

快速路方面，时代大道改造

工程滨江段高架段、钱塘快

速路（同协路-东湖路段）已

建成通车。城市轨道交通方

面，8 号线一期工程已于 6
月 28日开通运营；6号线二

期工程、9号线一期工程北

段（昌达路站-临平站）和 7

下一步，按照年度任

务目标，继续抓好

“5433”工 程 重 点 项

目，强化协调，抓好

推进，确保完成年度

投资任务。年底前建

成艮山路提升改造

（彭埠立交～东湖

路）工程、风情大道

（机场路-金城路）改

建工程、天目山路（绕

城高速东—古翠路）

提升改造工程、江南

大道改造提升（西兴

城市轨道交通计划建成地

铁 4号线二期、6号线二

期、7号线（江北段）、8
号线一期、9号线一 期等

5个项目 75公里。

46% 地铁里程 75公里 34.5公里 46%

萧山国际机场三期工程、

运河二通道、西站 枢纽配

套工程等年度计划完成投

资 109亿元。

72.49% 投资额 109亿元 79.01亿元 72.49%
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号线奥体站（不含）-市民中

心站已开始试运行；剩余 4
号线二期、7号线后通段、9
号线一期工程南段除 7号线

吴山广场站外，均已完成车

站主体结构，正在进行附属

结构和盾构，以及机电安装

和装修施工，计划年底建成。

铁路方面，铁路杭州萧山机

场站枢纽及接线工程获得可

研批复。综合交通枢纽方面，

萧山国际机场三期工程、运

河二通道、西站枢纽配套工

程当年完成投资46.87亿元，

占年度计划 109.7 亿元的

42.7%。

立交-中兴立交）、崇

贤至老余杭连接线

（高架）工程等快速

路项目，建成地铁 4
号线二期、6 号线二

期、7号线（江北段）、

9号线一期等城市轨

道交通项目。

26
新增地铁运营里程

75公里。
94.12%

建成杭州地铁 4号线二期

23.9公里。
84.6% 地铁里程 23.9公里 20.22公里 84.6%

市地铁集

团

一是两段新线开通。9月 17
日，地铁 7号线过江段（市

民中心站～奥体中心站）以

及 9号线一期北段（昌达路

站～临平站）正式开通运营，

新增里程 9公里，线网运营

里程达到 333公里。

二是 6号线二期已具备通车

条件。9月 26日，地铁 6号
线丰北站～枸桔弄站段（全

长 9公里）完成初期运营前

安全评估，具备开通试运营。

三是线网客流突破纪录。9
月 30 日杭州地铁线网总客

存在问题：

一是安全生产形势仍

然严峻。大量道路恢

复工程将同步展开，

管线保护压力大；

二是因“能耗双控”政
策及煤炭焦炭资源短

缺影响，9 月以来钢

筋、商品混凝土出现

不同程度的供应紧

张；特别是电力供应

将影响联络通道等关

键工序的施工安全。

下一步计划：

建成杭州地铁 6号线二期

9.1公里。
100% 地铁里程 9.1公里 9.1公里 100%

建成杭州地铁 7 号线 8.1
公里。

98% 地铁里程 8.1公里 8公里 98.77%

建成杭州地铁 8号线一期

17.1公里。
100% 地铁里程 17.1公里 17.1公里 100%

建成杭州地铁 9号线一期

16.9公里。
88% 地铁里程 16.9公里 15公里 88.76%
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流为 349.52万人次，创历史

新高。

将紧扣年度目标，扎

实推进剩余地铁工程

建设。动态梳理问题

“清单”，及时发现并解

决影响节点计划的重

大问题，力争全年通

车里程目标实现。提

前谋划做好要素保

障。及时跟进钢筋、

商品混凝土等紧缺材

料供应情况，积极拓

宽货源；加强自身计

划管理，以便供应商

提前筹划组织资源。

全力以赴抓好安全生

产。强化数字赋能，

进一步完善 “杭州地

铁数智安全管控平

台”；严格制度执行，

建立完善管线保护相
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27
推进轨道交通四期

建设规划报批。
50%

上报省发展改革委进行初

审。
100%

8 个报告（1.四期建

设规划主报告；2.客
流预测报告；3.环境

影响报告； 4.社会稳

定风险评估报告；5.
历史文化名城保护论

证报告；6.城市综合

交通体系规划；7.历
史文化名城保护规划

和所涉及的历史文化

街区保护规划；8.已
批复建设规划执行情

况报告。）

8个 8个 100%

市发改委

省发展改革委于 5月委托评

估单位组织召开了杭州市城

市轨道交通四期建设规划咨

询评估会；为做好四期建设

规划环评公示舆情防控，组

织召开舆情防控专题会议，

目前四期建设规划已正式开

展环评公示。

下一步，进一步发挥

四期建设规划报批工

作专班作用，督促各

专题责任单位按时间

节点抓好推进，确保

年底前上报国家发改

委。

落实初审意见，完成《杭

州市城市轨道交通第四期

建设规划》文本，上报国

家发展改革委。

0%

1 组材料（1.省级主

管部门审核意见；2.
建设规划主报告；3.
客流预测报告及专家

意见；4.环境影响报

告及审查意见；5.社
会稳定风险评估报告

及意见；6.历史文化

名城保护论证报告；

7.已批复建设规划执

行情况报告；8.省发

改上报请示件。）

1组 0 0%
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28
启动“千年古城”复
兴计划。

100%
开展首批千年古城复兴试

点。
100%

市级千年古城试点个

数
3个 6个 200% 市发改委

按照千年古城复兴试点工作

方案要求，今年 3月中旬以

来，我们先后组织开展区、

县（市）申报、书面资料核

查、联合部门实地考察、进

行专家评审等工作。经市委

市政府同意，确定建德市寿

昌镇、临安区昌化镇、临安

区於潜镇、临安区锦城街道、

建德市大同镇、余杭区余杭

街道等 6个镇（街道）为第

一批市级千年古城复兴试

点，并发文公布。年度任务

已提前完成。

下一步将加强指导服

务，适时开展试点进

度检查和现场督查，

及时召开工作例会协

调解决试点中的困难

和问题，研究试点支

持政策，高质量推进

试点建设。

29

健全“大数据+网格

化”体系，加快提升

社会治理智慧化水

平。

100%

根据省数字化改革要求，

推进市级公共数据平 台

建设，建立网格数据共享

池，提升网格化数据。

100% 目录数 800条 1170条 146.3%

市数据资

源局

按照“市级抓统筹、县区负主

责、乡村提能力、网格强基

础”的总体框架，健全和规范

“基层治理四平台”，推进系统

架构优化、功能升级、“多通

融合”、向村（社区）延伸等

工作，建立完善闭环流转交

办、分类处置、督查考评等

机制。完成城市大脑区、县

（市）平台数字驾驶舱和统

一地址库对接。截止 7月 1
日，全市各地共确认划分镇

街级社会治理单元 199个、

村（社区）3179 个、基础网

格 10064 个、院落 35961
个，已赋码地址 10296759

存在问题：

已建场景质量提升不

明显

数字化改革不是盲目

的摊大饼，如何抓住

百姓急难愁盼，把更

多百姓体验感强、点

赞的好场景进行推广

深化是关键，部分场

景在功能覆盖和推广

使用上遇到了 “卡脖

子”的难题，离好用管

用还存在一定差距。

下步计划：

1.开展场景质量提升

攻坚行动。按照数字

落实网格事务准入“一件

事”线上审批，推进全科网

格规范化运行。

100%
一体化平台对有关需

求的响应率
100% 100% 100%

承接省“网格事件数据质

量分析应用”，建立工作机

制和制度规范，开展应用

系统培训，切实 提升系统

应用水平和网格工作效

能。

100% 平台数据支撑响应率 100% 100% 100%
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条（其中楼幢地址 1363340
条、户室地址 8288644 条、

室外地址 644755 条），一

码多址 2137534 条。

化改革要求，推进场

景评审与建设统筹、

数据赋能提升应用质

量、用场景链接深度

与广度等多维度评价

标准深化场景提升，

做优做强数智杭州服

务端等攻坚任务。

2.推进城市大脑中枢

系统一体化。按照统

一用户体系、统一数

据目录、统一申请流

程、统一操作界面、

统一安全运维的要

求，推进中枢与一体

化智能化公共数据平

台一体化融合工作。

3.推进市长驾驶舱功

能优化及指标接入工

作。按照刘市长对推

进 440个指标历史、

总量等维度数据的归

集及系统架构改造工

作要求，做好市长驾

驶舱功能与指标应用

数据埋点、指标更新

策略优化等工作。
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30

加强城市安全隐患

排查、预防预警和

社会治安防控体系

建设，深入推进地

质灾害等自然灾害

防治，健全城市抗

震、防洪、排涝应

急指挥体系。

98.6%

持续深化市、区县（市）、

乡镇（街道）三级隐患暗

访督办闭环机制，加强风

险智慧感知能力 建设，完

善城市安全监测预警系

统，建设城市安全遥感大

数据平台监控系统，建设

和接入多灾易灾乡镇、化

工园区、重点小微企业园

高空视频监控。

93% 高空视频监控 161个 151个 93.79%

市安委办

（市应急

管理局）

1.深化“60 日隐患暗访督办

闭环机制”，今年以来市本级

已召开 4期隐患整改督办会

议，共检查单位（项目）174
个，曝光隐患 478处，至目

前已有 110份交办单 274处
隐患整改验收完毕。

2.全市公共视频明确了建设

主体和责任单位，应急高空

视频建设各地积极争取纳入

集中统一建设。

3.淳安 2个、西湖 1个、余

杭 1个的地质灾害隐患点已

经完成了工程治理。

4.完成市级地震应急预案修

订和印发。

1.继续常态化开展

“60 日隐患暗访督办

闭环机制”，加强隐患

排查整改，落实闭环

管理。

2.继续压实区县主体

责任，加快推进高空

视频监控建设和接

入。

3.继续深化可视化指

挥调度系统建设。

4.推进移动应急救援

指挥部建设。

深入推进地质灾害等自然

灾害防治，完成存量地质

灾害隐患点综合治理工

作。加强流域性洪水防治。

100% 地质灾害点综合治理 4 4 100%

开展三级可视化指挥体系

和移动应急救援指挥部建

设，实现现场视频 30分钟

接到应急指挥大厅 。

100% 市县乡三级可视化 100% 100% 100%

修订完成市级地震应急预

案，调整完善市级抗震救

灾指挥机构。

100% 地震应急预案 1个 1个 100%

细化预警预防措施和人员

转移方案，加强小流域洪

水、地质灾害防御。

100% 人员转移方案 1个 1个 100%

31

坚持安全第一、预

防为主、综合治理，

突出易燃易爆品全

周期管理、建筑工

地、地铁建设等重

点领域，开展安全

86.4%

深入开展安全生产综合治

理三年行动，按计划完成

139项重点工作任务，确

保全市生产安全事 故起

数、死亡人数同比前两年

平均数分别下降 20%。

65% 重点工作任务完成数 139项 91项 65.47%
市安委办

（市应急

管理局）

1.全面推进安全生产综合治

理三年行动。建立工作专班，

对年度任务实行清单化管

理、项目化推进。

2.开展危险化学品重大危险

源交叉执法行动，共发现全

1.继续深入推进安全

生产综合治理三年行

动，强化督查，确保

按计划完成各项重点

工作任务。全力推进

“遏重大”攻坚战，确保
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生产综合治理三年

行动，建设地下智

慧感知预警系统，

确保生产安全事故

起数、死亡人数明

显下降。

生产隐患 692处，对 8家企

业 9个重大隐患市级挂牌督

办，并对 8家企业立案处罚。

3.对钱塘区、建德市开展专

家组团式驻点服务，推进企

业落实主体责任，提升本质

安全水平。

4.对重大危险源企业实施全

生命周期动态管理。迭代升

级杭州市危化品事故防控

“看得见”系统，扩大数据接入

范围，实现数据动态管控。

5.推进地铁建设风险排查管

控。动态梳理工程风险源管

控清单，常态化开展巡查检

查。提升重大风险管控及隐

患排查双重机制平台建设，

充分运用系统平台开展隐患

自查自改工作。

全市生产安全事故起

数和死亡人数明显下

降。

2.继续抓好危化品重

大危险源安全风险管

控。

3.持续推进地铁建设

风险管控，开展多层

次安全检查；地铁集

团加强现场安全文明

施工监管，严格执行

动土作业令制度，提

升消防安全管理水平

及应急处置能力。

加强易燃易爆品全周期管

理，提升危险化学品重大

危险源安全风险管控能

力,落实企业包保管 控责

任制度,完成安全仪表系

统安装改造。

100%

落实包保管控责任制

重大危险源个数
147个 147个 100%

完成安全仪表系统安

装改造家数
23家 23家 100%

加大轨道交通等建设工程

质量、安全的监管力度完

善工作机制，落实现场管

控各项措施，全年 安全生

产事故百亿元产值死亡率

不突破 0.22；组织开展标

准化工地创建活动，市级

建设工程施工安全生产标

准化管理优良工地不少于

200个。

100%

死亡率 22% 1.60% 100%

优良工地数 200个 206个 103%

地铁建设依托风险动态控

制系统持续抓好重大风险

源管控，落实重大风险排

查、评估、分级、 管控机

制。充分发挥信息化平台

作用，深化隐患排查系统

大数据的收集、分析、报

警功能，落实隐患即查即

改闭环机制。

100%

日常检查、专项检查、

季度检查整改率
100% 100% 100%

安全风险监控和隐患

排查治理治理率
100% 100% 100%
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建设地下智慧感知系统，

初步构建地下智慧感知综

合信息应用平台，启动地

质勘察资料线上汇 交；完

成杭州主城八区（富阳、

临安除外）第四系覆盖区

“地质风险一张图”编制。

87%
地质安全影响因素分

布图 1.0版
8张 7张 87.5%

32

持续推进网贷风险

彻底出清、政府隐

性债务和企业 “两
链”风险化解。

98%

强化协调工作机制，继续

实行网贷工作专班实体化

运作，统筹协调公安、检

察、法院、地方金融监管

局等部门，进一步完善

P2P案件处置协同机制，

全力推进P2P相关案件的

办理。

100% 引导侦查取证率 100% 100% 100%

市地方金

融监管局

发挥网贷专班作用，统筹协

调公安、检察、法院、地方

金融监管局等部门，进一步

完善 P2P 案件处置协同机

制，全力推进 P2P相关案件

的办理。全力配合司法处置

工作，推进积案化解，切实

维护社会稳定。政府隐性债

务方面，已完成全年计划的

90%

下一步按计划推进。

加大追赃挽损和资产处置

力度，确保社会层面稳定，

实现金融风险的有效化

解。

99% 案件侦结率 100% 99% 99%

根据既定化债实施方案，

全市至 2021 年末累计化

债 4095.8亿元。

95%
累计至 2021 年既定

目标完成率
100% 95% 95%

33

完善舆情风险评估

和应急处置机制，

健全网络综合治理

体系，营造稳定清

朗的网络空间。

83.2%

探索构建网络舆情应对智

治体系，制定实施《关于

全面加强网络舆情安全工

作的实施办法》。

100% 出台文件数 1个 1个 100%

市文创中

心深入推进实施网络生态

“钱塘潮头哨”工程。
100% 业务培训场次 1次 1次 100%

深入推进实施网络杭军

“铸魂强军”三年行动计划。
16% 业务培训场次 3次 1次 33.33%
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大练兵次数 1次 0 0%

落实《杭州市互联网信息

办公室信用管网实施办法

(试行)》，建立网络信用评

价管理机制。

100% 建立信用管网机制数 3个 3个 100%

开展 2021“清朗 ”专项行

动，深入推进政治类、谣

言类、淫秽色情类等网上

违法违规有害信息清理工

作，构建属地清朗网络空

间。

100%
督导开展清理工作的

平台数
57家 64家 112.3%

34
坚决防范和打击黑

恶势力和跨国犯

罪。

96%

波次组织开展集中收网行

动，严厉打击整治涉网黑

恶等突出犯罪。

100% 组织集中收网行动 4次 8次 200%

市公安局

1.打击黑恶犯罪方面：打掉

涉网黑恶犯罪团伙 42个，其

中“裸聊”敲诈团伙 36个，抓

获犯罪嫌疑人 167人，破获

案件 136起。

2.打击和防范电信网络诈骗

方面：先后侦办“12.15”专案、

“2.24”专案、“7.26”虚拟币诈

骗专案等 3 起全国集群战

役，受到公安部杜航伟副部

长批示肯定，累计抓获犯罪

嫌疑人 834名、缴获银行卡、

手机卡 1.15万张、涉案金额

3270余万元。

3.打击跨境赌博方面：跨省

连续打掉圣奇、卓意、蹦蹦

网等 7家为跨境网络赌博提

供技术支撑的网络科技公

存在的困难：

1.打击黑恶犯罪方

面：“裸聊”敲诈勒索等

涉网新型犯罪窝点大

多位于境外，打击难

度大。

2.打击和防范电信

网络诈骗方面：1.检
察院和法院对于公安

办案支撑力度不足：

电信网络诈骗案件不

同于传统案件，有空

间和时间长的差距，

对于犯罪集团的定义

和团伙性案件，检察

院和法院往往认为本

地公安机关没有管辖

权；2.由于近期疫情

组织开展打击治理电信网

络新型违法犯罪大会战，

推进“断卡”行动，有力打击

犯罪、压降发案，有效治

理涉“两卡”黑灰产。

100% 发起全国集群战 2次 2次 100%

每年召开 3次全市打击跨

境赌博联席会议，完成 1
起上级督办的跨国犯罪案

件，整顿为跨国犯罪提供

技术支撑的公司至少 5
家。

88%

会议召开数 3次 2次 66.67%

办案数 1起 1起 100%

整顿公司数 5家 7家 140%
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司，抓获嫌疑人 69名。9月，

在国家机制办涉赌空壳公司

及对公账户整治试点现场推

进会上介绍杭州经验。

影响，很多中高风险

地区，无法进行外出

抓捕，全国性集群案

件很难做到同步抓

捕。

下一步，坚持研判、

研究同步推进，实现

“专案有报告、类案有

分析、新案有预警，

打击有战法、宣防有

实招、治理有对策”。
坚持量质并重，深挖

打击一批高质量、有

影响、新领域的黑恶

犯罪案件。
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35
深化创建全国禁毒

示范城市。
100%

开展全市禁毒社会化工作

杭州样板孵化工程。
100% 优秀样板项目打造数 5个 5个 100% 市公安局

1.打造“制毒防控”平台，组织

各地精准排查养殖场 3381
家，生物、医药和化工企业

2652家，核查从业人员2224
名，查处易制毒化学品违法

案件 11起，实现对象推送清

单化、重点排查要素化、结

果分析智能化。

2.余杭区为解决心理服务

成效不明确等问题，引入禁

毒定制版智能心理服务机器

人，为戒毒人员提供 AI智能

心理支持，包括戒毒心理知

识科普、心理评估、心理互

动等，有效降低心理问题产

生的风险。

3.市禁毒办、上城区为探索

传统戒毒成效不明显的难

题，采取“警企合作”的形式，

打造科技戒毒联合实验室，

运用数字戒毒科技产品，为

基层禁毒部门准确评估戒治

成效提供数字化科学依据，

也为未来戒毒新科技、新技

术的研发提供实验样本

个别项目推进速度不

够快，结合日常重点

工作不够紧密。下一

步，对重点项目以及

个别进度落后项目进

行实地检查指导，全

力推动“孵化”项目深

入开展。

36

加强法治政府建

设，严格遵守宪法

和法律，将政府工

作全面纳入法治轨

70.6%

根据市人大常委会、市政

府立法计划完成立法任

务，加强重大行政决策、

规范性文件管理。

77% 地方性法规、规章数 9件 7件 77.78% 市司法局

一是加强法治政府建设，将

政府工作全面纳入法治轨

道。组织召开杭州市法治政

府建设推进会暨府院联席会

存在问题：

一是法治政府建设的

力度有待进一步加

强。有些区、县（市）
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道。依法接受人大

监督，自觉接受政

协民主监督，高度

重视监察监督、司

法监督、审计监督、

统计监督、舆论监

督，认真听取人民

群众意见建议，提

高行政执法规范化

水平。

议，总结经验、查找问题、

制定措施，研究部署下一阶

段推进法治政府建设工作。

出台《杭州市 2021年度法治

政府建设工作要点》，明确

依法全面履行政府职能、完

善依法行政制度体系、推进

行政决策科学化民主化法治

化、严格规范公正文明执法、

加强行政权力运行监督、依

法有效化解社会矛盾纠纷、

夯实法治政府建设保障等方

面年度工作任务。对全市法

治政府建设考评指标进行研

究、优化，制定 2021年度法

治政府建设工作考评负面清

单。谋划“十四五”期间法治政

府建设工作，研究起草《杭

州市政府关于进一步推进法

治政府建设的实施意见》。

二是依法接受人大监督，自

觉接受政协民主监督，高度

重视监察监督、司法监督、

审计监督、统计监督、舆论

监督。向市人大常委会专题

汇报全市法治政府建设情

况，依法接受人大监督。在

持续深化党的全面领导方面

依法开展审计，重点关注完

善各级党组织议事决策机

对法治建设抓得不够

紧，少数干部运用法

治思维和法治方式推

进工作的能力还不够

强。

二是行政执法有待进

一步规范。行政执法

部门落实行政执法

“三项制度”情况参差

不齐，有的部门没有

建立统一的执法信息

公示栏目，或对公示

的信息没有进行动态

调整，或作出行政许

可、处罚决定后未按

法定要求公示结果信

息；个别部门没有做

到执法全过程留痕；

有的部门法制审核力

量配备不足，没有达

到本部门执法人员总

数的 5%。

下一步计划：

一是以履行第一责

任人职责为牵引，统

筹推进法治建设。加

强法治政府建设，严

格遵守宪法和法律，

将政府工作全面纳入

法治轨道。紧扣法治

规范行政执法行为，加强

行政执法监督，开展行政

复议“以案治本”专项活动。

100%

违法行政问题整改率 100% 100% 100%

行政争议调解率 37% 54% 146%

围绕干部大监督体系建

设，对 12个单位的 15名
领导干部开展经济责任审

计。

33%

审计领导干部数 15名 5名 33.33%

审计单位数 12个 4个 33.33%

加强统计执法检查，有针

对性地开展统计数据核

查、统计执法检查。

76% 统计执法检查项目数 710个 546个 76.9%

畅通违法行政行为投诉举

报渠道，做好投诉件转执

法平台和法治政府建设的

意见建议征集办理工作。

67%

创建执法检查任务率 60% 21.68% 36.13%

结果回传率 100% 99.26% 99.26%
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制，解决制度执行“两层皮”
问题。围绕提升城市能级方

面依法开展审计，整改倒逼

与标杆引领并举，推进审计

质量全流程管控。探索构建

审计质量控制标准化体系，

形成闭环管理。根据国家、

省有关防范和惩治统计造

假、弄虚作假的部署要求，

对市发改委、市经信局、市

商务局、滨江区及钱塘区开

展统计巡查，对滨江区、萧

山区及钱塘区开展集中统计

执法检查，针对统计巡查、

统计执法检查中发现的统计

违法行为（线索），依法组

织开展统计违法案件的查处

和办理。

三是认真听取人民群众意见

建议，提高行政执法规范化

水平。秉持“民有所呼、我有

所应”的服务理念，紧紧围绕

“接得更快、分得更准、办得

更实”的工作要求，建成信、

访、网、电四位一体服务渠

道，以服务智能化、业务标

准化、队伍专业化为抓手，

积极畅通投诉举报，加强对

违法行为的打击治理，确保

“畅通违法行政为投诉举报

政府建设示范指标，

努力打造 “法治政府

建设示范市”。高质量

完成新一轮法治政府

建设意见制定。加大

法治政府建设督察力

度，压实法治建设第

一责任人职责，强化

责任追究和问责。加

强县乡法治政府建

设，推动解决基层依

法治理“ 后一公里”
问题。优化法治政府

建设考评指标，增强

考评的科学性。

二是以数字化改革

为抓手，推进行政执

法规范化建设。推行

跨部门、跨领域的“大
综合、一体化”行政执

法改革，进一步整合

执法队伍，推动执法

重心下移。进一步合

理划分县乡政府事权

范围，科学赋予乡镇

（街道）执法权限。

贯彻实施新修订的

《行政处罚法》，进

一步强化行政执法

“三项制度”的落实。持



88

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

渠道，做好投诉件转执法平

台和法治政府建设的意见建

议征集办理工作”落地见效。

续深化“互联网+监管”
模式，加快执法向综

合监管、智慧监管转

型，加快行政执法监

督信息化建设。健全

政府内部层级监督常

态化、长效化机制，

加强执法情况通报，

落实执法过错纠正和

责任追究机制。

37

深化行政服务中心

“去中心化”改革，全

力建设一键直达的

“指尖上的行政服

务中心”。打造智慧

化、集成式、掌上

办的现代政府。

95.4%

起草《杭州市加强行政服

务中心建设细化方案》，

并于 3月下旬将细化方案

提交市委改革委会议审

议，根据会议审议意见修

改完善后正式行文并组织

实施。

100%
出台《加强行政服务

中心建设实施方案》
100% 100% 100%

市审管办

1.制定出台《中共杭州市委

办公厅 杭州市人民政府办

公厅关于贯彻落实〈关于加

强行政服务中心建设的实施

意见〉的通知》（市委办发

〔2021〕38号）和《杭州市

进一步加强行政服务中心建

设任务清单》（杭审改办

〔2021〕4号），并组织实

施。

2.市行政审批服务中心已接

入政务服务 2.0事项 743项，

设置 2.0专窗 46个，累计办

件量达 82858件。推动政务

服务 2.0向乡镇（街道）延

伸，乡镇（街道）网点开通

率达 100%。

3.建设政务服务 2.0 自助服

存在问题：

目前全市（实体大厅）

窗口“一网”通办率为

82.14%，经过分析，

未达标事项针主要集

中在人力社保（达标

率 56.41%）和医保

（达标率 73.68%）。

下一步计划：

1.“亲清在线”平台，根

据企业办事需求和职

能部门 新改革政

策，不断丰富服务端

内容，优化平台功能。

2.通过治理端建设，

进一步强化对“亲清 D
小二”在线率、服务效

能的监测。

稳步推进政务服务 2.0落

地应用，通过综合办事大

厅与专业大厅相结合，实

现 2.0事项“应接尽接”，逐
步提升“一网通办”率。

77%
政务服务 2.0事项领

用率
100% 77.35% 77.35%

强化实体大厅对“网办”“掌
办”的支撑功能，改革传统

收件模式，依托自助服务

区，积极引导群众、企业

自助办理，并提供适当的

帮办服务。

100%
行政服务中心自助服

务区设置率
100% 100% 100%
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务区，包括自助机服务区、

网办区、掌办区等功能区，

配备专职导服人员，根据办

事群众意愿提供适当操作引

导。

4.推进“亲清平台”在线许可

板块迭代升级，一是升级改

版“亲清在线 ”平台 “行政许

可”版块布局，将原来的六大

主题服务重新规整设置成10
个“一件事”应用场景，并按照

主题不断丰富扩充服务内

容。二是印发《关于规范乡

镇（街道）及功能区（园区）

“亲清”驾驶舱建设的实施意

见（试行）》（杭审改办〔2021〕
3号），助力提升基层整体

智治。

5.及时组织“亲清 D 小二”开
展线上线下培训，不断优化

D小二知识结构、提升服务

话术水平。

3.协调市人力社保

局、市医保局及区

（县、市）审管办加

强联系，重点做好市

本级专业大厅、银行

网点、乡镇（街道）、

社区的人社、医保事

项的 2.0 窗口收件工

作，确保在 10月底前

全市（实体大厅）窗

口“一网”通办率达到

85%以上。

推进“亲清平台”在线许可

板块迭代升级，制定出台

规范镇街（平台）“亲清”
驾驶舱建设的实施意见，

稳步推进扩面建设工作。

100%
做深做实“亲清在线”
平台

100% 100% 100%

加强“亲清 D小二”队伍的

管理和培训，提升“亲清 D
小二”整体素养，为企业提

供高品质在线服务。

100%
加强“亲清 D小二”队
伍建设

3次 5次 166.7%

38

带头过“紧日子”，一
般性支出、“三公”
经费、培训费和会

议费均压减 10%，

把更多财政资金用

于科技创新、企业

帮扶、改善民生。

95%

落实厉行节约坚持“过紧

日子”各项举措，全年市本

级一般性支出压减 10%。

100% 一般性支出压减率 10% 10% 100%

市财政局

严格执行中央、省、市关于

“过紧日子”各项要求，市本级

财政严控一般性支出，2021
年预算一般性支出压减比例

达到 10%，公用经费定额按

标准压减 5%，培训费和会议

费均压减10%；三公经费1-9

一是继续坚持政府过

紧日子，勤俭办一切

事业，严控一般性支

出和“三公”经费、培训

费、会议费，通过财

政驾驶舱做好执行预

警监控。

全年市本级“三公”经费压

减 10%，培训费和会议费

压减 10%。

85%

“三公”经费压减率 10% 7% 70%

培训费和会议费压减

率
10% 10% 100%



90

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

月支出 5124万元，为年初预

算的 29.96%，确保集中财力

办大事。严格支出总量控制，

大力优化支出结构，坚持一

般公共预算新增财力三分之

二以上用于民生，1-9月全市

民生支出 1288.97亿元，占

一 般 公 共 预 算 支 出 的

77.7%。

二是结合《关于编制

2022 年市级部门预

算的通知》（杭财预

〔2021〕6号），进

一步明确坚决落实过

紧日子的相关要求，

精打细算，加强财政

资源统筹，进一步优

化财政支出结构，着

力增强重大决策部署

保障能力。

强化资金统筹，坚持新增

财力三分之二以上用于民

生，把更多财政资金用于

科技、产业和保障改善民

生等方面。

100%
民生支出占一般公共

预算比重
66.70% 77.70% 116.5%

39

抓好高校毕业生、

退役军人、残疾人

等重点群体就业创

业，城镇新增就业

25万人，城镇登记

失 业 率 控 制 在

3.5%以内。

81.76%

落实重点群体就创政策，

2021 年预计发放各类就

创社保补贴 5000万元。

100% 发放补贴金额 5000万元
8228.41万

元
161.7%

市人力社

保局

坚持把高校毕业生作为重中

之重，出台并实施《杭向未

来 ·大学生创业创新三年行

动计划（2020—2022年）实

施细则》，成功举办第七届

中国杭州大学生创业大赛和

2021 年大学生创新创业日

系列活动，举办校园招聘 29
期，提供就业岗位 12.12万

个，见习训练大学生 6984
人;接收 2021届高校毕业生

10.88 万人 ,其中本科学历

6.76万人，较去年同期分别

增长 39.63%、61.75%;新成

立毕业 5年内的全日制大学

生创办企业 6292家，带动参

保人员 8699人，增幅远超过

去 5年。关注其他就业困难

人员群体，实施 2021年就业

下一步计划：

始终把稳定和扩大就

业作为工作主线，整

合构建 “1+X”的就业

政策体系，统筹推进

数字技术应用和制度

创新，全力确保我市

就业形势总体稳定。

完 成 见 习 训 练 大 学 生

6400人。
100% 见习训练大学生数 6400人 7031人 109.9%

2021 年市本级创业担保

贷款发放金额同比增长

20%。

100%
贷款发放金额同比增

长率
20% 36.97% 184.9%

实现目标任务城镇新增就

业人数 25万人，城镇登记

失业率控制在 3.5%以内，

实现有劳动能力和就业愿

望的应届残疾人大学生就

业率达 100%。

90.57%

城镇新增就业人数 25万人 78.8万人 315.2%

控制城镇登记失业率 3.50% 2.51% 71.71%

有劳动能力和就业愿

望的应届残疾人大学

生就业率

100% 100% 100%

推进实施大学生创业创新

三 年 行 动 计 划

（2020—2022），高质量

办好大学生双创日，新引

100% 新引进高校毕业生 30万人 39.69万人 132.3%
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援助精准服务计划，发放各

类就业创业补贴 7.23亿元。

进高校毕业生 30万人。

出台《杭州市退役军人培

训工作实施办法》（试行）。
0% 出台文件数 1个 0 0%

40

深化社会保障制度

改革，实行工伤保

险费率浮动与安全

生产挂钩。

100%

落实《关于印发杭州市工

伤保险费率浮动实施办法

的通知》文件要求，实行

工伤保险费率与安全生产

等要素挂钩。

100%

工伤保险费率与安全

生产责任事故、受到

应急管理部门或行业

主管部门安全生产管

理行政处罚（含列入

安全生产“黑名单”）
挂钩调整率

100% 100% 100%
市人力社

保局

严格落实《关于印发杭州市

工伤保险费率浮动实施办法

的通知》文件规定，对应急、

卫健等部门发送的涉及市区

（不含临安区）共计 5949
家单位已 100%落实与工伤

保险费率挂钩调整。

下一步计划：

继续落实好工伤保险

费费率浮动实施办

法，实行工伤保险费

率与安全生产等要素

挂钩，工伤保险费率

与安全生产责任事

故、受到应急管理部

门或行业主管部门安

全生产管理行政处罚

（含列入安全生产

“黑名单”）100%挂钩

调整。

41
做好企业职工养老

保险基金省级统

筹。

45.66%

梳理本地政策执行情况，

明确政策规范工作计划和

过渡方案。

0%
省级统筹政策过渡方

案
1个 0 0%

市人力社

保局

自 2021年 1月 1日起，杭

州市企业职工基本养老保险

整体纳入省级统筹，政策实

施、基金收支、预算管理、

信息系统、业务经办和激励

约束实现“七统一”，养老保险

业务 经办开展 率达到 了

100%。认真落实省委省政府

关于被征地农民参加养老保

险政策调整重大决策部署，

高质量完成被征地农民规范

存在问题：

企业职工养老保险实

行省级统筹后，相关

政策需根据全省统一

部署，因此考核激励

等方案的出台实施需

根据省里的部署而进

行。

下一步计划：

继续做好职工基本养

老保险省级统筹政策

全面落实省集中系统业务

经办要求，按照省统一业

务规程开展业务。

100%
职工养老业务按省统

一业务规程开展率
100% 100% 100%

按省统一激励约束机制要

求，建立区、县（市）政

府政策执行、参保缴费、

基金征缴待遇核发、经办

服务、责任分担、基金监

36.97%

企业职工基本养老保

险工作考核方案（或

文件）

1个 0 0%

基金征缴 625.61亿元 462.6亿元 73.94%
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参保第一阶段集中攻坚任

务，全市 10.52万人员参保

规范，相关待遇全部按时足

额发放。

实施规范工作，根据

省有关企业职工养老

保险工作考核目标要

求，研究提出杭州市

考核方案。

管等方面考核机制。

42
加强农村养老保障

体系建设。
25%

按时足额发放城乡居民养

老保险待遇。
50%

制定调整方案 1个 0 0%

市人力社

保局

根据市委、市政府《关于构

建全域统筹保障支撑体系的

专项方案》课题要求，提出

了我市完善城乡居民养老保

险市域统筹机制政策建议方

案，建议方案已于 6 月 23
日市委常委审议通过，有关

内容纳入市委十二届十二次

全会报告，为今后 5年城乡

居民养老保险“两项”机制完

善指明了方向，明确了目标。

存在问题：

1.但城乡居民养老保

险制度待遇水平较

低，在促进城乡居民

共同富裕方面的作用

还有待于提升。

2.城乡居民养老保险

待遇水平淳安、建德、

桐庐三县（市）与市

区相比较低，市域范

围内存在不平衡。

下一步计划：

根据国家、省有关城

乡居民养老保险“两

项”机制政策实施要

求和市委市政府关于

完善我市城乡居民基

础养老金市域统筹机

制要求，及时提出我

市城乡居民养老保险

基础养老金标准调

整、缴费档次标准和

补贴标准调整具体政

策方案，确保我市城

乡居民养老保险保障

每月发放人数比例和

金额比例
100% 100% 100%

按照全省统一部署调整城

乡居民养老保险基础养老

金。

0%
待遇调整人数比例与

金额发放比例
100% 0 0%
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水平达到省考核指标

要求并及时补发到

位。

43
积极推进医保市级

统筹。支持商业健

康保险发展。

83.33%

制定出台杭州市关于深化

医疗保障制度改革的实施

方案。指导三县（市）医

保市级统筹推进方案，制

定基金统收统支方案，完

成医保市级统筹准备工

作。

50% 制定文件数 2个 1个 50%

市医疗保

障局

1.市级统筹工作。完成《全

面做实基本医疗保险市级统

筹实施方案》（以下简称《实

施方案》）代拟稿。在政府

内部征求意见，于 9 月 22
日-30 日挂网向社会公开征

求意见。会同有关部门多次

向市政府相关领导专题汇报

医保市级统筹中重点研究的

问题，基本明确了政策方案。

2.商业补充医疗保险相关工

作。督促、指导商保公司完

成 2021年度“西湖益联保”产
品优化方案，9月份启动回

溯赔付等工作。指导商保公

司完成 2022 年度产品及参

续保工作方案。会同共保体

单位召开“西湖益联保”工作

部署会。跟踪“西湖益联保”
赔付数据。截至 10月 7日，

总体赔付 26.51万人次，赔

付金额 3.31亿元，赔付率达

48.25％。

存在问题：

《实施方案》中关于

市和区、县(市)两级政

府责任分担机制问题

有待市政府领导明

确。“西湖益联保”赔付

人群覆盖面及赔付率

有待进一步提高。

2022 年参续保扩面

有一定难度。

下一步计划：

市级统筹：就《实施

方案》向各县、市（区）

政府征求意见，履行

合法性评估、社会风

险评估等规范性文件

制发流程，按要求报

送省级医保、财政部

门审核，力争于 10月
底前提交市政府常务

会议审议。《实施方

案》由市政府印发后，

按规定报省医保局备

案。

商业补充医疗保险：

持续跟踪 “西湖益联

保”赔付情况，及时研

协助实现“西湖益联保”“一
站式”理赔结算。

100%
“西湖益联保 ”“一站

式”理赔结算系统
1个 1个 100%

协助推动“西湖益联保”参
保工作、实现较高的参保

率和收支基本平衡。

100% 参保人数 30万人 47.1万人 156.9%
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究动态调整产品方

案。由市政府召开全

市商业补充医疗保险

工作推进会议。政府

相关部门配合共保体

做 好 “ 西 湖 益 联

保”2022 年度参续保

工作。

（三）柯吉欣副市长牵头重点工作

44

新增“单项冠军”企
业 5家、专精特新

“小巨人 ”企业 15
家、“隐形冠军”企业

10家。

88.67%

开展市级“隐形冠军”企业

培育、评价和“单项冠军”
企业培育摸底。

100% 下发摸底文件 1个 1个 100%

市经信局

深入实施 “小升规 ”“雏鹰企

业”、“冠军”企业、“小巨人”“鲲
鹏”等企业培育工作，深化“亲
清直播间”品牌建设，邀请发

改、税务、科技、金融等多

部门登陆直播间进行政策宣

讲。开展市级“冠军”企业入库

培育工作，共有 211家企业

申请入库培育，目前已完成

区、县（市）初审。32家企

业被评为第三批国家专精特

新“小巨人”企业。组织 2021
年度单项冠军企业申报，推

荐11家认定企业和5家复评

企业至工信部。

存在问题：

单项冠军、隐形冠军、

小巨人企业等，均为

年度数据，年底或明

年初才能填报，因无

过程数据，日常进度

无法体现。

下一步计划：

1.完善“小升规”培育

监测。

2.实施“冠军”培育提

升。

3.营造民企发展氛

围。

择优推荐市级“隐形冠军”
及培育企业参加省级“隐
形冠军”、工信部专精特新

“小巨人”企业评选；组织单

项冠军推荐上报。

66%

上报省级“隐形冠军”
企业推荐文件

1个 0 0%

上报工信部专精特新

“小巨人”推荐文件
1个 1个 100%

开展推荐工作数 1次 1次 100%

跟踪工信部单项冠军、专

精特新“小巨人”企业和省

“隐形冠军”评选结果。

100%
新增专精特新“小巨

人”企业数
15家 32家 213.3%

45

深入实施集成电路

攻坚工程，推进运

算处理、图像处理、

通信射频、边缘计

83.12%
全年目标实现营收 370亿
元，增长 13%以上。

83.11%

营收数 370亿元 245亿元 66.22%

市经信局

工作进展：抓产业链提升，

拟订我市集成电路产业链发

展 10项工作要点，组织我市

重点企业申报工信部产业基

存在问题：

以美国为首实施的

“小院高墙”和“实体清

单 ”政策对我市企业
增长率 13% 31.80% 244.6%
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算等芯片研发制

造。

础再造和制造业高质量发展

专项，做好芯屏端重点领域

研究。抓重大项目，着力推

动富芯、中欣晶圆、省集成

电路创新平台、驰拓等一批

重大项目落地实施。抓政策

扶持，开展 2021年集成电路

第一批项目验收，开展 2021
年新项目申报工作，会同市

财政局做好国家项目地方配

套工作。抓平台载体，发起

成立浙江省集成电路产业技

术联盟，全力推动杭州国家

“芯火”双创基地、省射频产业

联盟、省集成电路创新基地、

杭州测试服务中心、钱塘芯

谷等创新基地建设，多平台

联动助力产业发展。抓企业

服务，先后举办四场芯机联

动对接会，推动集成电路高

层次人才审批，走访多家重

点企业，摸排帮扶企业经营

难题。

将产生持续性影响；

企业招工难，中低端

操作人才需求渐涨。

下步计划：

围绕项目-平台-集群-
产业链 -生态的工作

路径，加快落实产业

链提升重点工作，一

是抓项目建设，完善

集成电路专项政策；

严格落实重大项目窗

口指导制度，落实省

市区三级集成电路重

大项目信息报送制

度，引导全市产业健

康有序发展；狠抓项

目进度。二是抓平台

建设，持续推动杭州

国家“芯火”平台、钱塘

芯谷、青山湖微纳小

镇、省射频产业联盟、

省集成电路产业技术

联盟、市集成电路测

试公共服务中心等平

台服务能力升级。

围绕产业链精准招商，全

年引进集成电路项目不少

于 10个。全年组织举办集

成电路产业招引活动不少

于 2次。

65%

引进项目数（市投促

局）
10个 8个 80%

组织招引活动数 2次 1次 50%

组织实施科技应急攻关项

目，支持集成电路人才项

目 10个左右，帮助企业开

展攻关项目与人才团队对

接。

100%
支持集成电路人才项

目
10个 11个 110%

落实市级集成电路产业专

项扶持政策，历年项目结

题验收 15个以上，2021
年支持 10个以上新项目。

93%

历年项目结题验收数 15个 13个 86.67%

2021 年支持新项目

数
10个 20个 200%

举办 4场芯机联动对接活

动。
100% 举办活动数 4场 6场 150%

推动富芯半导体、紫光 5G
网络芯片、中欣晶圆大硅

片、省集成电路创新平台

等项目建设。

23.84%

富芯半导体项目投资

完成率
180亿元 12.88亿元 7.16%

紫光 5G网络芯片项

目投资完成率
15亿元 0 0%

中欣晶圆大硅片项目

投资完成率
55亿元 35.4亿元 64.36%

支持钱塘芯谷、市集成电

路设计产业园建设。研究

士兰微 12 吋芯片生产线

项目。

100%

钱塘芯谷建设招引集

成电路相关项目数
12个 12个 100%

市集成电路设计产业

园主体建设进度
80% 80% 100%

开展士兰微 12 吋芯

片生产线项目对接活

动

4次 4次 100%
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深化杭州国家芯火双创基

地平台服务体系建设，推

动杭州集成电路测试公共

服务平台二期建设。2021
年服务 60 家以上集成电

路企业。

100%
服务服务集成电路企

业数
60家 68家 113.3%

46

实施生物医药产业

三年翻番计划，着

力提升杭州医药港

能级，充分发挥医

药外包服务头部企

业的平台支撑作

用，支持创新药龙

头企业做大做强，

力争产值突破 850
亿元、增长 26%以

上。

69.3%

梳理生物医药产业链图谱

和头部企业名单。
100%

生物医药与健康产业

重点目标企业
132家 132家 100%

市经信局

按照市领导“形成专班机制，

项目要专人跟踪、企业要专

人服务”的批示要求，成立 7
个专班小组推进工作；制定

下达生物医药与健康产业工

作目标任务清单、首批重点

产业项目推进清单、重点目

标企业招引清单等三张清

单，压实任务。聚焦总投资

额 500万元以上的生物医药

82个产业项目，加强协调推

动。

围绕生物医药产值翻

番和 850亿元产值任

务，加快“一核四园多

点”产业平台、园区打

造；紧盯产业项目，

利用头部企业吸引产

业链相关企业和项

目，开展集中走访对

接；加强生物医药产

业新政的宣贯，用足

用好政策。组建生物

医药与健康产业发展

共同体，致力于打造

国内 有影响力的产

业共同体。

分解 130家生物医药和健

康产业重点目标企业招引

攻坚任务。

100%
生物医药与健康产业

重点目标企业
132家 132家 100%

牵头推进《杭州市促进生

物医药与健康产业高质量

发展行动方案》的落实。

43%
招引重点研发机构、

龙头企业、落地产业

化项目

23家 10家 43.48%

推进信达生物、药明生物、

健新源力等重点平台建

设，进一步优化产业生态。

100% 推进重点平台建设 3家 3家 100%

力争产值突破 850亿元、

增长 26%以上。
59.54%

产值 850亿元 620亿元 72.94%

增长率 26% 12% 46.15%

建设市制剂研发生产中

心。成立区域临床研究伦

理审查联盟。建设市级临

床生物样本库。

57%

规划用地 25亩 0 0%

成员单位 11家 8家 72.73%

数量 1个 1个 100%
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合理保障生物医药与健康

产业项目用地，全市生物

医药与健康产业项目用地

不少于 500亩。

75% 用地面积 500亩 377亩 75.4%

47

推进制造业产业基

础再造和产业链提

升工程，持续培育

先进制造业集群，

实施产业链协同创

新项目 15个，构筑

产业链上下游企业

共同体 10个。支持

工业互联网平台企

业发展，实施“新工

厂计划”，建设数字

化车间 30家、未来

工厂 6家，全市规

上工业数字化改造

覆盖率 100%。数字

经济核心产业增加

值增长 15%，规上

工业增加值增长

6%，新增规上工业

企业 400家，制造

业比重保持基本稳

定。

72%

做好 15 个产业链协同创

新项目跟进指导，开展企

业共同体摸排。

100% 开展走访服务数 15次 20次 133.3%

市经信局

召开制造业高质量发展及未

来工厂建设推进大会 ,印发

《加快“未来工厂”建设若干

意见》。完成《“链主工厂”“智
能工厂”“数字化车间”认定细

则》意见征求，举办全市领

导干部未来工厂专题培训

班。编制九大产业链提升方

案，绘制产业链图谱，梳理

产业链风险、技术攻关、项

目清单。数字安防产业集群

在工信部组织的决赛中以第

二批第一名的成绩胜出。

加快推进多跨应用场

景，在已收集 101个

场景清单基础上，突

出重点、流程再造，

形成市级“拳头”场景。

加大市区协调，全面

做好场景和分行业产

业大脑的揭榜挂帅任

务清单。加快“聚能工

厂 ”“链主工厂 ”“智能

工厂”“数字化车间”试
点企业培育建设，征

集发布一批 “云端工

厂 ”名单，以 “好工

厂·好产品”的征集为

切入口，积极构建订

单引流机制和制造能

力交易市场，确保在

年底前实现规上工业

企业数字化改造全覆

盖率目标任务。

组织企业共同体申报，指

导推进产业链协同创新项

目建设。

100% 组织申报数 1次 1次 100%

组织开展产业链协同创新

项目验收，完成企业共同

体创建。

80% 组织开展验收数 5次 4次 80%

分解下达 2021 年度新增

规上工业企业考核任务。
100% 下达任务文件数 1个 1个 100%

兑现 2020 年新进规企业

奖励资金。
68%

符合条件的企业奖励

资金兑现率
100% 68% 68%

配合市统计局做好符合升

规条件企业的申报入库统

计工作。

0% 协助申报企业数 400家 0 0%

协调推进6家省级“未来工

厂”培育企业建设，组织申

报一批新一轮的培育企

业，征集发布一批“聚能工

厂”“链主工厂”“智能工厂”
和“数字化车间”培育名单。

100%

“聚能工厂 ”“链主工

厂”“智能工厂”和“数
字化车间”培育企业

数

100家 297家 297%

协调推进省级工业互联网

创建平台建设 ,持续完善

“1+N”平台体系。

0%
力争建设省级工业互

联网平台数
8个

0（省厅未

认定）
0%
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继续组织实施制造业数字

化“百千万”工程，实现规上

企业数字化改造 100%。

100%
规上企业数字化改造

数
100% 100% 100%

48

实施产业链 “链长

制”，建立健全专班

抓项目、专人联企

业机制，强化对大

企业大集团点对点

精准服务，推动增

量项目、强链补链

项目落地。

84.67%

固定资产投资增长 7%，

全市 “152”项目总数不低

于 70个、制造业项目占比

不低于 40%。

100%

固定资产投资增长率 33% 33% 100%

市经信局

深化“链长制”，加快推进“一
链一方案，五图五清单”编
制，推进构建千亿级产业梯

次发展格局。按照“一产业一

方案”的原则，做好数字经

济、人工智能、生物医药、

平台经济、服装等“五个字”
产业的牵头工作。全面梳理

《杭州 “好工厂 ·好产品 ”名
单》《杭产品应用场景清单》

《杭产品供给能力清单》三

张清单，加大降本减负政策

落地、加快工信资金兑现，

助力企业稳增长。深入实施

产业链“三百”对接行动，组织

“芯机联动”“车智融合”“整零

对接”等产业合作对接会 180
余场。

推进产业链精准招

商，开展战略性新兴

产业和未来产业项目

招引，深化实施上市

公司募投回杭行动。

持续通过 2B、2C、
2G三端发力，不断开

展线上直播、线下展

销，通过百场对接会

推广会精准合作等专

题活动，拓宽杭产品

营销渠道。聚焦标志

性产业链断链断供风

险防范，从解决卡脖

子和进口替代入手，

继续完善“揭榜挂帅”
项目制度，加快取得

一批重大成果，打造

好产业备份系统。

全市“152”项目总数 71个 71个 100%

制造业项目占比 43% 43% 100%

全年引进战略性新兴产业

和未来产业重大项目 100
个。

54% 引进重大项目数 100个 54个 54%

实施产业基础再造和产业

链提升重点项目计划，建

立产业链项目 5张清单，

构建产业链项目推进全生

命周期服务机制。

100%
走廊摸排产业链上下

游企业、更新完善清

单次数

100家（次） 300家（次） 300%

（四）缪承潮副市长牵头重点工作

49

推进“三通一达”科
研总部建设，提高

物流快递产业竞争

力。

81.67%

“三通一达”在桐第二总部

主体建筑超 20层。
45% 主体建筑层数 20层 9层 45%

市邮政管

理局

1.拓宽招商渠道，招引优质

企业。不断拓宽招商渠道，

提升招商水平，按照龙头企

业和配套企业相互带动，促

进产业集群化发展的思路，

招引优质企业。截止 9月底，

项目审批、项目建设、

“两进一出”工程试点

等均按原计划推进。

下一步，加快推进“三
通一达 ”科研总部建

设。根据该类建筑施

计划招引入驻企业 100
家。

100% 招引入驻企业数 100家 113家 113%

指导、协调、落实相关项

目用地报批和规划审 批
100%

新增建设用地项目审

批完成率
100% 100%‘ 100%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

新招引落户快递产业关联企

业 113 家。2.实施“两进一

出”，推动产业发展。“进村”
方面，全市快递平均进村率

达 99.37%，超额完成年度

“进村”指标。“进厂”方面，目

前小微企业园服务通道已全

部打通，已累计培育 2个重

点应用产业、30个重点园区、

110个重点项目、351家协

作企业。“出海”方面，杭州佳

成新辟杭州至伦敦全货机航

线，杭州地区由邮政、顺丰、

菜鸟、圆通等快递企业开通

的全货机国际航线达到 26
条。

工特点，在完成地下

层及地上非标准层建

设后，后续标准层建

设进度预计达到 6天/
层，年底前“三通一达”
科研总部建设项目能

实现主体建筑超 20
层目标。持续推进“两
进一出”工程试点。继

续推进快递服务制造

业，细化和完善快递

服务制造业的配套政

策措施，加强对纳入

快递服务制造业项目

库的试点项目的跟

踪。进一步鼓励快递

企业完善农村地区快

递基础设施，加强农

村地区自营网点建

设，提高网点的覆盖

率和稳定性。加强资

源整合共享与合作开

发，积极推广“快递+
农村电商+农特产品+
农户”产业模式，争取

培育 “快递+”金牌项

目。

工作。

50
实施节约集约用地

专项行动，清理批
91.43%

细化分解落实全市存量

“三块地”盘活任务，完成存
100%

存量“三块地”盘活面

积
12万亩 12万亩 100%

市规划和

自然资源

存量“三块地”已提前完成全

年 12万亩的消化目标：

存在的问题：

下一步，低效工业用
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

而未供、供而未用、

低效用地 12万亩。

新出让工业用地 1
万亩，完善 “控地

价、竞贡献”市场化

出让方式。

量“三块地”盘活 12万亩。

完善“控地价 、竞贡献”市
场化出让方式，印发《工

业用地市场化配置工作操

作细则》。

局 1.截至 9月底，已出让工业

用地 6572亩，已公告待成交

1687亩，出让工业用地面积

占已出让土地面积的 35%。

2.全市存量“三块地”截止 9
月底已消化 12.8万亩。

地盘活难度大。经前

期全市工业用地调

查，当前全市工业用

地“低、小、散”现象大

量存在，低效工业用

地存在数量较多，总

量较大特征。而且这

些低效工业用地由于

成因相互交织，责任

难以区分，企业积极

性也不高等原因使得

再开发难度大。亟需

采取政府主导激励和

倒逼措施，促进土地

二次开发，提升用地

效率。

下一步计划：进一步

加快工业用地出让，

力争 10 月底完成全

市 工 业 用 地 出 让

9000亩。确保年底完

成出让工业用地 1万

亩，年度出让占比不

低于 30%的任务。继

续推进三块地消化工

作，力争完成存量三

块地14.8万亩的盘活

目标。

出台操作细则 1个 1个 100%

细化分解落实全市工业用

地出让任务，完成新出让

工业用地 1万亩目标，工

业用地供应比例 不低于

出让土地的 30%。

82.86%

新出让工业用地面积 10000亩 6572亩 65.72%

地供应占比 30% 35% 116.7%

51
实施建筑质量提升

工程，出台 “竞地
98.5%

会同多部门联合制定建筑

质量提升文件。
97% 制定文件数 1个 0.97个 97% 市建委

提高住宅质量品质，研究“竞
地价、竞品质”试点工作。为
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

价、竞质量”政策。 提升住宅质量品质，牵头组

织规资、房管等单位研究在

集中供地中开展“竞地价、竞

品质”试点工作，拟定“审资

格、竞品质”阶段涉及的评标

规则、材料清单、竞标承诺

书、监管协议等土地出让一

系列配套文件。牵头做好试

点地块土地出让全流程方案

细化和衔接工作，对于试点

过程中可能出现的情况认真

研判，考虑处置预案，确保

集中出让地块“竞地价、竞品

质”试点工作的顺利开展。目

前已完成开展“竞地价、竞品

质”试点工作。

试点开展“竞地价 竞品质”
土地出让。

100% 开展试点 1次 1次 100%

52

围绕“一核九星、双

网融合、三江绿楔”
布局，高质量编制

《国土空间总体规

划 （ 2021—2035
年）》，做好产业

创新、基础设施、

资源环境、社会民

生、制度创新等专

项规划。

91.88%

按年度规划编制计划完成

各项规划编制工作。
83.75%

《杭州市公共交通专

项规划》完成进度
100% 85% 85%

市规划和

自然资源

局

1.按年度规划编制计划完成

各项规划编制工作。完成《关

于对国土空间规划编制实行

计划管理的通知》、《关于

印发 2021 年全市国土空间

规划编制计划项目清单的通

知》等文件印发，指导开展

规划编制工作，发布季度规

划编制计划项目进展情况，

督促编制责任单位加快年度

规划编制计划执行进度，推

进编制计划实施。

2..7月份，根据相关部门和

各区、县（市）政府意见进

加强规划编制统筹管

理，推动规划编制组

织单位按要求加快成

果编制；依托编制统

筹管理场景推进规划

编制，提高规划成果

质量，发挥规划引领

保障作用。

“十四五”专项规划编

制完成数
18个 18个 100%

《三江汇综合交通规

划》完成进度
100% 80% 80%

《杭州市地下空间开

发利用专项规划》完

成进度

100% 70% 70%

国土空间总规批复后，组

织制订推进国土空间总规

实施的政策文件。

100%
总规实施政策文件完

成进度
100% 100% 100%
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序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

一步修改完善《构建市域一

体规划建设体系专项计划》；

8月初，完成文件上报，市

政府印发《构建市域一体规

划建设体系专项计划》；8
月底完成《构建市域一体规

划建设体系专项计划》任务

分解，强化规划传导，确保

规划落地。

53
推动大城北规划实

施。
86.29%

根据 2021 年度大城北地

区年度工作任务书，全年

计划实施 170 个建设项

目，其中开工 33项、完 工

44项、续建 93项。

83.59%

开工项目数 33项 22项 66.67%

市建委

全年实施 170个建设项目，

其中开工 33项、完工 44项、

续建 93项，截止三季度已开

工 22项、完工 37项、续建

93项。协同各区、各建设主

体，明确大城北专属形象

Logo ，其采用中国印章为主

元素，巧妙结合区域地图、

大运河、七巧板等元素，主

题突出，体现了大城北专属

性。专属形象 Logo 有助于

进一 步统一大城北区域共

识，提升大城北建设凝聚力

和向心力，加快形成区域统

一形象，扩大大城北的品牌

力和影响力。

进一步加强市区两级

部门协作机制，统筹

协调大城北地区各实

施主体，推进大城北

地区规划建设项目，

重点推进杭钢旧址公

园等四大组团，确保

年度进度目标的完

成。深挖大运河文化

的时代价值，做好保

护传承工作，高标准

推进大运河国家文化

公园建设。

完工项目 44项 37项 84.09%

续建项目数 93项 93项 100%

加快推进大城北核心区范

围内重大基础设施项目建

设，重点推进莫干山路快

速路、东新路景观 大道，

城北净水厂及配套污水泵

站工程，完成临丁路、浙

江云计算中心北区块及配

套电力 110KV 专线等项

目。

82.4%

莫干山路快速路形象

进度
80% 68% 85%

东新路景观大道形象

进度
100% 80% 80%

城北净水厂及配套污

水泵站工程桩基工程

完成率

100% 90% 90%

完成临丁路形象进度 100% 82% 82%

浙江云计算中心北区

块 及 配 套 电 力

110KV 专线形象进

度

100% 75% 75%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

加快推进大城北地区文化

类项目建设，重点实施龙

居寺、祥符桥历史街区、

武林美术馆、北景 园生态

公园，完成运河亚运公园、

运河中央公园、丁桥单元

中央水景公园等项目。

92.89%

龙居寺形象进度 90% 90% 100%

祥符桥历史街区形象

进度
75% 55% 73.33%

武林美术馆形象进度 75% 75% 100%

北景园生态公园形象

进度
90% 80% 88.89%

完成运河亚运公园形

象进度
100% 98% 98%

运河中央公园形象进

度
100% 100% 100%

丁桥单元中央水景公

园形象进度
100% 80% 90%

54
推动钱江新城二期

规划实施。
67.38%

推进钱江二期水网建设，

完工三号港、白石港、五

号港、六号港等 4条河道

综保工程项目。

75%
4条河道形象进度完

成率
100% 75% 75%

市钱江新

城二期建

设指挥部

办公室

（市钱投

集团）

钱江新城二期水网、路网建

设。“三横九纵”路网共涉及

15个项目，已开建 10个，

剩余 5个开工在即；“一横四

纵”河网项目中，白石港、五

号港项目基本完工，剩余 3
个项目加快主体施工及景观

绿化。江河汇综合体建设。

新塘河涉铁先行段竣工，汇

中项目整体方案完成方案批

复，人行景观步行桥与西岸

公园开展施工图设计及施工

招标文件编制工作；摩天轮

开展平台加盖方案设计与消

防分析，东岸堤塘提标改造

一、确保年内实现二

期区域内钱江路、同

协路等“三纵九横”骨
架路网贯通，引水河、

白石港等“一横四纵”
水系网成型，加快区

域绿化全域提升，确

保区域亚运前初具形

象。

二、围绕江河汇综合

体景观步行桥、西岸

公园 12月开工目标，

统筹谋划、前置研究、

交叉作业。针对技术

难度大、工作界面复

加快江河汇城市综合体汇

中区块建设，实现跨运河

景观人行桥开工。

80%
人行桥开工进度完成

率
100% 80% 80%

加快区域路网建设，钱江

东路项目开工建设。
100% 钱江东路完成率 100% 100% 100%

加快推进民生保障工程，

完 成

JG1404-A33/S42-13 地

块 24 班 小 学 项 目 、

JG1403-08 地块 公共配

套服务设施项目开工，完

83.3%

JG1404-A33/S42-13
地块 24 班小学项目

开工进度完成率

100% 70% 70%

JG1403-08地块公共

配套服务设施项目开

工进度完成率

100% 100% 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

正推进可研报批工作。民生

保障工程。18个安置房全面

开工建设，五堡社区 2个安

置房已完成竣工验收；七堡

及红五月社区等 5个安置房

加速主体施工，其余 11个安

置房正全力推进桩基工程及

地下结构施工。已完成学校

交付 4所，其中 3所 9月份

已投入使用。

杂、审批层级高等特

点，继续加强外围协

调，推进组建高层次

工作专班，突破瓶颈；

着重做好摩天轮方案

研究，力争 12月完成

设计方案。

三、加快推进 18个安

置房项目建设，推进

五堡社区 2个安置房

今年竣备并具备回迁

条件，七堡社区 15地
块等 5个安置房基本

完工，其余 11个安置

房亚运会前加快主体

施工。推进四七堡单

元 30地块 36班小学

等建设，争取年底竣

工

成 JG1402-A33-30 地块

36班小学项目。

JG1402-A33-30 地

块 36 班小学项目进

度完成率

100% 80% 80%

55
建设高速公路4条、

133公里。
86.9%

临金高速公路(省高网)临
安 至 建 德 段 工 程 计 划

2021 年完成投资 50 亿

元，累计完成总体形象进

度 60%。

95.95%

投资额 50亿元 47.6亿元 95.24%

市交通运

输局

三季度以“前期工作集中攻

坚活动”为抓手，加快推进高

速公路建设，其中临建高速

开始水稳底基层试验段施

工，标志着路面施工进入新

阶段；杭绍甬高速（杭州段）

首联钢板组合梁钢结构施工

全部完成；沪杭甬高速杭州

市区段改建工程乔司收费站

至钱塘江新建大桥段原彭埠

大桥恢复通车，机场轨道快

存在问题：

S2 高速公路红垦段

耕地占补平衡指标申

请国家统筹预计明年

才能下达，农转用计

划指标萧山区解决存

在很大困难，需市规

资部门帮助指导协

调。

下步计划：

坚持目标导向、问题

总体形象进度 60% 58% 96.67%

杭州至宁波国家高速公路

（杭绍甬高速）杭州至绍

兴段工程（杭州段）计划

2021 年完成投资 48+亿
元，累计完成总体形象进

度 35%。

70.41%

投资额 48亿元 34.7亿元 72.24%

总体形象进度 35% 24% 68.57%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

线合建段完成管线迁改工作

和开始轨道层中间交验，S2
高速红垦段完成桩基施工

“安全首件”；沪杭高速临平段

改建工程主线高架桥钢箱梁

全部架设完成。

导向，加强协调、加

快推进，确保完成年

度投资和形象进度目

标。一是督促指导在

建交通重点项目加强

对品质工程、标化工

地、美丽班组等管理，

把品质工程建设要求

落到实处；二是落实

“平安交通建设年”活
动要求，压紧压实安

全监管工作职责，落

实落细施工现场安全

管控，牢牢守住工程

建设安全底线；三是

根据“美丽杭州”对工

程施工高要求，落实

施工单位加强环保措

施和交通管控措施，

尽量减小对周边生

产、生活及群众出行

的影响。

沪杭甬高速公路杭州市区

段改建工程计划 2021 年

完成投资 46.2亿元。其中

乔司收费站至钱塘江新建

大桥段累计完成总体形象

进度 85%，机场轨道快线

合建段累计完成总体形象

进度 87%，S2 高速公路

红垦段累计完成总体形象

进度 60%。

88.2%

乔司收费站至钱塘江

新建大桥段总体形象

进度

85% 72% 84.71%

机场轨道快线合建段

总体形象进度
87% 73% 83.91%

S2 高速公路红垦段

总体形象进度
25% 24% 96%

沪杭高速公路临平段改建

工程计划 2021 年完成投

资 7亿元，累计完成总形

象进度 80%。

92.5%

投资额 7亿元 7.7亿元 110%

总体形象进度 80% 68% 85%

56

建成城市快速路 8
条、70公里，主次

干路 25 条、30 公

里。

91.5%
全面推进快速路网建设，

12 月底前建成城市快速

路 8条、70公里。

95%

艮山路提升改造（东

湖立交-宝华路）
1.1公里 1公里 90.91%

市建委

1.建成快速路 52公里（完成

率 74%），其中运溪高架快

速路正式建成通车，快速路

总里程达 307公里，来往临

平城区与余杭未来科技城行

程时间从原先的一个半小时

左右缩短至 30—40分钟，进

一步完善了全市快速路网的

1.根据重点工作目标

任务、亚运时间节点、

计划任务书等，我委

将会同各建设责任主

体进一步倒排项目建

设计划，梳理影响工

程推进的关键问题，

加大统筹协调解决力

天目山路（绕城高速

东-古翠路）提升改造
8.2公里 7.8公里 95.12%

时代大道改造工程滨

江段
1公里 1公里 100%

江南大道改造提升工

程（西兴立交-中兴立
4.6公里 4.2公里 91.3%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

总体布局，为构建“一核”与
“九星”及“九星”间高效连通

的交通网络体系，为持续优

化特大城市新型空间格局奠

定良好基础

2.建成主次干道 21 条、28
公里（完成率 93%），全方

位改善城区环通，例如 8月
28日，连通钱江新城、奥体

博览城和钱江世纪城 “铁三

角”的博奥隧道正式通车，“过
江 3分钟”成为现实。同协南

路（源聚路—新塘路）的建

成，彻底解决了多年来同协

路德胜至艮山路无法贯通的

难题，笕桥、丁兰地区的百

姓

度，开展督查、协调、

审批服务工作，强化

市区两级专班工作联

动，形成合力，推进

项目建设。

2.继续开展全市“迎亚

运 ”重点道路建设项

目立功竞赛活动，营

造“比学赶超”良好建

设氛围，有力推动项

目建设。

交）

彩虹快速路西延（之

江大桥-富阳区界）
9公里 9公里 100%

彩虹快速路西延（富

阳区界—高尔夫路）
8公里 8公里 100%

风情大道（机场路-
金城路）改建工程

3.9公里 3.3公里 84.62%

崇贤至老余杭连接线

（高架）工程
34公里 34公里 100%

统筹推进主次干道建设，

12月底前建成主次干 路

25条、30公里。

88%

主次干路条数 25条 21条 84%

主次干路里程 30公里 28公里 93.33%

57

加快千岛湖供水工

程江南线和之江线

建设，建成闲林水

厂一期、二期，推

进取水口上移工

程。

88.8%

江南线山岭段、平原段竣

工，过江段完成至总工程

量的 60%。

97%

山岭段完工率 100% 100% 100%

市建委

闲林水厂一期、二期于 5月
29日投入运行。江南线（山

岭段）完成通水试验

存在问题：

取水口上移二期工程

存在问题：因 2020
年新养老保险参保政

策与 2013 年老政策

待遇差距较大，属地

村提出建设单位缴纳

的土地补偿费和养老

保险缴费补助无法覆

盖新养老保险政策费

用，要求补足并支付

农民生活补贴。目前

平原段完工率 100% 97% 97%

过江段完工率 60% 58% 96.67%

之江线（之浦路—复兴路）

施工图设计及施工招标工

作。

80%

施工图完成率 100% 100% 100%

施工招标完成率 100% 60% 60%

闲林水厂一期投入运行。 100% 每日可生产水总量 30万吨/天 30万吨/天 100%



107

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

征地补偿安置协议无

法签订，补助款财政

专户也未设立，影响

农转用组建上报工

作。

下步计划：

年底前，江南线山岭

段、平原段竣工，过

江段完成至总工程量

的 60%。之江线（之

浦路—复兴路）完成

施工图设计及施工招

标工作。取水口上移

一期工程顶管井施工

完成 70%；九溪水厂

部分设备改造施工完

成 30%。二期工程力

争取得施工许可证。

闲林水厂二期完工、投入

运行。
100%

工程完工率 100% 100% 100%

每日可生产水总量 30万吨/天 30万吨/天 100%

取水口上移一期工程顶管

井施工；九溪水厂部分设

备改造施工。二期工程力

争取得施工许可证 。

67%

顶管井完工率 70% 40% 57.14%

九溪水厂部分设备改

造完工率
30% 18% 60%

二期施工许可证 100% 85% 85%

58
新建改造污水管网

90公里。
100%

下发 2021 年污水管网建

设任务书。
100% 下发任务书 1个 1个 100%

市建委

全市 新建改造 污水管 网

156.5公里，已完成形象进度

147%，已提前并超额完成年

度目标任务。

新建改造污水管网年度完

成 90公里。
100%

新建改造污水管网里

程
90公里 156.4公里 173.8%

59
实施清水入城工

程。
83.3%

实施珊瑚沙引水水质提升

项目立项、招投标等前期

工作。

85% 事项占比 100% 85% 85%

市城管局

主要亮点：

一是部门协同，合力推进项

目实施。多次组织相关部门、

城区、专家等召开专题研讨

会，商讨工程实施方式等；

二是优化方案，加快前期工

作开展。根据市委市政府有

下一步计划：

一是协调推动按照时

间节点和目标要求，

完成项目招投标。10
月开展项目招投标，

11月开工建设；

二是根据中央巡视反

结合现状钱塘江、运河等

水文情况，开展运东上塘

河片区（施家桥等）清水

入城可行性研究。

70% 编制可研数 1个 0.7个 70%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

关批示、指示，完善了清水

入城工程实施方案，倒排计

划，加快清水入城工程前期

相关工作开展；

三是分析研判，优化水环境

保障机制。认真分析研判钱

塘江水文情况，通过优化水

量分配、建立保障机制等，

大限度发挥生态补水效

益。9月底，已完成了珊瑚

沙清水入城工程方案部门专

家评审并报请市政府同意，

取得了用地规划意见，完成

了项目核准立项、稳评备案

和初步设计概算审查。

馈保护西湖和西溪湿

地的有关精神，优化

城市河道引配水调度

运行。围绕西溪湿地

等迎亚运重点区块，

编制城市河道引配水

调度运行方案，保障

碧水迎亚运。

结合现状钱塘江水文情

况，优化城管系统所辖闸

站调度运行方案，挖掘生

态补水潜力。

95% 编制方案数 1个 0.95个 95%

60

深化基层综合行政

执法改革，推进300
项事项划转，完善

协调机制，对城市

运行实行一网统

管。

95%

推进省级试点以街镇为执

法主体开展执法。
100%

开展执法活动的镇街

数
16个 16个 100%

市城管局

主要亮点：

一是持续推进环境整治。9
月底，市区两级环境整治共

处置问题超过 449万件；

二是持续优化考核规则。总

结长效管理一周年相关工

作，不断完善考核规则和整

治标准；

三是实施月度重点专项。持

续实施月度重点攻坚，三季

度开 展了 “高标准保洁

区”，“违规店招走字屏”，

“交通指示牌背后广告”等

专项整治；

四是开展月度大比武。结合

存在问题及下步计

划：下步，一是继续

指导 16 个赋权乡镇

（街道）实施综合行

政执法工作；二是继

续跟进桐庐县“大综

合一体化”行政执法

改革工作，建立完善

相关制度机制；三是

持续推进综合服务平

台建设。

探索开展“综合查一次”工
作。

100%

在部分基层改革试点

区域内探索建立 “综
合查一次”试点工作

机制数

1个 1个 100%

指导推进桐庐县等综合行

政执法集成改革。
100%

指导桐庐县实施县域

集成综合执法改革试

点

1个 1个 100%

完成杭州城市综合管理服

务平台建设。
80% 平台建设完成率 100% 80% 80%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

重点工作和重点问题整改情

况开展“互查互促”“互学

互看”和”回头看“活动，

促进行业标准统一和长效管

理水平进一步提升。

61

建立城市环境整治

长效管理机制，以

绣花功夫实施 “全
周期、全时段、全

覆盖”精细化管理，

用西湖品质、西溪

意境、江南特质扮

靓杭州，打造全国

清洁城市。

98%

实施“日检查、周通报、月

排名 ”和街道红黑 榜制

度，定期通报环境整治成

绩排名。

100% 问题解决率 95% 95% 100%

市城管局

主要亮点：

一是持续推进环境整治。9
月底，市区两级环境整治共

处置问题超过 449万件；

二是持续优化考核规则。总

结长效管理一周年相关工

作，不断完善考核规则和整

治标准；

三是实施月度重点专项。持

续实施月度重点攻坚，三季

度开 展了 “高标准保洁

区”，“违规店招走字屏”，

“交通指示牌背后广告”等

专项整治；

四是开展月度大比武。结合

重点工作和重点问题整改情

况开展“互查互促”“互学

互看”和”回头看“活动，

促进行业标准统一和长效管

理水平进一步提升。

下步计划：

一是加大力度持续推

进环境整治；

二是持续优化考核规

则，不断完善考核规

则和整治标准；

三是持续推进月度重

点专项攻坚、专项整

治。

开展专项整治，重点治理

裸土复绿、入城口环境秩

序、亭杆乱设等问题。

100% 月度重点专项整治数 1个 1个 100%

完成 2021 年城乡公厕服

务大提升，其中改造城乡

公厕 100座、无障碍公厕

50座。

94%

改造无障碍公厕完成

度
100% 94% 94%

改造城乡公厕完成度 100% 94% 94%

62
坚决守牢耕地红

线，遏制耕地“非农

化”、防止“非粮化”。
95%

起草我市贯彻落实制止耕

地“非农化”的工作方案，明

确责任与任务，上报市政

府。

100% 起草方案 1个 1个 100%
市规划和

自然资源

局

1.已于 3月制定耕地“非农

化”工作方案。

2.已制定下发《关于贯彻落

实省自然资源厅耕地“两

1.按照浙江省自然资

源厅下发的《关于稳

妥做好耕地“非农

化”问题处置工作的
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

非”整治“五不准一严防”

要求的紧急通知》；拟将制

止耕地“非农化”工作列入

县级政府耕地保护责任目标

考核和市、县耕地保护目标

责任书。

3.率先在全省建立有奖举报

制度，公开举报电话，配套

专项资金。全市处置新增问

题 6宗，涉及土地面积 25.82
亩，耕地 15.23亩，含永久

基本农田 12.89亩。对 21.99
万个图斑组织开展“回头

看”，建立核查成果质量控

制标准，对市级抽审发现漏

查漏报率超 0.5%的地区进

行通报。截至 9月 30日，已

增补存量问题 4083个，累计

达 31210 个。根据刘市长

“四先四再”的整治要求，

开展处置政策调研。指导萧

山区先行开展整治。

通知》要求，制定落

实整改具体工作方

案，结合自然资源督

查、乱占耕地建房专

项整治、永农集中连

片建设、全域土地综

合整治等具体工作，

妥善、有序推进耕地

“非农化”问题处

理。

2.待国家处置政策出

台后，按照刘忻市长

“四先四再”的时序

要求，采取进度上墙、

排名通报、督查督办、

执纪监督等手段，推

进存量问题整治整

改。同时加大政策宣

传和举报核查力度，

建立健全卫片执法联

动机制，强化基层网

格化监管，零容忍处

置新增问题。三是疏

堵结合，加强指标专

项保障，加快土地报

批进度，切实维护村

民建房合法权益。

深入开展耕地“非农化”全
面摸底调查，压实工作责

任，抓实抓好制止耕地“非
农化”工作。

100% 市级摸底调查成果 1个 1个 100%

开展农村乱占耕地建房整

治工作。
85% 摸排整治存量 1个 0.85个 85%

63
深化“百镇样板、千

镇美丽”工程，建成
95.67%

建成 20 个以上市级美丽

城镇，其中 10个以上省级
87% 市级美丽城镇数 20个 17个 85% 市建委

城镇建设项目进度加快，截

至 9月底，全市美丽城镇项

加快推进项目建设，

力争 10 底前美丽城
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

10个以上省级美丽

城镇样板。

样板。 目开工 1250个，已实现全部

开工，完工率和投资率均已

达到 90%，项目建设进度整

体走在全省前列；在桐庐县

合村乡组织召开了年度第二

次美丽城镇工作现场会，省

美镇办领导应邀参会，部分

县（市区）美镇办和乡镇（街

道）代表作经验介绍；“乡村

小脑”平台建设提速，顺利接

入浙政钉市级平台并完成

PC端和手机端应用开发，绿

道、农污、农房等系统一并

纳入。9个乡镇（街道）已

上线“乡村小脑”，9月份在杭

州日报推出“美丽城镇大家

谈”之数智赋能 1期；新时代

乡村建设研究院成立，所属

“七大联盟”先后挂牌，助推城

镇、乡村建设进一步走上快

车道。

镇项目建设进度达到

100%；落实考核评价

任务，扎实开展第四、

五批美丽城镇省级样

板和达标创建市级综

合评价工作，迎接省

美镇办第三批样板和

达标创建验收；扎实

筹备相关会议，配合

做好全国村庄建设现

场会准备，按要求推

进全省美丽城镇高峰

论坛筹备工作；优化

工作机制，深入实施

“一库四师”制度，闭环

开展美丽城镇体验师

活动；推动美丽城镇

集群化建设，配合完

成美丽城镇集群化这

一市级重点课题；加

强工作宣传，配合开

展媒体采风相关工

作。

省级样板数 10个 9个 90%

推动实施 1000 个以上美

丽城镇项目。
100% 项目开工或启动数 1203个 1250个 103.9%

至少召开 2次美丽城镇建

设市级及以上现场会。
100% 召开现场会次数 2次 2个 100%

64
完成农村土地全域

整治 8万亩。
87.5%

制定农村土地全域整治 8
万亩各区县（市）任务分

解方案。

100% 制定方案数 1个 1个 100%
市规划和

自然资源

局

梳理全市资源潜力状况和工

程实施推进情况，下发《2021
年全市国土空间生态修复工

作要点》，将全市农村土地

全域整治 8万亩任务具体分

解到各县（市、区），并召

开系统工作会议，加快任务

继续加大力度推进，

指导各地抢抓时间加

快实施，确保年底任

务完成。

压实工作责任，完成全市

8万亩农村土地全域整治

任务。

75%
全市农村土地全域整

治面积
8万亩 6万亩 75%
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推进。按照省自然资源厅要

求，落实项目实施进度月报

制度，全面细化掌握全域整

治涉及垦造耕地、旱改水等

农用地整治、建设用地复垦、

低效用地盘活等建设用地整

治和废弃矿山治理、美丽清

洁田园建设等各类子项目整

治面积和进展情况，截至 9
月底，全市整治面积超过 6
万亩，能够顺利完成市政府

工作报告重点任务。

65
加快中国京杭大运

河博物院建设。
90%

加快推进中国京杭大运河

博物院一期续建，土建完

成±00。
100% 续建项目数 1项 1项 100%

市运河集

团

一是合理控制项目成本，聚

焦新型材料研发。运河集团

牵头设计团队和浙江大学材

料学院院长韩高荣教授团队

联合研究，成功试验满足京

杭大运河博物院设计效果和

技术要求的建筑琉璃，为全

球首次将大尺寸琉璃运用在

建筑立面。

二是精准定位，整合资源打

造品质展览。汇聚高端智库，

组建博物馆专家委员会，组

织召开博物馆展览大纲专家

讨论会明确展览主题和思

路，以打造艺术精品的要求，

推进展览大纲的修改完善工

作。

存在问题。京杭大运

河博物院二期 EPC
招标事宜，对照年底

开工目标，项目二期

工程 EPC 招标计划

于 9月初进场报件，

需市建委帮助支持项

目 EPC 模式下的资

格预审和暂估价等审

批工作。

下步计划。一是项目

一期加快工程推进，

年底前地下室完成

±00。二是项目二期紧

盯关键节点，计划 9
月完成初步设计批

复，10月完成工程规

划许可，11月完成工

加快推进中国京杭大运河

博物院二期项目开工。
80% 开工项目数 1项 0.8项 80%
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程招标，12月完成施

工许可办理，年底前

开工。三是琉璃幕墙

研发完成配方研究，

保证项目品质、实现

设计效果。四是博物

馆展陈完成展览大纲

编制及展陈初步设计

招标工作，选择国际

一流展览策划团队开

展设计。

66
深入推进西湖综保

工程。
79%

杭州花圃西门地下车库项

目 6月底完工。
100% 年度固定资产投资额 300万元 300万元 100%

杭州西湖

风景名胜

区管委会

1.西湖规模化高效降氮示范

工程是进一步削减西湖入湖

营养负荷、迎亚运提升西湖

水环境质量的重要项目。今

年三季度，工程陆续完成了

室外配水井、墙体砌筑及粉

刷、室内室外工艺管道安装

等附属工程。项目通过杭州

市建设工程质量安全管理协

会专家组对结构优质现场过

程检查，入围结构优质奖评

选。

2.万松岭旅游集散中心项目

建成后成为世界爱情文化公

园的配套服务设施，有利于

解决并缓解西湖南线世界爱

情文化公园及西湖景区周边

停车难问题，促进杭州市旅

游业可持续发展。

存在问题：

万松岭旅游集散中心

项目：场地内军用光

缆因省军区因素不能

完成迁改割接，严重

制约项目进展，工作

面已达到极限将面临

被迫停工；因市政府

与省军区协调南宋皇

城大遗址公园相关问

题，该项目需纳入统

筹范围，下步可能会

涉及方案重大调整。

下步计划：

1.西湖规模化高效降

氮示范工程完成室内

地面找平、门窗安装、

墙体油漆、水电暖通，

室外景观绿化及配套

西湖规模化高效降氮示范

工程年底土建及设备安装

完成，进入调试。

90% 年度固定资产投资额 2000万元 1800万元 90%

万松岭旅游集散中心开工

建设。
66% 年度固定资产投资额 5000万元 3300万元 66%

环西溪绿道及五大出入口

景观提升改造项目年底开

工建设。

60% 年度固定资产投资额 1000万元 600万元 60%
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3.环西溪绿道及五大出入口

景观提升改造项目串联湿地

内现有的游步道，串联湿地

现有的自然、人文景点，同

时注入科普教育活动内容，

形成一条博览湿地风光、品

味。

管线工程等剩余扫尾

工作，工艺设备联机

调试合格并进入试运

行阶段。

2.万松岭旅游集散中

心项目：通过协调继

续推进军用光缆迁改

工作，扫清障碍，确

保项目后续工作顺利

推进。

3.环西溪绿道及五大

出入口景观提升改造

项目（1）文二西路沿

线（可施工区域）完

成绿道塘渣

67

加快大运河国家文

化公园建设。（“湿
地水城 ”六大标志

性成果项目）

85.83%

加快大运河国家文化公园

项目建设 ;推进京杭大运

河博物院一期、二期，大

城北中央景观大道，大运

河滨水公共空间杭钢河试

验段，大运河杭钢工业旧

址综保项目 14 号地块地

下停车库，4、5号高炉改

造以及生态艺术岛绿化景

观项目建设。

85.83%

京杭大运河博物院一

期桩基工程完成率
100% 100% 100%

市建委

以重点打造杭钢工业旧址工

业区块、博物院-炼油厂区

块、运河湾区块等示范区块

建设为目标，截止三季度杭

钢旧址公园区块焦炉改造已

完成，14号地块一期地下车

库主体结构已封顶，大运河

博物院-炼油厂区块工业遗

存消隐工作已完成，运河湾

国际旅游休闲综合体区块运

河音乐公园项目已完成。进

一步优化各主体现有做地计

划，为大城北核心区块“早出

形象”提供好要素保障。通过

交通、产业、配套等 将各散

进一步加强市区两级

部门协作机制，统筹

协调大城北地区各实

施主体，推进大城北

地区规划建设项目，

重点推进杭钢旧址公

园等四大组团，确保

年度进度目标的完

成。深挖大运河文化

的时代价值，做好保

护传承工作，高标准

推进大运河国家文化

公园建设。

大城北中央景观大道

西段形象进度
100% 80% 80%

大运河滨水公共空间

杭钢河试验段形象进

度

100% 70% 70%

大运河杭钢工业旧址

综保项目 14 号地块

地下停车库形象进度

100% 95% 95%

4、5号高炉改造形象

进度
100% 100% 100%

生态艺术岛绿化景观

项目技术前期进度
100% 70% 70%
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点工业遗产有机串联形成整

体，实现特色工业遗产、 重

点板块空间、沿线各功能元

素的统筹开发。

68
强化良渚古城遗址

保护。
80%

开展《良渚遗址保护总体

规划》修编，2021年度完

成评审工作。

80% 工作进度 100% 80% 80%

杭州良渚

遗址管理

区管委会

1.完成《良渚遗址保护总体

规划》修编初稿，完成网上

公开征求意见、区级部门征

求意见、区级评审会。

2.成良渚古城遗址基础设施

提升、良渚古城遗址公园西

入口综合整治项目建设，瑶

山遗址公园试开放，老虎岭

遗址和瑶山遗址基础设施提

升完成 75%工程量。

下步计划：

1.完成评审工作、市

级部门意见征求，上

报至市政府。

2.完成老虎岭遗址遗

址基础设施提升工

程。

实施良渚古城遗址基础设

施提升、老虎岭遗址和瑶

山遗址基础设施提升、良

渚古城遗址公园西入口综

合整治等项目。

80% 工程量 100% 80% 80%

69

加快德寿宫遗址保

护工程暨南宋博物

院项目建设，开展

钱塘江古海塘价值

评估，加大吴越国

王陵遗址公园、临

安天目窑考古发掘

与保护力度。

83.13%

基本完成德寿宫遗址保护

展示工程暨南宋博物院项

目中区、西区的土建施工；

完成展厅展览陈列设计方

案的编制。

77.5%

完成中西区土建结构

部分
100% 80% 80%

市园文局

德寿宫遗址保护展示工程暨

南宋博物院项目、临安天目

窑遗址谢家 1号窑田野考古

发掘工作推进顺利，为下一

步南宋皇城遗址、天目窑开

展申遗工作、打造宋韵文化

奠定了良好的工作基础。

存在问题：

《杭州钱塘江古海塘

遗产价值评估和对比

分析》项目工作经费

在 6月初才下达市园

文局，项目总费用为

50万，需要走公开比

选的程序，目前正在

走比选程序，需耗费

一定时间，因此当前

工作进展相对滞后。

下一步计划：

定期召开南宋德寿宫

专班工作例会，推进

工程建设，确保 2021
年亚运会前顺利开

完成中西区室内展览

陈列初步设计
100% 75% 75%

编制完成《杭州钱塘江古

海塘遗产价值评估和对比

分析》初稿。

85%
完成古海塘价值研究

课题
1个 0.85个 85%

服务好吴越国王陵遗址公

园建设中的考古工作。
100%

开展吴越国王陵考古

工作
1个 1个 100%

完成临安天目窑遗址谢家

1 号窑田野考古发掘工

作。

70% 完成天目窑考古发掘 1个 0.7个 70%
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放。做好吴越国王陵

遗址、临安天目窑遗

址谢家 1号窑的田野

考古发掘。尽快完成

《杭州钱塘江古海塘

遗产价值评估和对比

分析》公开比选，启

动编制工作。

70
推进世界爱情文化

之窗重大项目建

设。

70%

长桥溪水生态修复公园提

升改造工程中的绿化环境

部分 10月底开工建设。

80%
截止 10 月预计完成

投资额
60万 48万 80%

杭州西湖

风景名胜

区管委会

1.长桥溪水生态修复公园提

升改造工程：打造以水生态

修复为基底，以爱情文化为

点 ，探寻爱情之美的净水

花园。正如同长桥溪质朴的

特色，带来独特的内敛雅致

的情感与景观体验；

2.杭师大玉皇山校区改造及

周边综合整治工程：一方面

打造爱情文化公园十八相送

爱情之路，贯通长桥公园、

长桥溪公园到万松书院的主

游线，另一方面将西湖南线

景观有机衔接起来。

存在问题：

杭师大玉皇山校区校

内房产确权可能需要

较长时间，需要市机

关事务局等相关部门

的大力支持。

下步计划：

1.长桥溪水生态修复

公园提升改造工程：

一是准备资料进行选

址意见书申领及用地

预审；二是继续推进

地勘相关工作，深化

施工图设计。

2.杭师大玉皇山校区

改造及周边综合整治

工程：加强前期审批

流程推进。

杭师大玉皇山校区改造及

周边综合整治工程中的绿

化、环境整治及展陈等内

容 11月底开工建设，新建

建筑部分继续按要求推进

前期审批工作。

60%
截止 11 月预计完成

投资额
200万 120万 60%

71

加强历史建筑、历

史街区、工业遗产、

古镇古村、古树古

木、古民居古祠堂

95.2%

加强古树名木保护复壮与

日常管理工作，进一步落

实长效管理监督、考核机

制。

100%
完成濒危古树名木的

复壮、落实长效考核

标准

2个 2个 100% 市园文局

深入实施乡土建筑保护修缮

工程，今年被列入民生实事

项目，乡土建筑保护修缮有

序推进，修缮后的乡土建筑

存在问题：

部分区、县（市）绿

化管理专业人员不

足，技术力量有待加
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保护。 进行活化利用，助力美丽乡

村建设。加强古树古木保护，

编制完成 1处濒危古树名木

的复壮方案；编制完成《杭

州市古树名木保护办法》（初

稿）；制订古树名木的长效

管理考核标准，并下发各区、

县（管委会）执行；完成全

市新增 100余株古树名木的

认定工作。

强。

下一步计划：

做好乡土建筑统筹协

调工作，督促各单位

按照计划推进各项工

作任务，确保年底前

顺利完成 70 处修缮

工作任务。和市规划

和自然资源局密切配

合，做好全市域历史

文化资源普查和工业

遗产保护利用工作。

继续推进古树古木保

护，于秋季开展古树

名木复壮；继续开展

古树名木保护复壮与

日常管理工作的检查

指导工作；继续杭州

市城区古树名木日常

养护规范的制定，编

制完成初稿。

启动古树名木评定相关标

准的制定工作。
100%

完成古树名木评定相

关标准初稿
2个 2个 100%

组织开展全市域历史文化

资源普查工作。
85%

完成历史文化资源普

查
100% 85% 85%

做好乡土建筑保护修缮工

程，保护修缮农村乡土建

筑 70处。

91% 保护修缮乡土建筑 70处 64处 91.43%

开展区、县（市）工业遗

产调查。指导全市工业遗

产保护利用。

100%
指导工业遗产保护项

目
3个 3个 100%

72

提升西湖、西溪综

合保护和利用水

平。（“湿地水城”
六大标志性成果项

目）

81.25%

开展南山路 2座公交车站

港湾式改造及雷峰塔区块

交通堵点综合治理。

75%

完成改造公交车站数 2处 1处 50%

杭州西湖

风景名胜

区管委会

一是原生态保护再升级，推

进西溪湿地水质提升和生物

多样性保护。在西溪湿地福

堤、绿堤沿线选定两处典型

池塘并开展了水质监测、底

泥成份分析、水生态系统结

构、池塘周边污水井（污水

管网）现状调查以及外来入

一是进一步加强生态

保护引领。加快推进

西溪湿地水质和生物

多样性提升等重点项

目，着力推进鸟类等

生物多样性科普观赏

点的增设和科普性提

升，着力推进绿堤、

增加非机动车专用道 1处 1处 100%

推进西溪湿地福堤、绿堤

沿线可视范围水塘治理。
50% 治理试点水塘数 2处 1处 50%

增设湿地鸟类等生物多样

性科普观赏点。
100% 新增科普观赏点数 2处 2处 100%
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侵种相关调查等前期研究工

作。发挥动植物专家的专业

优势，开展西溪湿地生物多

样性调查研究，启动朱鹮回

归试验，引进中华水韭、长

喙毛茛泽泻等 5种珍稀濒危

植物，在莲花滩观鸟区增设 2
处湿地鸟类科普观赏点，方

便市民游客近距离观鸟及记

录观测。

二是惠民措施再加强，成功

举办系列文旅节庆活动。探

梅节、花朝节、火柿节等节

庆活动实现“双西”合璧，推出

汉服巡游、风筝放飞、云上

赏花、快乐“柿”民采摘、文旅

演出等活动

福堤沿线池塘中试工

作，并开展治理效果

及后续管养投入等方

面评估，为远期扩大

治理范围提供参考借

鉴，推动“双西”形成良

好的生态系统，更好

地服务社会、惠及民

众。

二是进一步加大惠民

服务举措。举办听芦

节、干塘节等西湖西

溪文旅特色节庆，形

成一批有代表性的西

溪文旅 IP，增强西溪

历史文化的感染力和

吸引力，进一步提升

市游客的幸福感和获

得感。

举办“花朝节”“火柿节”及
西湖申遗成功 10 周年等

特色文旅活动。

100% 活动举办数 5场 5场 100%

73

提升湘湖综合保护

和利用水平。（“湿
地水城 ”六大标志

性成果项目）

87.33%

加强生态建设，深入实施

《杭州市萧山区湘湖度假

区条例》，加强生物多样

性保护与科技治水研究。

80% 完成编制数 1个 0.8个 80%

萧山区

1.已开展 3个季节周期的生

物多样性调查与评估；成立

水环境研究院，布置 12处水

质采样点对湘湖水生态系统

及流域内污染源等开展调

查，持续在湘湖水街开展科

技治水试点。

2.未来智造小镇深化未来产

存在问题：

1.安世亚太项目拟退

地；

2.世界旅游博物馆藏

品征集与展陈支撑需

寻求文旅部和省市相

关部门的支持。

下步工作：

激活绿色动能，强化未来

智造小镇、院士岛、金融

小镇等创新平台建设，构

建现代化产业发展格局。

100% 省重大产业项目数 3个 3个 100%
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业社区数字孪生方案，亿家

健康项目与火山口项目已开

工建设，安世亚太项目完成

净地交付，推进 2条配套道

路建设；院士岛二期已进场

施工，启动室内装修设计，

新落地院士专家项目 4个，

对接开展创新攻关“揭榜挂

帅”项目 2个；生科创新中心

正式开园，项目库数量 230
余家，已落地注册企业 31
个。

3.世界旅游博物馆展陈已完

成初步设计并通过专家评

审，数字化方案已通过大数

据局评审；省油画院与院士

岛二期同步施工；加快编制

景区品质提升综合方案规

划。

1.完成生物多样性调

查评估报告编制，持

续开展湘湖水街区域

科技治水试点。

2.持续推进紫光新基

建、亿家健康、火山

口等产业项目工程建

设，对接协调安世亚

太项目退地；加快推

进院士岛二期施工；

生科创新中心边改造

边招商，加快落地企

业入驻；金融小镇持

续完善金融业态更

新。

3.加快世界旅游博物

馆展陈装修，同步开

展藏品征集工作；加

快深化景区绿化、夜

景照明、交通、寺庙、

IP塑造等系统性提升

方案。

升级文旅融合，加快世界

旅游博物馆、省油画院等

项目建设，完善数字湘湖

建设，推进景观品质提档

升级，深挖跨湖桥文化、

越文化，打造一批文化新

地标。

82% 项目完成率 70% 58% 82.86%

74

加快推进之江净水

厂、城北净水厂等 8
个污水处理设施建

设，继续实施城镇

污水处理厂清洁排

放技术改造。

85.5%

下发 2021 年城镇污水处

理厂建设和城镇污水处理

厂清洁排放提标改造建设

任务书。

100% 下发任务书 1个 1个 100%

市建委

2021 年城镇污水处理厂新

扩建项目中，以之江净水厂

(8万吨/日)、城北净水厂（10
万吨/日）等为代表的全地埋

式污水处理厂，与传统污水

处理厂相比，具有节约土地

资源、有效破解邻避问题、

改善周边环境、可复制推广

继续做好统筹协调、

重点推进。对一些建

设进度缓慢滞后的项

目加强监督，督导有

关单位落实责任，加

快推进建设进度。

之江净水厂等 5个项目完

工。
85% 完工项目数 5个 4.3个 85.76%

城北净水厂等 3个项目按

建设任务书完成工程量。
78% 城北净水厂 35% 26% 74.29%
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责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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等优点。通过定期汇报建设

进度、开展推进协调会、现

场督查调研等形式，强化统

筹协调职能，加快推进之江

净水厂、城北净水厂等 8个

污水处理设施建设，截至目

前：余杭区径山污水厂（3
万吨 /日）完成总工程量

99.8%，计划今年 10月底建

成投运；之江净水厂（8万

吨/日）完成总工程量 94%，

计划今年年底完工；其余项

目均按计划进度有序推进。

继续实施城镇污水处理厂清

洁排放提标改造项目，提高

尾水水质排放标准，截至目

前，

富阳新登污水厂三期 50% 41% 82%

富阳污水处理厂五期 35% 28% 80%

25 个城镇污水处理厂清

洁排放提标改造项目，完

工 18个、开工 7个。

79%

项目完工数 18个 16个 88.89%

项目开工数 7个 5个 71.43%

75

全面推进全市垃圾

填埋场生态治理，

将天子岭填埋场生

态治理项目打造成

全国示范标杆。提

高渣土处置能力，

新增渣土消纳保障

场地 900 万立方

米。

91.67%

完成天子岭填埋场生态修

复场地调查、项目立项。
75% 项目立项进度 100% 75% 75%

市城管局

主要亮点：

一是高效率启动治理工作。3
月启动天子岭生态治理工

作；

二是高品质完善治理方案。4
月 26 日市政府批复同意实

施《天子岭填埋场生态治理

方案》，6月中旬获得生态

治理项目赋码。7月 13日完

成生态治理场地调查初步方

案的专家评审；

三是高质量完成项目招标。9
月 10日已完成场调招标；

下步计划：

一是按照《天子岭填

埋场生态治理方案》

推进生态治理工作；

二是在治理中完善，

在完善中治理；

三是落实责任，高标

准高品质推进垃圾填

埋场治理工作。

统筹渣土码头建设和运营

管理，做好重点工程渣土

应急消纳保障。

100% 市域统筹保障率 100% 100% 100%

完成 900万立方米工程渣

土市域统筹消纳场地建

设。

100% 建设交付量 900万方 2365万方 263%
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责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划
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四是高标准推进项目治理。

目前，实施单位已进场勘探

调查。天子岭填埋场建有总

规模为 5000吨/日的污水处

理厂三座，排放均达到《生

活垃圾填埋场污染控制标

准》（GB16889-2008）表 2
限值要求。

76
深化生活垃圾分

类。
84.5%

全市生活垃圾总量零增

长，分类覆盖面 100%，

资源化利用率 100%,无害

化处理率 100%。

85%

分类覆盖面 100% 100% 100%

市城管局

主要亮点：

一是强化责任落实。进一步

夯实治理责任，提高参与自

觉性和主动性；

二是狠抓体系建设。通过清

运体制调整优化、转运站点

提升改造和集置点精细管

理，促进分类质量提升和源

头减量；

三是深化全民参与。加强分

类宣传培训，采用群众喜闻

乐见的舆论引导方式，不断

推广垃圾分类“新时尚”；

四是完善数字赋能。结合城

市大脑建设，建立健全全市

统一的线上线下融合的垃圾

分类管理服务体系；五是形

成长效模式。结合垃圾分类

日常检查、定期评价机制，

确保垃圾分类长效化、常态

化，持续巩固创建成果。

存在问题：

一是已创示范小区

（村）存在分类质量

下滑、特殊垃圾清运

不及时等问题；

二是存在“定时定

点”方案公示不到

位，引起市民投诉等

情况。

下一步计划：

一是加快创建力度。

利用城区互查的机

制，确保任务按期完

成；

二是持续推进“定时

定点”工作。坚持现

场督导、实现精准分

类；

三是严明考核评价。

优化现有“三化四

分”通报机制，组织

属地对垃圾分类创建

资源化利用率 100% 100% 100%

无害化处理率 100% 100% 100%

总量增长率 5.15% 2.24% 43.5%

全市新增省级生活垃圾分

类示范片区 8个、高标准

生活垃圾分类示范小区

170个、高标准生活垃圾

分类示范村 18个，新创市

级示范小区 630个、示范

村 450个。

84%

省级生活垃圾分类示

范片区数
8个 5个 62.5%

高标准生活垃圾分类

示范小区数
170个 151个 88.82%

高标准生活垃圾分类

示范村数
18个 17个 94.44%

市级示范小区数 630个 552个 87.62%

市级示范村数 450个 403个 89.56%
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情况进行通报。

77

坚持“房住不炒”，实
施精准调控，促进

房地产市场平稳健

康发展，加快完善

多层次、广覆盖的

住房保障体系。

66.97%

加强房地产市场研究分

析、监测预警及政策研究

储备，定期开展房地产市

场月度分析、季度评价、

年度报告。

50%

市场月度分析 12个 9个 75%

市住保房

管局

1.落实商品住宅用地房地价

联动机制，按照“限房价、竟

地价”模式挂牌出让，稳定市

场预期。

2.根据市场发展形势，实施

精准调控，使新建商品住宅

价格指数保持在合理区间。

针对我市房地产市场热度过

高问题多次升级完善房地产

调控措施，市场接受度和舆

论反响良好。1-8月新建商品

住宅销售价格月同比指数平

均为 103.4,新建商品住宅价

格指数保持在合理区间。

存在问题:
1.完成年度调控目标

压力大。二手住房价

格指数涨幅较大，1-7
月 同 比 平 均 已 达

108.2,超过了 105 的

目标线。

2.市场调控进入深水

区，买新房难、买二

手房贵的问题成为社

会集中反映的焦点问

题，一定阶段内很难

解决，一二手房的价

格“双轨制”导致了

套利空间，催生了

“打新”现象。

下一步计划:
1.统筹调控管理，保

障完成考核目标。对

商品住房预售和网签

实施调控管理，精准

稳控节奏和数量，保

障全年指数相对平

稳。

2.根据市场形势发展

持续深化精准调控。

加强房地产市场监

测，准确把握市场发

季度评价 4个 3个 75%

年度报告 1个 0 0%

继续落实商品住宅用地房

地价联动机制，按照“限房

价、竞地价”模式挂牌出

让，稳定市场预期。

100%
房地价联动机制覆盖

率
100% 100% 100%

根据市场发展形势，实施

精准调控，使新建商品住

宅价格指数保持在合理区

间，确保完成国家下达的

考核任务。

68%
新建商品住宅价格同

比指数平均值
5% 3.40% 68%

分配公租房实物配租房源

5000套，货币补贴保障家

庭 3万户，新开工保障性

住房 100万平方米。

91.75%

公租房实物配租 5000套 3762套 75.24%

货币补贴保障家庭 3万户 4.84万户 161.6%

新开工保障性住房面

积

100万平方

米

108.4万平

方米
108.4%
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展形势，充分运用政

策工具适时调整完善

调控措施，确保房地

产市场稳定有序发

展。

3.着力推进商品住房

供求关系研究。

（五）王宏同志牵头重点工作

78
加快国际社区建

设。
96.67%

推进国际社区示范点建

设，建设不少于 10个国际

社区示范点，年底前推进

率为 100%。（基政处）

90%
新增示范点建设工作

推进率
100% 90% 90%

市民政局

1.推进全市国际化社区示范

点建设。组织专家开展国际

化社区现场验收评价工作，

拟定 2021 年度杭州市国际

化社区名单。支持社会组织

参与国际化社区建设，开展

社区邻里亲善国际共融服务

项目，累计开展活动 30 余

场，营造开放友好、和谐共

融的国际化社区氛围。

2.开展国际化社区迎亚运活

动。持续开展亚运进国际化

社区活动，鼓励引导国际化

社区围绕亚运知识、亚运文

化、文明礼仪等主题开展丰

富多彩的亚运进社区活动，

全市国际化社区开展亚运进

社区活动累计超过 300场。

1.推出新一批国际化

社区示范样板。发布

新一批全市国际化社

区建设示范点名单，

加强对外宣传和形象

推广，进一步彰显杭

州特色。继续支持社

会组织开展社区邻里

亲善国际共融服务项

目，进一步提升社区

凝聚力、认同感和融

合度。

2.持续开展亚运进国

际化社区活动。持续

动员国际化社区广泛

开展中外居民喜闻乐

见的迎亚运活动，让

社区居民零距离感受

亚运文化、亚运精神，

营造浓厚的亚运氛

围，通过亚运宣传我

在国际社区开展“亚运进

社区”活动，营造浓厚的亚

运氛围。

100% 活动总场次 100场 300场 300%

引入社会组织开展国际社

区邻里亲善项目，促进中

外居民融合。

100% 项目覆盖数 14个 14个 100%
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市国际化社区建设成

效。

79
高质量建设杭州都

市圈。
66.67%

制定出台《杭州都市圈

2021年行动方案》。
100% 制定出台方案数 1个 1个 100%

市对口支

援和区域

合作局

区域合作深入拓展。打造五

大主题都市圈。2021年杭州

都市圈现代化数智发展会议

成功。授牌成立杭州都市圈

数字协作联盟，签约 6个战

略合作协议。重点打造交通

共联、产业集群、人文魅力、

绿色生态和智慧民生五大主

题都市圈，通过细化责任清

单，项目化推进都市圈工作。

杭海、杭绍城际线于 6月底

通车，积极推进推进杭绍台

铁路、杭绍甬智慧高速公路、

杭州中环、杭淳开高速等项

目建设。在都市圈城市推广

杭州市企业数字化改造经

验，推动都市圈工业互联网

区域应用赋能。推进杭黄绿

色产业园合作。加快《杭州

都市圈生态环境共保规划》

编制。开展都市圈市民体验

日活动。积极参与长三角城

市合作，联合打造长三角“一
带一路”数字贸易展览项目。

继续引导企业拓展产品市

场，组织有关企业参加第五

届丝绸之路国际博览会和第

三届中国西部国际投资贸易

深化推进区域合作。

继续推进 2021 年杭

州都市圈十大重点工

作和合作项目清单，

开好杭州都市圈第十

二次市长联席会议。

紧扣高质量和一体化

两个关键词，努力在

设施互联互通、优势

资源对接、生态环境

共保、产业协调发展

等方面取得更多老百

姓获得感更强的成

果，持续关注民生，

扎实推动共同富裕，

着力打造现代化都市

圈。积极协调相关市

场主任参与长三角城

市合作，协调长三角

物联网专委会、杭州

都市圈数字协作联盟

等开展区域协作，促

进都市圈新经济、新

制造、新模式、新机

制合作交流，并向长

三角城市延伸。

成立杭州都市圈数字协作

新载体。
100% 成立新载体数 1个 1个 100%

协调联动绍兴市、诸暨市，

召开杭州都市圈第十二次

市长联席会议。

0% 召开市长联席会议数 1个 0 0%
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洽谈会达成合作协议和意向

10余项。

80
抓好“菜篮子”工程，

蔬菜年产量 340万

吨以上。

71.37%

巩固保护提升已建成蔬菜

基地，一批“菜篮子”蔬菜基

地，2021年实施 3400亩
以上。

44.12%
新建和提升“菜篮子”
蔬菜基地面积

3400亩 1500亩 44.12%

市农业农

村局

一是抓好中秋国庆“双节”期
间稳产保供。开展全市动态

监测和调控 ,全市蔬菜日采

收量约 4400吨，主要蔬菜基

地日上市量 500-600吨。落

实 3700亩叶菜应急生产，应

对夏秋梅汛、台风和高温天

气影响，确保淡季本地叶菜

供应平稳。

二是抓好秋粮生产。重点抓

好晚稻生产，今年全市播种

粮食 142.05万亩，预计比上

年增长 4.2%。

三是牵头做好农业防灾减灾

工作。7月初梅雨期间局部

强降雨和台风期间，实现“不
死人、少伤人、少损失”既定

目标。四是加强“菜篮子”基地

建设提升。全市新建提升市

级 “菜篮子 ”蔬菜基地 3400
亩，水产基地面积 1500亩，

21个水产基地建设项目，市

级补助资金已拨付至区县。

开展全市粮食和蔬菜

生产调度，继续抓好

稳产保供工作。开展

“米袋子 ”“菜篮子”项
目实施指导服务和进

度调查，促进项目顺

利推进，夯实粮食和

蔬菜生产基础，确保

全年完成市级粮功区

提标改造 13750亩，

新建提升市级 “菜篮

子 ”蔬菜基地 3400
亩。

根据叶菜生产季节和遭遇

重大灾害情况，由市级产

业主管部门统一部署，开

展叶菜应急生产工作，

2021 年实施 3700 亩以

上。

100% 叶菜应急生产面积 3700亩 3700亩 100%

巩固保护提升已建成水产

基地，新建一批“菜篮子”
水产基地，2021 年实施

1500亩以上。

70%
新建和提升“菜篮子”
水产基地面积

1500亩 1050亩 70%

81

深化农业产业体系

建设，提高农业产

业组织方式、生产

方式、营销方式的

网络化、平台化、

34.05%

推进农村电子商务建设，

农村电子商务销售额 185
亿元以上。

70.27% 农村电子商务销售额 185亿元 130亿元 70.27%
市农业农

村局

农村电商持续增长。截至 8
月份，全市农村电商 130亿
元。其中，网上农博订单 12.9
万单，销售 716.7万元,位列

全省第二。临安等国家和省

通过路演交流和区县

协作，积极推进十大

多跨应用场景开发。

下达样板镇村建设任

务和扶持资金，力争

完成临安、余杭、桐庐等

3个“互联网+”农产品出村
0% 试点县个数 3个 0 0%
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现代化水平。 级“互联网+”农产品出村进城

试点工作进展顺利。桐庐县、

淳安县联合金华、衢州、丽

水联合申报“浙八味”道地药

材产业集群项目获批 2021
年国家农业产业融合发展项

目，余杭区国家现代农业产

业园和余杭径山、西湖龙坞

双桥、临安太湖源、桐庐县、

淳安下姜等国家级和省级现

代农业园区正式获得命名。

推荐十条休闲农业与乡村旅

游精品线路在全省进行推

介，组织参加全省乡村美食

节活动。数字乡村智慧平台

正式上线，构建市县乡村四

级贯通的数字乡村驾驶舱，

实现统一界面、综合集成和

数据下沉。

县域数字农业农村发

展水平评价在全国争

先进位。扎实推进“杭
州市数字乡村发展促

进会”各项筹备工作，

为试行数字乡村制度

体系奠定基础。

进城工程试点县工作。

加快省级以上现代农业园

区、特色农业强镇等大项

目大平台建设。力争 3个

在建省级特色农业强镇通

过省级验收。

0%
省级特色农业强镇验

收
3个 0 0%

推进农家乐（民宿）为代

表的乡村休闲旅游产业发

展，乡村旅游接待人数和

旅游收入恢复到 2019 年

底水平

65.91%

乡村旅游接待人数
8400万人

次

5313万人

次
63.25%

乡村旅游总收入 80亿元 54.87亿元 68.58%

82
推进农业科技创

新，加强种子种苗

种群研发推广。

76.37%

引进农作物新品种（组合）

160个，筛选出适合我市

种植的优新品种（组合）8
个；组织开展杭州市地方

种质资源收集保护和品种

提纯复壮 35份。

95.83%

引进品种（组合）数 160个 165个 103.1%

市农业农

村局

强化工作落实，细化任务分

解，制定明细清单，将各项

任务分解落实到科室到人，

各司其职。上半年，已引进

农作物新品种 99个，筛选出

优新品种 5个；组织开展地

方种质资源品种提纯复壮23
份。新立市级以上科技项目

23项，其中：国家行业标准

项目 1项，省科技厅公益项

继续做好剩余指标任

务的组织实施工作；

同时做好前期布置落

实的试验田间检查、

数据记载、品种筛选

以及试验总结等工

作，确保年度指标全

面高质量完成。继续

加强种业科研平台建

设。以分子育种实验

筛选品种（组合）数 8个 7个 87.5%

地方种质资源收集保

护和品种提纯复壮数
35份 35份 100%

建成杭州市（海南）南繁

科研育种中心。
100% 南繁科研育种中心 1个 1个 100%

建成杭州市农作物分子育

种创新平台。
0% 分子育种平台 1个 0 0%
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目 4项，市科技局农业与社

发重点项目 3项、一般项目

15项，省农业厅重大协同推

广项目 2项；授权国家发明

专利 3项、实用新型 2项；

获国家非主要农作物品种登

记 3项（番茄杭杂 503、601、
603）；水产、茶叶等 3个浙

江省地方标准颁布实施。发

表论文 25篇，其中 SCI 论
文 7篇。申请国家发明专利

3项、实用新型 3项；建立

院科技成果展示基地 10个、

部门示范基地 15个，展示示

范推广我院自主知识产权品

种、技术成果各 10项、面积

31435亩。加强种业平台建

设，全面建设南繁科研育种

平台。杭州市（海南）南繁

科研育种中心建设按照“设
施一流、功能齐备、高效运

作”的总要求，遵照育种科研

实际实行边建设边科研，

2021年度南繁加代、测配、

鉴定和制种 200亩，收获加

代材料 3981 份、选种材料

4563 份，完成测交 12790
万份、杂交测配 3095份、不

育系回交 1050份，制繁种组

合 327个。启动建设农作物

室和南繁科研育种中

心建设为抓手，引进

高精尖科研育种人

才，深化种业科研国

家队合作机制，大力

开展分子育种、生物

育种、基因编辑等突

破性先进育种技术研

究，加快水稻、鲜食

大豆、鲜食玉米和西

甜瓜等绿色高效新品

种选育和新种质创

制，培育具有源头性

领先优势的种业科技

成果。

围绕种业创新实施科技项

目 20个，创制种质新品系

（新材料）10份，申请或

获得品种登记（审定、认

定）5个。

86%

实施科技项目数 22个 23个 104.6%

创制种质新品系数 10份 6份 60%

申请或获得品种登记

数
5个 6个 120%

展示、示范推广自主知识

产权品种及优质种子种苗

10个，面积 1.5万亩，助

力增收增效。

100%

优质种子种苗数 10个 10个 100%

优质种子种苗面积 15000亩 15127亩 100.9%
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分子育种创新平台。径山种

业科技创新基地启动农作物

分子育种实验室建设，聚焦

产业瓶颈技术创新攻关，构

建农作物高效分子育种技术

体系，大力开展先进种质资

源引进、创制和改良，实现

对基因型的直接、准确和高

效选择，大幅度提高商业化

育种水平和育种效率。

83
加强西湖龙井茶产

地标识与品牌保

护。

58.92%

制定《杭州市西湖龙井茶

保护管理条例》，立法保

护西湖龙井茶品牌。

0% 发布条例数 1项 0 0%

市农业农

村局

牵头起草《杭州市西湖龙井

茶保护管理条例（草案）》，

于6月28日通过市人大常委

会第一次审议。3月 10日至

今，已发放产地证明标识

285万枚。完成西湖龙井茶

手工炒制炒茶技师考核工

作，评定高级炒茶技师 10
人、炒茶技师 16人。通过强

化数字监管、推进立法保护、

开展联合执法、制定团体标

准、组织茶事活动等措施，

有效提高了我市春茶公信

力，春茶价格明显上涨。7
月份，在上海召开西湖龙井

茶品牌保护管理新闻发布

会，发布了《西湖龙井茶团

体标准》。

配合做好《杭州市西

湖龙井茶保护管理条

例》立法后续工作。

2021 年发放西湖龙井茶

产地证明标识 400万枚，

实行全程数字化闭环监

管。

76.75% 发放证明标识数 400万枚 307万枚 76.75%

2021 年培养评定西湖龙

井茶炒制技师 20名。
100% 培养炒制技师数 26名 26名 100%
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84
推广大下姜乡村振

兴联合体等模式。
100%

根据“先富帮后富、区域共

同富”目标，按照环境共

保、平台共建、资源共享、

产业共兴、品牌共塑、区

域共富、组织共强的思路，

深化推广“大下姜”共同富

裕模式，推进 1-2个跨行

政地域联合体或单一行政

地域联合体的建设。

100%
成立跨行政地域联合

体
2个 2个 100%

市农业农

村局

深化“联乡结村”帮扶。各帮扶

集团结合“三联三送三服务”、
“民呼我为”等活动，共开展帮

扶活动 247次，实施帮扶项

目 493个，已到位“联乡结村”
帮扶资金 1.27亿元。推进低

收入农户同步现代化。通过

动态调整，目前我市共有低

收入农户 73119 户 104744
人。一季度，全市低收入农

户收入5245元,增速13.9%，

两项指标均位列全省第三

位。

按照要求继续推广乡

村振兴联合体模式。

推进“联乡结村”帮扶。

将帮扶资金重点用于

扶持集体经济薄弱村

和低收入农户增收项

目，确保筹集“联乡结

村”活动帮扶资金 1.5
亿元以上。实施同步

基本实现现代化行

动。积极推进低收入

农户共同富裕行动，

确保低收入农户收入

增速 10%以上。加强

与民政等部门沟通对

接，对符合保障条件

的农村困难对象做到

应保尽保。持续促进

收入增长。加强低收

入农户创业就业培

训，引导低收入农户

积极发展优势特色产

业，与经营主体建立

利益联结机制，积极

开发公益性岗位，吸

纳低收入农户就地就

近就业。



130

序号

重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

85

注重保护传统村落

和乡村特色风貌，

创建新时代美丽乡

村特色村 30个，覆

盖面超过 60%。

90%

西湖区、杭州钱塘新区各

1个，萧山、余杭、富阳、

临安、桐庐、淳安和建德

各 4个。

90%
新时代美丽乡村特色

村数
30个 27个 90%

市农业农

村局

特色村建设周期为 2年，今

年重点是规划设计，招标等

前期工作。按照计划任务，

西湖、萧山、临平、富阳、

临安，桐庐、建德，淳安等

区、县（市）的特色村项目

已完成县级规划评审，钱塘，

余杭正在进行中，预计 7月

底前完成并报市级备案。

根据年度工作计划安

排，继续做好项目规

划设计指导服务和现

场检查工作，确保高

质量完成计划任务。

86
加快乡村服务和治

理数字化，开展数

字乡村建设试点。

75%

扎实推进临安国家级数字

乡村试点地区建设工作，

形成更多试点建设经验。

50%
完成国家级试点地区

创建
1个 0.5个 50%

市农业农

村局

在全省率先制定数字乡村建

设实施方案，明确 2022年和

2025年分阶段目标。5月 13
日召开全市数字乡村建设现

场会，锚定目标，合力建设

全省标杆地。聚焦数字赋能，

新立项数字农业园区 4个，

省级数字农业工厂 14个。临

安等国家和省级“互联网+”农
产品出村进城试点工作进展

顺利。数字乡村智慧平台正

式上线，构建市县乡村四级

贯通的数字乡村驾驶舱，实

现统一界面，综合集成和数

字下沉。

通过路演交流和区县

协作，积极推进上线

十大多跨应用场景开

发。下达样板镇村建

设任务和扶持资金，

力争县域数字农业农

村发展水平评价在全

国争先进位。扎实推

进 “杭州市数字乡村

发展促进会 ”各项筹

备工作，为实行数字

乡村制度体系奠定基

础。

启动 10 个左右数字乡村

示范镇、村创建培育，示

范乡村数字化服务、治理

新模式。

100% 启动创建培育数 10个 10个 100%

87

统筹推进 “六大西

进”工程，持续实施

“两进两回”行动，培

训农村实用人才

6000人次，建成高

74.5%

开展农民教育培训提质增

效“1256”行动，培训农村

实用人才 6000人。

100% 培训农村实用人才数 6000人 6516人 108.6%
市农业农

村局

一是加强农民教育培训。根

据部、省分级分类精准开展

农民教育培训的精神，我市

以农民教育培训提质增效

“1256”行动为主抓手，开展

一是进一步完善农民

教育培训补助政策，

指导各区（县、市）

围绕当地产业发展实

际和乡村振兴需要，

建设省级高品质绿色科技

示范基地 21个。
0% 建设示范基地数 21个 0 0%
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水平农业科技示范

基地 21个，农业科

技 贡 献 率 达 到

66%，吸引 1500
名新时代乡贤回乡

投资兴业。

分层分级分类培训，着力培

育“有文化、懂技术、善经营、

会管理”的农村实用人才和

高素质农民。上半年全市完

成农村实用人才和高素质农

民培训 3464人，其中，市本

级开展“125”高层次农村实

用人才培训，培训乡村振兴

领军人才 58人、农业农村兴

业带头人 110人，共计 168
人。二是根据《关于做好

2021 年基层农技推广体系

改革与任务实施工作的通

知》（浙农科发〔2021〕13）
要求，部署指导各区县市开

展高品质绿色基地创建工

作，目前各区县完成基地的

筛选。三是做好科技特派员

工作。开展第九批市级科技

特派员选派工作，将个人科

技特派员数量由 50 人提高

到 70人，同时首次将团队科

技特派员纳入市科技特派员

队伍，首批拟选派 10个市级

科技特派员团队。四是加强

科技项目支撑。完成 2020
年市农业与社会发展科研重

点项目、一般项目及引导项

目评审下达工作。对“基于人

工智能的作物表型自动化分

加大精准化品牌化培

训力度，在模式上、

内容上、对象上积极

创新，打造培训品牌

项目，全面完成培训

6000 人的全年培训

任务。二是加强指导

督查，全面完成高品

质科技示范基地创

建。三是进一步做好

科技特派员工作。计

划召开科技特派员工

作现场会，加强对科

技特派员的培训、管

理、监督和使用，及

时宣传有关工作成

效，树立特派员工作

典型。开展 2021年科

技特派员项目征集工

作，提高科技特派员

项目经费至 800 万

元，较以往增幅达到

60%，同时简化申报

管理流程，充分发挥

科技特派员的主观能

动性，同时做好项目

资金使用的绩效评估

工作。四是实施一批

农业研发项目。针对

我市现代农业和民生

加强科技支撑，农业科技

贡献率达到 66%。
98% 农业科技贡献率 66% 65% 98.48%

持续推进科技特派员工

作，选派市级科技特派员

50人，实施农业科技项目

50项。

100%

选派市级科技特派员

数
50人 50人 100%

实施农业科技项目数 50项 50项 100%
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析平台的研究与开发”等 40
个重点项目（专家评分 80分
以上）进行立项支持，其中

农业领域项目 10项，下达经

费近 2000万元。

科技领域的产业链、

创新链关键环节，组

织设计农业重大科技

创新项目，促进产学

研用在战略层面有效

结合。加强项目顶层

设计，做好项目的整

合，加强部门协同、

院（校）企合作，特

别要加强对数字农业

扶持，推进信息经济

发展和数字经济第一

城建设。

88

实施新时代乡村集

成改革，健全农村

产权流转交易市场

体系和交易规则，

完善农村土地承包

经营制度。

98.89%

以萧山区、桐庐县全省新

时代乡村集成改革试点县

（市、区）为切入点，健

全城乡融合发展机制，推

进第三轮区县协作，深化

“联乡结村”帮扶，推动城乡

要素平等交换、双向流动，

加速释放农村发展活力。

开展新一轮高水平高质量

美丽乡村建设，启动美丽

乡村特色村创建项目 30
个。推进数字技术与农业

全产业链深度融合，创建

数字农业示范园区、数字

农业工厂项目 20个。

96.67%

第一批全省新时代乡

村集成改革试点县

（市、区）数量

2个 2个 100%

市农业农

村局

积极推进第一批全省新时代

乡村集成改革试点县（市、

区）建设。萧山区已选取 3
个行政村启动试点工作；桐

庐县已起草“法治乡村”、“文
明乡村”、“艺术乡村”、“创业

乡村”指导意见。创建美丽乡

村特色村。西湖、萧山、临

平、富阳、临安，桐庐、建

德，淳安等区、县（市）的

特色村项目已完成县级规划

评审。在全省率先制定数字

乡村建设实施方案，明确

2022年和 2025年分阶段目

标。5月 13日召开全市数字

按省定试点方案，有

序推进萧山、富阳、

桐庐、建德省新时代

乡村集成改革试点任

务。按照项目管理要

求做好项目推进实

施，确保保质保量完

成项目建设任务。继

续完善省农村集体

“三资”管理系统和市

农村宅基地管理信息

交汇系统、农村“三资”
管理数据驾驶仓建

设。

新时代美丽乡村特色

村数
30个 30个 100%

创建数字农业示范园

区、数字农业工厂项

目

20个 18个 90%
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乡村建设现场会，锚定目标，

合力建设全省标杆地。聚焦

数字赋能，新立项数字农业

园区 4个，省级数字农业工

厂 14个。开展农村集体资产

清产核资工作，全市村级集

体资产核实数 2083.16 亿

元，为集体资产管理打好基

础。开展农村承包地确权登

记颁证“回头看”，为承包地经

营权证动态管理夯实基础。

积极健全农村产权流转交

易市场，盘活村级集体资

产，助力村集体经济收入。

100%
健全完善县级农村产

权交易市场数量
7个 7个 100%

组织完成全市农村土地承

包经营权确权登记颁证

“回头看”数据更新入库。

100%
县级“回头看”数据汇

交率
100% 100% 100%

89

深化区县协作和

“联乡结村”，巩固壮

大村集体经济，力

争 75%的行政村集

体经济年收入达到

50万元以上、经营

性年收入达到 30
万元以上。加大技

能培训、产业帮扶

力度，力争低收入

农 户 收 入 增 长

10%。

97.33%

研究制定《杭州市村级集

体经济巩固提升三年行动

实施方案》。

100% 制定方案数 1个 1个 100%

市农业农

村局

上半年，全市 1922个行政村

总收入 32.6亿元，总经营性

收入 18.5亿元，58.3%的行

政村完成“5030”目标。一是

“一村一策”。全市 1922个行

政村安排经营性收入项目

9709个，预计收入 35亿元，

比 2020 年总经营性收入预

增 6%。

二是公司化经营。全市培育

“强村公司”172家，比去年增

加 25家，年利润预计超 10
亿元。三是飞地抱团。全市

共实施 “飞地 ”抱团项目 60
个，抱团村 1423个，投资回

报总额超 3亿元。四是盘活

资源。推广余杭区“网上拍”
模式，与阿里集团合作搭建

了“农村资产资源网络竞价

以年度工作任务为目

标，抓好工作推进。

召开全市新型村级集

体经济发展工作现场

推进会。继续做好督

促指导工作，确保高

质量完成 5030 计划

任务。推进“联乡结村”
帮扶。将帮扶资金重

点用于扶持集体经济

薄弱村和低收入农户

增收项目，确保筹集

“联乡结村”活动帮扶

资金落实到位。实施

同步基本实现现代化

行动。积极推进低收

入农户共同富裕行

动，确保低收入农户

收入增速 10%以上。

积极拓展增收渠道，确保

全市 75%以上的行政村年

总收入达到 50万元、经营

性收入达到 30万元。

89.33% 行政村达标率 75% 67% 89.33%

召开全市“联乡结村”工作

会议 1次，区县协作工作

会议 1次。

100%

召开“联乡结村”工作

会议数
1次 1次 100%

召开区县协作工作会

议
1次 2次 200%

制定《2021年杭州市帮扶

工作要点》，明确低收入

农户帮扶重点。

100% 制定文件数 1个 1个 100%
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云平台”。深化“联乡结村”帮
扶。共开展帮扶活动 247次，

实施帮扶项目 493个，已到

位帮扶资金 1.27亿元。

加强与民政等部门沟

通对接，对符合保障

条件的农村困难对象

做到应保尽保。持续

促进收入增长。加强

低收入农户创业就业

培训，引导低收入农

户积极发展优势特色

产业，与经营主体建

立利益联结机制，积

极开发公益性岗位，

吸纳低收入农户就地

就近就业。

90

深化对口支援、对

口协作、对口合作，

推动山海协作迭代

升级。

84.5%

按照国家乡村振兴局要

求，根据省发展改革委（对

口办）统筹安排，向对口

地区选派挂职干部和拨付

财政帮扶资金。

100%
挂职干部人数和拨付

财政帮扶资金额的完

成率

100% 100% 100%

市对口支

援和区域

合作局

对口支援有序开展。2021年
度，杭州市对口支援阿克苏

市计划安排援疆项目 31个，

资金总额 22921万元；对口

支援德令哈市计划安排援青

项目 14个，资金总额 5560
万元；对口支援色尼区计划

安排援藏项目 59个，资金总

额 1.25亿元。

对口合作接续深化。贯彻落

实浙吉两省深化对口合作框

架协议，起草杭州长春两市

深化对口合作协议并提交市

政府常务会议审议，做好新

一轮对口合作挂职干部轮换

和工作对接。继续围绕共推

产业园“南北共建”、农产品

巩固提升三对口工

作。不断健全定期互

访、联席会商等工作

机制，深化细化各项

合作协议的具体内容

和目标任务。发挥杭

州数字资源优势，以

数字化改革赋能协作

工作，助力对口地区

提升经济治理、社会

治理、公共管理的数

字化水平。广泛发动

社会各界参与，更好

发挥企业主体作用，

不断创新劳务协作、

消费帮扶的方式方

法，实现政府与市场

召开杭州市对口和山海协

作工作领导小组会议。
100% 召开会议数 1个 1个 100%

完成援疆援藏援青对口支

援资金拨付。
100% 资金拨付比例 100% 100% 100%

完成援疆援藏援青对口支

援人才轮换工作。
100%

援疆援藏援青对口支

援人才人数
91人 91人 100%

制定出台《杭州市山海协

作工程工作任务书》。
100% 制定任务书数 1个 1个 100%

协调推进“吉浙（颐高）数

字经济产业园”项目前期

建设。

7%

项目占地面积
42万平方

米
6万平方米 14.29%

项目建筑面积
80万平方

米

5000平方

米
0.63%
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“北产南销”、数字化“南北赋

能”，推进长春传化公路港物

流项目二期、一亿中流上市

加速器·长春园区、杭州长光

产业技术研究院、长春市粮

食生产（产销合作）基地等

重点项目和平台建设。

对口帮扶开启新篇，明确结

对关系起好步。目前，13 个
区、县（市）与四川甘孜州

12 个县（市）和广元市 6 个县

（区）
建立县县结对关系。选派援

派干部 39 名，第一批援川专

业技术人才 36 名已经全部

到位。

互动，促进行业帮扶、

专项帮扶、社会帮扶

联动，汇聚全社会支

持对口支援、东西部

协作、对口合作的合

力，补齐民生短板，

增进人民福祉。

91
加快国际茶博会永

久会址建设。
100%

实施管线迁移等工作 100% 实施管线迁移 100% 100% 100%

西湖区

1.管线迁移进度：已完成军

用光缆迁移；

2.规划局调论证进度：已完

成，控规局调专项论证方案

已上报市政府；

3.农转用报批：已完成，已

取得农转用省政府批复。

下步计划：方案设计。
实施控规局调论证 100% 实施控规局调 100% 100% 100%

完成农转用报批 100% 完成农转用报批 100% 100% 100%

92
继续加强新一轮全

国双拥模范城创

建。

33%

高质量通过省双拥工作领

导小组组织的双拥模范城

届中考核评估。

0%
通过届中检查的对象

比例
100% 0 0%

市退役军

人事务局

1.多次主动对接省双拥办，

对正在修改中的《浙江省双

拥模范城（县、区）创建命

名管理办法》和《浙江省双

拥模范城（县、区）考评细

存在问题：

《退役军人帮扶援助

实施意见》需要各地

结合实际制定出台具

体实施细则并落地实

制定《退役军人帮扶援助

实施意见》等文件。
100% 定文件数 1个 1个 100%
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则》提出修改意见。本级正

抓紧时间开展研究和学习，

逐项分解工作任务，明确责

任单位，着手准备本级工作

台账，并指导各地着手迎检

的准备工作。

2.制定涉及困难退役军人生

活、医疗、住房、教育、就

业、临时性援助措施 11条，

制定相应标准，对符合条件

低生活保障家庭的退役军

人，每月增发生活补助和给

予医疗援助。

3.军供站严格对照全国重点

军用饮食供应站考核标准，

围绕七个方面、33项具体考

核指标，积极做好各项工作。

9月初浙江省军地联合考核

检查组来站指导，评价杭州

军供“软件不软，硬件很硬”。

施相关措施。

下步计划：

一是年底前认真做好

省级双拥模范城届中

检查工作，完成本级

的迎检材料，形成自

查报告，召开专题会

议。

二是 10 月中旬做好

全国第三轮重点军供

站复评验收工作，迎

接中央检查组来杭检

查指导，力争此次争

创全国重点军供站取

得佳绩。

三是尽快落地实施援

助措施，出台具体实

施细则，加强宣传引

导、监督检查，开展

绩效评估工作，进一

步加强全市退役军人

事务服务保障能力。

杭州军用饮食供应站争创

获评第三轮“全国重点军

供站”。
0%

争创“全国重点军供

站”数
1个 0 0%

93

全面完成 117座水

库安全鉴定，完成

病险水库除险加固

18座、山塘综合整

治 50座、水文测报

站点新建及改造提

升 100个。

100%

完成 117 座水库安全鉴

定。
100% 完成水库安全鉴定数 117座 117座 100%

市林水局

1.各项建设指标均已提前完

成。

2.亮点：病险水库除险加固

完成进度排在全省第一。

任务全面完成。

完成病险水库除险加固

18座。
100%

完成病险水库除险加

固数
18座 18座 100%

完成山塘综合整治 50座。 100% 完成山塘综合整治数 50座 50座 100%

完成水文测报站点新建及

改造提升 100个。
100%

完成水文测报站点新

建及改造提升数
100座 100座 100%
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94

加快编制新一轮湿

地保护规划和三年

行动计划，建立湿

地生态预警机制，

开展动态监测和评

估，科学恢复和合

理利用湿地资源。

100%

制定出台《杭州市湿地保

护行动计划》。
100% 出台文件数 1个 1个 100%

市林水局

1.《杭州市湿地保护三年行

动计划》已印发；

2.《杭州市湿地保护“十四五”
规划》已印发；

3. 2020 年度西溪国家湿地

公园生物多样性监测项目已

完成成果验收。

任务已完成。

制定出台《杭州市湿地保

护“十四五”规划》。
100% 出台文件数 1个 1个 100%

完成西溪国家湿地公园生

物多样性年度监测。
100%

完成西溪湿地生物多

样性年度监测项目
1个 1个 100%

95

深入实施 “万顷湿

地、万里碧水 ”工
程，公园化推进湿

地建设，精心打造

三江两岸生态人文

景观和湿地公园群

落。（“湿地水城”
六大标志性成果项

目）

72.68%

完成西湖区铜鉴湖保护工

程，恢复铜鉴湖湿地功能。
85%

完成湿地生态修复项

目
1个 0.85个 85%

市林水局

1.铜鉴湖保护工程已基本完

成，正恢复湿地功能；

2.余杭北湖湿地鸟类栖息地

保护项目及北湖湿地鸟类现

状调查工作，已完成招投标

工作，正在推进调查工作；

3.美丽河湖建设已完工，年

前完成省级验收。

存在问题：

余杭北湖湿地鸟类栖

息地保护项目及北湖

湿地鸟类现状调查工

作，因行政区划调整

影响，进展较慢。

下步计划：

抓紧推进各各项工程

的实施工作。

创建美丽河湖 14条（段）。 85.7%

创建美丽河湖数 14条（段） 10条（段） 71.4%

创建美丽河湖数 200公里 200公里 100%

启动余杭北湖湿地鸟类栖

息地保护项目，完成北湖

湿地鸟类现状调查。

70%
完成北湖鸟类保护项

目
1个 0.7个 70%

96
落实杭州市居家养

老服务条例，加快

康养联合体建设。

100%

深入贯彻《杭州市居家养

老服务条例》，加快打造

“1+N”颐养社区，推动居家

社区机构协同发展，年底

前推进率为 100%。（福

利处）

100%
康养联合体建设推进

率
100% 131.25% 131.3%

市民政局

1.提前超额完成年度四项省

市养老民生实事建设任务。

其中，建成示范型居家养老

服务中心 49家，完成困难老

年人家庭适老化改造 4176
户，打造康养联合体 21家，

新建养老机构床位数 2219
张。

2.贯彻落实《杭州市居家养

老服务条例》。出台《杭州

市失能老年人入住养老服务

机构护理补贴实施办法》，

进一步完善建立居家失能失

智老年人长期照护体系，推

1.加大养老民生实事

项目宣传力度。充分

挖掘民生实事项目推

进过程中的闪光点，

做到边推进边宣传，

将宣传融入到推进的

各个环节，注重服务

模式创新，及时总结

提炼。对特色亮点工

作，做好及时、全方

位的宣传报道，提高

项目和政策知晓率，

让更多老年人了解得

到、享受得到，积极

深化康养联合体建设，扩

大家庭养老照护床位试

点，开展困难老年人家庭

适老化改造 3000 户，年

底前推进率为 100%。（福

利处）

100%
困难老年人家庭适老

化改造推进率
100% 139.20% 139.2%

加快数字赋能、智慧应用，

推进人工智能养老社会实
100%

形成人工智能养老社

会实验案例
3个 4个 133.3%
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动养老服务补助形式从“补
供方”向“补需方”转变。

3.杭州成功入选国家智能社

会治理实验“养老特色基地”。
以“数据库+物联网”为支撑，

打造面向个人、市场主体、

养老从业人员和政务人员的

综合性养老场景，以全域数

字化改革创建“智慧养老”社
会治理先行地。

营造良好氛围。

2.继续做好《条例》

贯彻落实。积极推动

电子津贴、机构护理

补贴等配套政策落地

各项工作。

验。

（六）胡伟副市长牵头重点工作

97
全市有效发明专利

拥有量增长 15%以

上。

100%

全市有效发明专利拥有量

增长 6%以上。
100%

有效发明专利拥有量

增长率
28.08% 31.58% 210.5%

市市场监

管局

1.搭建数据中台，汇集全球

116个国家专利数据，为区

域经济描述性分析、预测性

研判、规划性智治等提供数

据支撑。

2.助力产业发展，开展产业

导航 17个，建设企业数据库

40个、行业数据库 7个；建

成 20个以上规模较大、布局

合理、对产业发展和国际竞

争力具有支撑保障作用的高

价值专利组合。

3.实施强企战略，累计培育

国家、省、市优势示范企业

1090家，通过知识产权管理

体系贯标认证企业 1218家，

开展小微企业知识产权托管

企业 2907家，获中国专利奖

下一步计划：

一是持续深化知识产

权集成改革，集聚创

新要素，构建高价值

培育体系。

二是聚焦数字经济、

先进制造“双引擎”

高质量发展，深化知

识产权服务，助力

“卡脖子”技术攻

关，强化关键核心技

术创造、储备和运用。

三是截至 2021 年底，

全市有效发明专利拥

有量增长 15%以上。

全市有效发明专利拥有量

增长 15%以上。
100%

有效发明专利拥有量

增长率
28.08% 32% 210.5%
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154项。

4.截至 8月底，全市有效发

明专利拥有量 88748件，同

比增长 31.58%；全市拥有高

价值发明专利 3.2万件，全

省占比 52%；全省 37%的有

效发明专利、45%的国际专

利申请、52%的高价值发明

专利由杭州创造。

98
办好世界知识产权

大会和中国质量

（杭州）大会。

92%

加强与 AIPPI（国际保护

知识产权协会）及 AIPPI
中国分会沟通联系，对接

世界知识产权大会改期事

宜。

100% 研讨改期时间 3次 3次 100%

市贸促会

（一）世界知识产权大会

1.争取 AIPPI杭州世界知识

产权大会延期至 2023 年举

办。受新冠肺炎疫情影响，

2021年AIPPI世界知识产权

大会改为线上举办。经我市

反复沟通和大力争取，AIPPI
同意 AIPPI杭州大会延期至

2023年举办。

2.做好 AIPPI杭州大会的宣

传推广。开展“全市贸促系统

商事认证会议”“中美汽车行

业投资研讨会”等会议活动

发放大会宣传品 2300余件。

（二）中国质量（杭州）大

会

圆满举办质量大会，得到王

勇国务委员和市场监管总局

领导高度肯定。习近平总书

记向大会致贺信，王勇国务

委员出席会议并讲话，中央

下一步计划：

（一）世界知识产权

大会

一是强化沟通，进一

步密切与 AIPPI 及
AIPPI 中国分会的联

系，商讨延期后杭州

大会宣传推广和筹备

事宜，确保大会如期

于 2023年举办。

二是线上线下统筹推

进杭州城市形象和

AIPPI 杭州大会各项

宣传工作。推进“第十

三届中国国际商标品

牌节”“第十一届中国

知识产权年会 ”参展

相关工作，利用专业

展会平台开展杭州在

会及城市宣传。

三是拓展服务，助力

做好 2023 年 AIPPI 杭州

世界知识产权大会相关宣

传推广工作。

76% 宣传品发放 3000份 2300份 76.67%

加强与国家、省市场监管

部门沟通协调，办好中国

质量（杭州）大会。

100%
中国质量（杭州）大

会
1个 1个 100%
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和国家有关部门、有关省市

负责人，省领导袁家军、郑

栅洁、陈奕君、朱从玖、徐

文光，以及 20个国家的驻华

使节代表出席有关活动。全

球 50多个国家、14个国际

和区域组织的 680余名代表

参会（外宾 200余名），126
位嘉宾发表致辞演讲。我市 6
家组织和 1名个人获得第四

届中国质量奖提名奖。

杭州一流营商环境建

设。以杭州大会为契

机，积极宣传知识产

权保护法治思想，推

动多元化解决知识产

权商事纠纷。

（二）质量大会。一

是总结复盘。系统梳

理总结，扬长补短。

二是表彰奖励。以大

会杭州筹备领导小组

名义向参与大会筹办

的服务保障的单位和

个人致信感谢，同时，

报请以市委、市政府

名义对作出重要贡献

的有关单位和个人进

行表彰奖励。三是重

点招引。配合投资促

进部门，进一步巩固

大会建立的朋友圈，

及时跟进掌握投资信

息，协同推进项目洽

谈和签约，做好后续

注册审批等服务，促

进合作项目落地见

效。四是巩固成果。

深入贯彻落实习近平

总书记关于高质量发

展的重要论述和中国
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99
争取全球数字贸易

博览会落户杭州。
100%

制定全球数字贸易博览会

总体方案。
100% 制定方案数 1个 1个 100%

市商务局

1.建立机构机制。成立工作

专班，建立例会机制。

2.争取展会指标。国清组于 9
月 10日批复同意举办。

3.积极争取支持。明确主承

办单位；与商务部研究院签

订协议，商务部贸发局全面

参与；部、省、市不定期就

筹备工作开展磋商、研究。

4.广泛听取意见。9月 18日
省委财经委会议听取汇报；

市委常委会听取汇报；市领

导多次带队赴商务部、省政

府汇报，数次座谈研究；学

习同类展会。

5.确定办展框架。一会、一

馆、一展、一平台、一系列

体验活动的架构。

6.做 好 宣 传 工 作 。 完 成

LOGO征集设计，筹建官方

宣传平台，做好新闻发布会

准备工作。

7.推进筹办工作。已完成总

体方案制订和招投标；推进

招展招商、重要领导嘉宾等

招商工作。

争取商务部和省政府支持

举办全球数字贸易博览

质量（杭州）大会贺

信精神，研究制定《杭

州质量倡议》的细化

落实措施。

存在问题：

时间紧，任务重，首

届要求高，协调面广，

目前尚未正式新闻发

布，领导嘉宾邀请、

参展参会组织压力

大。疫情形势依然复

杂。

下一步计划：

1.争取习近平总书

记贺信；邀请党和国

家领导人出席；邀请

国际政要、国际相关

组织机构负责人、全

球知名企业家视频讲

话，邀请在华全球跨

国企业参展；邀请

G20成员国在华使

领馆人员。

2.全力推进筹办工

作。邀请重点省市和

企业参会参展；做好

杭州市数字化改革成

果展示，邀请我市重

点企业、头部企业参

展。

会。

100% 争取办会指标 1个 1个 100%

举办全球数字贸易博览

会。
100% 举办会议数 1个 1个 100%
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3.争取尽快召开新闻

发布会，全面开展宣

传推广；召开全市动

员大会；推进礼宾接

待、安保应急、卫生

防疫等其他相关工

作。

100

新增头部多频道网

络服务（MCN）机

构 20家，大力发展

按需制造电商新模

式新平台。

96.7%

研究梳理国内头部 MCN
目标企业清单。

100%
梳理国内头部 MCN
目标企业

50家 50家 100%

市投资促

进局

一是梳理目标企业清单。调

研重点城区直播电商产业招

商工作和头部 MCN 机构、

直播平台，梳理国内头部

MCN机构目标企业清单。

二是抓好项目招引工作。认

真贯彻市政府主要领导关于

MCN 机构招引工作的指示

精神，加强市区联动，指导

余杭区制定 MCN 机构精准

招商攻坚行动方案；指导滨

江区围绕头部主播所在公

司、供应链企业谋划招商工

作。1-9月，全市共落地热度

传媒、超越传媒等头部 MCN
机构 6家。

三是加强本地培育。印发《关

于组织申报 2021 年度杭州

市直播电商专项资金的通

知》，启动对头部直播电商

企业（项目）招引、本地直

播电商企业培育等相关项目

申报工作，培育谦寻、遥望

一是进一步强化项目

招引工作。依托淘宝

直播等国内一流的直

播平台资源，充分发

挥直播平台对 MCN
机构的辐射带动作

用，借力直播电商产

业 “朋友圈 ”，围绕

MCN 机构头部企业

开展精准招商。

二是进一步做好本地

培育工作。修订完善

《关于加快杭州市直

播电商经济发展的若

干意见》，优化 MCN
机构等扶持政策，加

大本地 MCN 机构的

培育力度，增强我市

直播电商产业吸引

力。

引育结合，新增头部 MCN
机构 20家，其中培育本地

MCN机构不少于 10家。

90%

新增头部 MCN 机构

数
20家 16家 80%

培育本地 MCN 机构

数
10家 10家 100%

鼓励电商企业创新发展模

式，培育按需制造电商平

台不少于 1个。

100%
培育按需制造电商平

台数
1个 1个 100%
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等 10 家头部机构以及网易

严选等按需制造电商新平

台。

101

实施国际消费中心

城市建设三年行动

计划，推动消费数

智化升级、商圈智

慧化融合，发展线

上线下互动的 “数
字+”“体验+”消费新

模式，提升“三圈三

街三站”能级，启动

文三街数字生活街

区建设

92.8%

印发《2021年杭州建设国

际消费中心城市重点任务

清单》。

100% 印发文件数 1个 1个 100%

市商务局

1.出台《杭州市建设国际消

费中心城市三年行动计划

（2021-2023年）》。举办

领导干部建设国际消费中心

城市专题培训班。

2.制定下发杭州市建设国际

消费中心城市 2021 年度工

作任务清单。

3.举办各类促销活动141场。

4.一是杭州列入省首批数字

生活新服务创建先行市名

单，上城、萧山、桐庐被列

入样板县（区）培育名单。

二是建立联席会议制度、专

班工作机制和信息报送制

度。三是实施清单化管理。

四是推进应用场景和特色镇

创建。已建成 30 个应用场

景。

5.湖滨:推出2.0版智能导视，

实现人流的精准监测和三级

预警联动机制，增设人流量

预警值和节假日活动信息。

城西银泰城：增设灯光亮化，

完成商场卫生间和母婴室改

造等。武林商圈:完成商贸企

业残疾人设施改造 168处，

下一步计划：

1.主动与商务部加强

对接，全力争取国际

消费中心城市国家试

点。

2.嘉年华贯穿全年，

开展系列促进消费活

动。以“新消费·醉

杭州”LOGO整合各

平台、各企业资源，

将他们活动统一整编

到数智消费嘉年华旗

下。

3.适时召开全市数字

生活新服务现场推进

会，继续提升数字生

活新服务综合性开放

平台，让更多的商家

上线，让更多的便民

服务事项入驻平台。

加强标杆应用场景建

设，形成经典案例。

4.湖滨：智慧街区管

控力量还相对分散，

智能化程度不足，下

一步重点锁定通停通

惠、一键湖滨游、提

积极争取国际消费中心城

市国家试点。
60% 工作试点 1个 0.6个 60%

适时举办全国首个“杭州

数智消费嘉年华”系列促

销活动 100场。

100% 活动场数 100场 199场 199%

深入实施数字生活新服务

行动，认定新零售示范企

业 20家。

100%
认定新零售示范企业

数
20家 22家 110%

湖滨商圈 :对智能导视进

一步升级，推出 2.0版；

探索路灯载体功能，通过

互动投影、情景自拍等方

式增强人与商圈环境的有

机互动和体验；对亚运文

化和周边产品进行展示，

浓厚亚运气氛；优化景观

照明，提升夜间休闲、娱

乐、购物氛围；推进商圈

内步行街、商场综合体无

障碍环境建设，提升商圈

友好度；四季座椅增设隐

藏式无线充电功能，让市

民在休息的同时能免费为

电子产品“蓄能”。

100% 智慧商圈试点数 1个 1个 100%
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完善商圈通停通付。 炼商业指数三项重点

任务。城西银泰：维

护现有亮化点位，营

造消费环境。武林商

圈：武林路线上线下

提升改造，加强残疾

人设施改造工作。

城西银泰城商圈 :通过室

外街灯光亮化、美陈小景、

互动装置，打造室外街西

餐酒吧氛围；完成商场卫

生间和母婴室改造，打造

智能化母婴室；完成公共

区域应急照明改造。

100%
完成灯光亮化工程，

完成公区应急照明，

完成母婴室改造

5个 5个 100%

武林商圈 :创建绿色商场

至少 1家；完成商业设施

残疾人设施改造；探索完

善商圈通停通付，扩大覆

盖面；对商圈外语标识进

行检查、整改；在商圈设

立志愿服务点。

90%
武林商圈公共服务提

升
100% 90% 90%

102
大力发展时尚经

济、夜间经济、文

化消费。

100%

举办数智夜生活系列促消

费活动。
100% 活动场数 100场 116家 116%

市商务局

1.柯吉欣副市长组织召开高

质量提升发展夜间经济工作

专题会议，讨论促进我市夜

间经济发展扶持政策。

2.7月 20日，在上城区湖滨

街道正式启动 2021 数智消

费嘉年华—杭州仲夏夜活

动，线上线下联动开启系列

夜间促消费活动。

3.联合市统计局开展线上线

下夜间消费情况问卷调查。

4.依托杭州良好的营商环

境，积极引进各类首店、品

牌店，截止到 9月底，杭州

已引进各类首店 143家。

下一步计划：

1.有序推进数智消费

嘉年华—杭州仲夏夜

活动。

2.起草《杭州市高质

量提升发展夜间经济

的若干意见》，优化

夜间停车管理、提升

夜间景观照明、创新

商业外摆审批、加强

夜间治安保障、延长

夜间营业时间、优化

公共服务保障、丰富

乡村夜间消费、上线

夜间经济地图，打造

“夜生活 ·IN 杭州 ”品

引进各类首店 100家。 100% 引进各类首店数 100家 143家 143%
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牌。

3.鼓励各区、县（市）

出台引进首店的扶持

政策，提高全国首店

的比例，积极打造全

球时尚消费集聚地。

103

积极培育区域消费

中心、特色休闲消

费街区和便民服务

圈。充分挖掘县乡

消费潜力，积极拓

展农村市场。社会

消费品零售总额、

网络零售额分别增

长 8%、10%。

100%

举办数智新农村系列下沉

式促销活动，提振乡村消

费。

100% 活动场数 20次 25次 125%

市商务局

1.鼓励相关区、县（市）围

绕数智新文旅+数智新农村

的主题，推出淳安骑龙夜市

等各类促销活动近 50场。

2.疫情常态化背景下，群众

消费观念和习惯也随之改

变，抓住时机引导连锁便利

店企业规模化发展，截止目

前，已完成年度目标。

3.一是杭州成功列入省首批

数字生活新服务创建先行市

名单，上城、萧山、桐庐被

列入样板县（区）培育名单。

二是建立联席会议制度，成

立工作专班，建立专班工作

机制和信息报送制度，统筹

推进创建工作；三是实施清

单化管理，制定重点任务、

重点项目、重点成果等 3张

清单；四是大力推进应用场

景和特色镇创建，截止目前，

全市已建成 30个应用场景，

另有在建场景 30个。开展特

色镇创建申报工作。

下一步计划：

1.组织各区、县（市）

结合各地历史文化、

民俗风情等特点，深

度挖掘和提炼地方文

化和传统特色，大力

发展精品民宿、休闲

体验等乡村旅游，实

现美食、美景和人文

的有机结合，吸引城

乡居民和外地游客到

乡村休闲消费。

2.巩固社区便利店良

好发展趋势，引导企

业良性运行。

3.适时组织召开全市

数字生活新服务现场

推进会，继续提升数

字生活新服务综合性

开放平台，让更多的

商家上线，让更多的

便民服务事项入驻平

台。加强标杆应用场

景建设，形成经典案

推动便利店连锁化规模化

发展，新增 100家社区便

利店。

100% 新增社区便利店数 1000家 1050家 105%

深入实施数字生活新服务

行动，网络零售额增长

10%。

100% 网络零售额增长率 10% 16.90% 169%
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例。

104

深入实施浙商回

归、杭商回家工程，

推动总部、投资、

生产、研发、结算

和高价值配套回

归。

86.8%

借力第六届世界浙商大会

吸引浙商（杭商）回归，

全年举办 5场推介会。

60% 举办推介会场数 5场 3场 60%

市投资促

进局

前三季度已举办“中外企业

家联 合会投资 项目对 接

会”、“中国绿盟企业家投

资项目对接会”、“中国质

量大会”知名企业家杭州对

接会等专题推介会 3场，邀

请客商 130多人。截至 1-9
月已引进涉及浙商（杭商）

总投资 1亿元以上的产业项

目 85 个，已落地涉及浙商

（杭商）投资的巴九灵企业

总部大楼、阳光照明全球总

部项目、奥康电商平台总部

等各类总部 9个。

开发区亿元以上制造业项目

落地情况看，全年目标任务

32个，已完成落地 27个，

完成年度任务的 84.38%。已

落地的 27个项目，投资总额

达到 122.31亿元，平均每个

项目投资达到 4.53亿元，其

中总投资 10 亿元以上项 5
个。淳安经济开发区招引的

噢麦力公司，投资总额达到

下一步计划：

计划结合第六届浙商

大会开展专题推介活

动，组织签约项目。

同时，借力 10 月份

《财富》世界 500强

企业峰会、全省现代

贸易高质量发展大

会、第四届进博会、

第四届浙江国际交通

博览会等重大活动契

机，积极招引浙商回

归项目。

从前三季度全市经开

区大项目招引情况

看，大好高项目招引

还需强化，龙头企业

招引不多，下一步将

依据各经开区主导产

业项目引进落地情

况，加大产业链精准

招商引导与督导力

度，推进高能级战略

平台打造。

实施产业精准招商，引进

浙商（杭商）回归产业项

目 100个以上。

84% 引进项目数 100个 85个 84%

推动浙商（杭商）高价值

回归，落地各类总部（中

心）10家。

90%
落地各类总部（中心）

数
10家 9家 90%

国家级经济技术开发区亿

元以上产业主导项目引进

不少于 5个；省级经济技

术开发区产业主导项目引

进不少于 3个。

100%

国家级经济技术开发

区项目引进数
5个 17个 340%

省级经济技术开发区

项目引进数
3个 10个 333%
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30亿元。

105

抢抓区域全面经济

伙伴关系协定、中

欧全面投资协定机

遇，启动实施自贸

区建设五年行动计

划，在贸易、投资、

跨境资金流动等自

由便利规则上先行

先试，推动数字自

贸区、电子世界贸

易平台（eWTP）、

临空经济示范区协

同发展，高质量参

与“一带一路”建设。

76.7%

对标 RCEP、CPTPP等协

议，梳理针对跨境服务贸

易、金融服务、电子商务、

知识产权等领域的国际标

准和规则体系，并申请新

标准的项目立项。

100%
申请新标准的项目立

项
1个 1个 100%

市商务局

1.推动国际标准制定。《电

子商务交易保障原则与框

架》、《电子商务交易保障

词汇》2项国际标准项目进

入草案研究、投票阶段。由

中国、英国联合提出的预研

工作项目《跨境电子商务产

品追溯信息共享指南》将进

入提案投票环节；由中方提

出的《电子商务交易保障用

户使用指南》和《电子商务

交易保障评价》等 2项将成

为预研工作项目。

2.编制出台五年行动计划。

联合省商务研究院编制出台

杭州片区五年行动计划，开

展数字贸易高质量发展、智

能物流枢纽打造、空港服务

能级提升、金融科技应用创

新、数字经济研发合作、未

来工厂实践推进、国际高端

人才集聚、数据要素市场培

育、数字化改革整体智治等

九大行动。

3.推进数字综保项目建设。

通过建设数字综保项目，搭

建“业务创新”平台，实现综保

区在智慧监管等方面数字化

下一步计划：

1.深入研究标准规

则。对标 RCEP、

CPTPP、CAI等高水

平经贸协定，发挥杭

州数字自由贸易研究

院和国际、国家级技

术委员会秘书处作

用，研究数字贸易、

金融服务、服务贸易

和跨境数据分类监

管、数据跨境传输安

全管理等领域的新标

准 、 新 规 则 。

2.按计划推动实施中

国（浙江）自贸试验

区杭州片区五年行动

计划。

3.继续推进数字信保

项目建设。做好项目

采购，系统开放、上

线等工作。

出台中国（浙江）自贸试

验区杭州片区五年行动计

划。

100% 制定出台文件数 1个 1个 100%

推动国家批准在杭州自贸

区建立特殊综合保税区。
30% 业务创新突破 1个 0.3个 30%
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改革，打造省级创新平台和

省内第一家数字综保样板。

目前项目建设方案已确定。

106

大力发展服务贸易

和跨境电商，确保

全市出口占全国份

额基本稳定，服务

贸易出口额突破

900亿元。

100%

打造数字外贸服务平台，

开拓海外市场，培育新业

态新模式。

100% 建设数字外贸平台 1个 1个 100%

市商务局

1.集成打造外贸企业一站式

服务平台门户网站，为企业

提供全生命周期、全生意周

期的综合服务。

2.“浙江数字文化国际合作

区”入选第二批国家文化出

口基地，为杭州再添“国家名

片”。
3.“以数字化新媒体为抓手推

动扩大影视服务出口”案例

入选国家文化出口基地首批

创新实践案例。

4.围绕打造全球一流的跨境

电商示范中心目标，制定实

施跨境电商产业三年倍增行

动，1-8月实现跨境电商进出

口总额 660.6 亿元。“七一”
前夕，设立中国（杭州）跨

境电子商务综合试验区入编

《中国共产党一百年大事

记》。

下一步计划：

1.推进数字外贸平台

与政府相关部门、浙

江信保的网站完成融

通。

2.持续推进全面深化

服务贸易创新发展试

点，抓好重难点试点

任务落实。组织办好

2021 杭州市服务贸

易人才培训班。

3.突出亮点，持续抓

好服贸宣传，打响“杭
州服务”品牌。

4.加快实施跨境电商

产业三年倍增行动，

加大制度创新力度，

深入开展 “走进产业

带”行动，通过跨境直

播等新模式赋能杭州

品牌出海，构建跨境

电商 优生态，抓紧

完成年度目标任务。

大力发展数字服务贸易，

力争数字服务出口占比达

60%以上。

100% 数字服务出口占比 60% 66% 110%

培育壮大市场主体，认定

一批服务贸易示范园区、

示范企业和成长型企业。

100%
认定的服务贸易示范

园区、示范企业和成

长型企业数量

175家 237家 135.4%

组织企业参加服贸会、服

博会等国内外知名服贸展

会，持续打响“杭州服务”
品牌。

100%
组织参加服贸会、服

博会等国内外展会企

业数

100家 107家 107%

全年实现跨境电商进出口

总额 1100亿元。
60% 跨境电商进出口总额 1100亿元 660.6亿元 60%

107

持续优化 “一脑治

全城、两端同赋能”
运行模式，加快建

设天空地车人一体

93.3%

持续推进全市公共管理摄

像头统筹工作，梳理重复

建设的公共管理摄像头并

完成拆除。

100% 清理重复建设摄像头 500个 2699个 539.8%
市数据资

源局

统筹全市各地各部门公共区

域的前端摄像头整合整改工

作，截至目前，各区县市共

整合整改公共管理摄像头

存在问题

：

城市大脑赋能城市治

理的经验未能较好地
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化智慧感知系统，

打通数据瓶颈、实

施流程再造，深化

48 个应用场景建

设，完善数据驾驶

舱功能，提升城市

大脑“全域感知、深

度思考、快速行动、

知冷知暖、确保安

全”五大功能，全方

位推动城市规划建

设管理数字化改

革，进一步提升城

市运行效率，让城

市更智慧、更聪明。

1793个，其中拆除 387个,
移机 290个、更新迭代 1116
个。建设市长驾驶舱，完善

巡查及整改机制、指标体系，

强化数据分析能力。杭州健

康码累计申领超过 4100万，

累计亮码 47.6亿次，无感验

码 49亿次。亲清在线平台上

线惠企政策 346条，共发放

115.4亿元，惠及 32.2万家

企业，兑付 90万员工；行政

许可上线 100个行政事项，

办理 587万件。2021年春节

“十送关爱行动”，通过平台发

放 1000元留杭红包共计 7.8
万个。民生直达平台共上线

惠民政策 76 条，涵盖民政

局、残联、退役军人事务局、

人社局、教育局、卫健局、

总工会、发改局、农业农村

局、文广旅体局等 10 个部

门；累计发放保障资金 26.7
亿，惠及 125 万人，兑付

482.4万人次。开发完成“民
呼我为”数字平台、后台管理

系统和驾驶舱，集中赋能

“12345”、代表来监督、请你

来协商、我们圆桌会、都市

快报、公述民评、城市治理

有奖举报、人民建议征集、

融入到当前数字化改

革进程中。各单位各

部门缺乏互联网思维

运作的理念，在发挥

城市大脑 APP、浙里

办等服务端透出渠道

作用的想法不多。

下步计划

：

按照数字化改革要

求，推进场景评审与

建设统筹、数据赋能

提升应用质量、按照

场景链接深度与广度

等多维度评价标准深

化场景提升。按照一

指南三标准，推进全

市摄像头视频统一集

成调度平台的统筹建

设谋划工作。按照省

局要求做好杭州频道

通用栏目的设计改造

与频道运营、安全运

维等工作方案的制

定，紧盯日活考核目

标，汇聚提升一批爆

款应用。

在全省数字化改革总体框

架下，深化重点场景建设，

做优先看病后付费等 48
个场景，推进“先看病后付

费”（红会医院整体智治试

点）场景标准化建设工作。

80%
先看病后付费准化流

程制定
100% 80% 80%

推进城市大脑乡镇（街道）

数字驾驶舱与“基层治理

四平台”的融合试点,各区、

县（市）至少各完成 1个

乡镇（街道）的融合试点

工作。

100%
数字驾驶舱与“基层

治理四平台”的融合

试点

100% 100% 100%
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杭网议事厅、网言网事等十

三大载体。

108

抓好“米袋子”工程，

建设高标准农田 10
万亩，粮食播种面

积、总产量分别达

到 136.7万亩、10.4
亿斤以上。

98.33%

增加粮食储备规模，新增

储备粮 1.84万吨。
95% 新增储备粮数 39.18万吨 37.34万吨 95.3%

市商务局

今年以来，按照省粮安办要

求，多措并举，认真抓好我

市粮食安全工作。10 月 31
日前，如期完成 1.84万吨新

增储备粮规模；提高市本级

周转粮财政资助标准，已如

期完成1.65万吨周转粮储备

规模。今年继续对运回杭州

的东北粮运费、省外粮食基

地、粮食应急企业给予政策

扶持，预计补助达到 1200
余万元。

下一步计划：

按照市委市政府工作

部署及省粮安办要

求，继续抓好各项基

础性工作，确保我市

粮食安全。

提高市本级周转粮储存财

政资助标准，分期分批足

额落实周转粮规模。

100% 周转粮储备规模 16000吨 16500吨 103.1%

加大对粮食企业政策扶

持。
100%

省市对粮食企业扶持

资金
1000万元 1000万元 100%

109

深化高水平国家食

品安全示范城市创

建，强化对重大民

生必需品的储备和

调控，做好食品、

药品、特种设备安

全监管。

100%

做好国家食品安全示范城

市创建验收准备，指导区

县做好省级食品安全区、

县（市）复评申报和迎检

工作。

100%
国家食品安全示范城

市创建准备
100% 100% 100%

市市场监

管局

一、做好食品安全监管。印

发实施《杭州市创建国家食

品安全示范城市工作方案》，

召开国创领导小组会议、国

创工作推进会。实现区县

（市）政府分管领导国创访

谈“全覆盖”。食品抽样 27739
批次，不合格率 2.56%。

二、做好药品安全监管。全

面推行药品上市许可持有人

制度，重点环节、重点品种

检查达到 100%，重点品种

出厂赋码率 100%。抽检药

一、继续抓好食品安

全工作。存在主要问

题。现场明查暗访发

现食品安全问题仍然

较多，尤其是小食杂

店、小餐饮店等场所，

问题相对比较集中；

群众满意度指标要求

80分以上压力较大，

满意度测评根据标本

量多少、抽样形式、

抽样对象等，存在不

确定因素。下一步，

加强粮食产销合作，进一

步推进社会化储粮工作。
100% 市外调入杭州粮食量 20万吨 20万吨 100%

推进食品安全全链条监管

“一件事”改革，推广应用

“浙食链”系统，接入企业

750家以上。

100% 接入企业个数 765家 6117家 799.6%

建成食品生产企业“阳光

工厂”155家、农村家宴“阳
100%

建成食品生产企业

“阳光工厂”数
155家 549家 354.2%
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品 2127 批次，合格率为

99.9 %。完成民生药事服务

站建设 59家，完成率 137%。

三、做好特种设备安全监管。

监察 发现一般 安全隐 患

4654处、严重安全隐患 558
处，立案 191起。开展“护航

建党100周年专项行动”等专

项活动。开展电梯智慧监管、

“数治气瓶，数智瓶安”等全国

试点改革。

以国家食品安全示范

城市创建为“总载体”，
全力以赴抓好迎检准

备工作。

二、继续抓好药品安

全监管。做好日常监

管工作外，继续开展

重点环节、重点品种

的监督检查，推动黑

匣子数字药监“ 佳

应用”创新试点。

三、继续抓好特种设

备安全监管。提高政

治站位，深入学习贯

彻习近平总书记关于

安全生产工作重要指

示精神，牢固树立安

全发展理念，牢牢守

住特种设备安全发展

底线，全力保障人民

生命财产安全。

光厨房”110家、中小学和

等级幼儿园食堂智能“阳
光厨房”1500家。

建成农村家宴“阳光

厨房”数
110家 127家 115.5%

建成中小学和等级幼

儿园食堂智能“阳光

厨房”数
1500家 1650家 110%

推进特种设备安全专项整

治三年行动，全市特种设

备万台死亡率控制在 0.23
以内。

100% 特种设备万台死亡率 0.23% 0 100%

对辖区内 25 家药品生产

企业（医院制剂室）开展

飞行检查。

100% 飞行检查企业数 25家 25家 100%

对药品生产企业国家集中

采购中选药品、中药饮片

生产企业开展全覆盖检

查。

100% 检查率 100% 100% 100%

对生产、使用麻精药品的

药品生产企业和购用特殊

药品的非药品生产企业

（含教学科研单位）开展

全覆盖检查。

100% 检查率 100% 100% 100%

110

强化反垄断和防止

资本无序扩张，推

动平台经济和互联

网金融规范健康发

展。

100%

对在杭有影响力的平台开

展反垄断业务培训。
100%

培训在杭平台企业家

数
99家 99家 100%

市市场监

管局

1.进一步完善市直及区、县

（市）有关部门内部公平竞

争审查制度。

2.审查了新增文件 706件，

清理了 99件地方性法规。

3.制定了《杭州市涉公平竞

争审查举报处理办法》。

4.高效完成全省交叉检查任

务。

存在问题：

1.个别区县认识不到

位，推进工作力度不

够；

2.公平竞争审查存在

应付现象，没有实质

性审查；

3.发现问题整改力度

不够，业务能力不强。

协助国家总局和省局反垄

断调查。
100%

根据国家、省里委托

配合开展执法调查
100% 100% 100%
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5.组织重点企业参加反垄断

合规业务培训 99家，对区、

县（市）培训 3场次，培训

人员 200余人。

6. 出台《关于进一步加强平

台经济治理促进规范发展的

实施意见》，成立杭州市加

强平台经济治理促进规范发

展工作联席会议及工作专

班，配套出台工作方案。

7. 升级原有“一桥一渠一宝

一网”，实现对全市平台企业

的全覆盖、全链条、全触达

监管。

8. 开展全市网络市场专项

整治行动，办结网络违法案

件 620件。

9. 完成全市平台企业自查

整改及督导工作。共发现问

题 668个并实施整改。

下步工作：

1.充分发挥联席会议

作用，加强联络协调。

2.持续清理废除妨碍

统一市场和公平竞争

的各项规定和做法。

3.继续引入第三方评

估机构协助开展审查

或定期评估。

4.对市直单位及各

区、县（市）公平竞

争审查制度落实情况

以及问题文件整改情

况开展督查。

5.探索和研究数字化

审查指标体系，比如

数字化预警、建立审

查专家库、第三方评

估智囊团等，融入浙

江公平在线平台，力

争行政垄断行为早发

现、早预防、早整治。

6. 开展全市平台企

业自查整改“回头看”，
查处一批违法案件。

7. 持续完善杭州数

智网监平台。

111
扎实做好第二轮中

央生态环保督察问

题整改，加快剩余

95%
制定《杭州市贯彻落实中

央环境保护督察反馈意见

整改方案》并向社会公开。

90% 制定文件个数 1个 0.9个 90%
市生态环

境局

一是深化建立定期调度、现

场督导、督办约谈、通报讲

评、验收销号等 5项工作机

下一步计划：

一是进一步加快整改

进度。落实好五项工
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任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

104件信访件办理。 制，密切跟踪整改进度和质

量。

二是建立生态环境问题发现

和整改闭环机制，每季度曝

光生态环境问题，并对曝光

问题集中交办、集体督办，

推动生态环境领域问题及时

发现、闭环整改。

三是充分发挥数字化改革的

牵引作用，结合“杭州•生态智

卫”重大多跨场景建设，推进

督察整改场景升级改造，推

动问题整改与整体智治工作

相互促进。

目前，《杭州市贯彻落实第

二轮中央生态环境保护督察

报告整改方案》已先后通过

市政府常务会、市政府常委

会审议，即将印发实施。1
项个性问题（富阳毁林造地）

整改工程已完成，销号台账

已提交市委市政府待领导签

批，其余按时序推进。

作机制，及时了解整

改进展，督促抓好整

改措施落实，对进展

滞后的予以提醒、约

谈或督办，确保整改

进度符合规定要求。

二是进一步严格整改

标准。对已完成整改

的问题，严格主要领

导“双签”销号制，逐个

进行现场核验，全面

核实整改措施是否落

实、目标任务是否完

成，确保整改质量。

三是进一步深化问题

排查。以问题发现和

整改闭环机制为抓

手，变“被动改”为“主
动查”，举一反三、常

态开展问题排查，公

开曝光典型违法问

题，跟进抓好闭环整

改，推动问题滚动清

零。

推动4项个性问题和1157
件信访件整改，2021年完

成 1项个性问题、41件信

访件整改。

100%

完成个性问题数 1项 1项 100%

信访件整改数 41件 41件 100%

112

持续抓好长江经济

带生态环境警示片

披露问题整改销

号。

95%

完成下沙区域 860个雨水

排出口修复更新并实施

“身份证”管理。

100%
雨水排出口任务完成

数
860个 860个 100%

市生态环

境局

1.杭州经济技术开发区再增

加 3个水质自动监测站，分

别安装在进水口四格闸、下

沙白杨街道的 2 个交接断

面，对整个杭州经济技术开

下一步，会同城管、

林水、建委等市级部

门做好指导，督促属

地严格按照《整改方

案》要求按期保质完

新增建设 3个水质自动监

测站。
100%

新建水质自动监测站

数
3个 3个 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

发区的水系形成在线水质检

测系统。

2.对雨污分流不彻底的 9个

生活小区进行雨污分流再提

升。目前已列出问题清单、

任务清单、项目清单、责任

清单，安排雨污分流提升改

造项目。

3.科学制定河道轮浚方案，

加大河道轮浚力度，降低河

道底泥污染对河道水质的影

响，清淤开工，已完成清淤

约 7000立方米。

4.对杭州经济技术开发区所

有的雨污水管网（雨水管网

约480公里、污水管网约294
公里）进行全面检查，重点

消除管网淤积，修复管网破

损，确保市政管网有效运行。

成整改任务。完成 9个生活小区雨污分

流提升改造，完成下沙闸

周边重点区域市政管网修

复工程、临江护塘河 52
个雨水排出口清疏工作，

完成下沙闸前水质自动监

测站项目、11号渠东侧生

态公园水生态修复试点项

目，并在下沙排涝闸和四

格闸安装流量监控装置。

85%

编制方案书 1个 1个 100%

完成当年清淤任务率 100% 70% 70%

编制河道新一轮疏浚行动

方案，并完成当年清淤任

务。

90%

完成开发区雨污分流

再提升整改项目
1个 1个 100%

完成 480公里雨水管

网和 294公里污水管

网清淤修复工作

100% 100% 100%

完成高教东渠等市级

美丽河湖建设。
1个 0.7个 70%

完成开发区雨污分流再提

升整改项目、480公里雨

水管网和 294公里污水管

网清淤修复工作，完成高

教东渠等市级美丽河湖建

设。

100%

生活小区雨污分流提

升改造完成数
9个 9个 100%

完成下沙闸周边重点

区域市政管网修复工

程

1个 1个 100%

临江护塘河雨水排出

口清疏工作完成数
52个 52个 100%

完成下沙闸前水质自

动监测站项目
1个 1个 100%

完成 11 号渠东侧生

态公园水生态修复试

点项目

1个 1个 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

下沙排涝闸和四格闸

安装流量监控装置数
2个 2个 100%

113

实施空气质量提升

行动，力争 PM2.5
年均浓度稳定达

标、臭氧浓度控制

在 175微克/立方米

以下。

91.7%

出台高排放非道路移动机

械禁用区政策。
75% 出台政策数 1个 0.75个 75%

市生态环

境局

1.调整高排放非道路移动机

械禁用区政策已通过市政府

发文预审。

2.加快推进车辆清洁化。正

式上线清洁化绿色积分平

台。新增更新新能源出租车

539辆，淘汰国三及以下营

运柴油货车 1094辆。

3.积极争取水泥超低排放改

造工程中央资金补助项目。

截至 9月底，已拨付中央资

金 2980万元。

4.深化固定源污染防治。完

成 43个产业结构调整任务、

209个 VOCs源头替代和治

理任务。

5.积极做好污染应对。印发

《杭州市大气污染防治日常

工作机制（试行）》，组织

污染天气应对 23次，会同各

地各单位采取强化措施，做

好“污染削峰”工作。

6.在全国率先开展小客车十

年环保免检工作。

1.适时召开全市亚运

城市行动 “绿水青山

守护行动 ”推进会暨

亚运会环境质量保障

工作会。编制亚运会

臭氧污染防治工作方

案。

2.加快推进重点领域

车辆清洁化。推进绿

色积分核算，推动出

台开放路权、停车优

惠等激励政策。

3.进一步加强非道路

移动机械管理。出台

非道禁用区调整通

告、非道在线管理办

法和通告、维修治理

团体标准，完善非道

路移动机械污染防治

条例。组织主要非道

机械生产销售企业开

展排放在线接入工

作，实施新销售机械

一条龙服务试点。

4.进一步加大扬尘管

控力度。严格落实“控
尘十条 ”和各类工地

扬尘防控细则。

出台重点领域机动车清洁

化激励政策。
100% 出台政策数 1个 1个 100%

完成水泥超低排放改造项

目（含关停）12个。
100%

改造项目（含关停）

数
12个 13个 108.3%

完成 VOCs 治理项目 98
个。

83.67% VOCs治理项目数 98个 82个 83.67%

完成老旧营运柴油货车淘

汰 1038辆。
100%

老旧营运柴油货车淘

汰数
1038辆 1094辆 105.4%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

5.持续开展臭氧专项

治理、秸秆禁烧专项

整治和 2021 年度秋

冬季大气污染防治行

动。

114

推进碧水行动，力

争市控以上断面水

质达到或优于Ⅲ类

比例在 96%以上。

85%

对 22个“十四五”国控断面

所在水体开展走航分析。
100% 水体走航分析数 22个 22个 100%

市生态环

境局

加快推进工业集聚区类“污
水零直排区”建设，今年累计

完成 14个工业集聚区类“污
水零直排区”建设。

存在问题：

工业集聚区类 “污水

零直排区 ”建设中未

完成园区的建设进度

均达到 90%以上，按

统计方法必须全部完

成才算完成任务，故

完成率略低。

下一步计划：

按照要求，继续

推进工业集聚区类

“污水零直排区”建设，

确保完成工业集聚区

类“污水零直排区”建
设任务。

完成 20 个工业集聚区类

“污水零直排区”创建。
70%

“污水零直排区”创建

数
20个 14个 70%

115

强化土壤环境分类

分级污染防治，污

染地块安全利用率

不低于 93%。

82.67%

1.完 工 杭 钢 旧 址 公 园

GS1303-04/13 地块土壤

修复工程。

98% 工程完工率 100% 98% 98%

市生态环

境局

主要工作：

强化建设用地土壤污染防

治，推动杭钢、红星等重污

染地块规范化开展治理修

复，截止目前，污染地块安

全利用率 100%。

特色亮点：

1.推出服务做地主体“十条举

措”，积极践行“民呼我为”，
加大服务力度，提升土地治

下一步：

强化建设用地风险管

控，加快推进污染地

块治理修复，防止二

次污染发生。积极开

展“数字治土”的探索

实践，构建“线上+线
下”的监管新模式。

开工浙江新安化工集团股

份有限公司白南山园区治

理修复工程。

100% 工程开工率 100% 100% 100%

完 工 杭 钢 旧 址 公

GS1303-05/06 地块地下

水修复工程。

50% 工程完工率 100% 50% 50%
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任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

理效率；

2.推出“土地再开发利用，你

需要了解的在这里”为题的

公开信，进一步细化明确土

地使用权人的法律义务和土

壤调查、风险评估等流程。

116

推进固废源头减

量、污染防治和资

源化利用，率先建

成全域“无废城市”。

98.18%

完成省下达的“无废城市”
创建任务。

92.7% 任务完成率 100% 92.70% 92.7%

市生态环

境局

1.我市“无废城市”创建共设

置了任务、责任、指标、项

目“四张清单”共 111项任务，

目前已完成 103项、完成率

92.7%，各项工作按序推进，

一是多方协同共治机制逐步

健全；二是“五大固废品类”
管理体系日趋完善；三是典

型示范和创新引领不断深

化。

2.优化提升固废处置能力。

全市建立 10 个小微产废企

业危废收集点；建成投运桐

庐石材污泥和建筑垃圾资源

化项目；富阳生活垃圾焚烧

项目建成投运。

1.无废城市方面存在

主要问题：对照省无

废办印发的《2021年
度浙江省全域 “无废

城市 ”建设评估实施

细则》，各地加分项

不够多，还有很大争

取空间。

下一步工作：一是聚

焦基础工作，全面完

成各项任务；二是注

重创新突破，推出更

多特色亮点；三是加

大监管力度，严防突

出问题发生。

2.加大固体废物处置

设施的监管和指导力

度。

各区、县（市）（上城区、

下城区、江干区、拱墅区、

西湖区、滨江区除外）及

杭州钱塘新区各建成 1处

小微产废企业危废收集

点。

100% 任务完成率 100% 100% 100%

完成桐庐石材废泥掺和建

筑垃圾资源化利用项目

（石材污泥 10万吨/年、

建筑垃圾 50万吨/年）建

设。

100% 项目完工率 100% 100% 100%

完成富阳区循环经济产业

园生活垃圾焚烧处置一期

项目（750吨/日）建设。

100% 项目完工率 100% 100% 100%

117

加快淳安特别生态

功能区建设，探索

建立生态产品价值

实现机制。（“湿地

水城 ”六大标志性

成果项目）

97.12%

探索建立高水平生态产品

价值转化服务体系，推动

“两山银行”试点在淳安各

乡镇全覆盖。加快推进全

县生态资源资产摸排，通

过资源整合和招商引资，

100%

“两山银行"乡镇分公

司数量
23个 23个 100%

淳安县

1.在全县 23 个乡镇建立“两
山银行”试点分公司，实现平

台载体全覆盖。

2.首批策划形成 103个招商

项目、28个实施项目。

3.GEP核算平台目前已完成

1.持续推进围绕绿色

金融、水权交易、农

房盘活、农品品牌等

12项重点领域配套改

革。

2.继续推进生态资源

“两山银行"实施项目

数量
10个 56个 560%
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谋划形成一批转化试点项

目，推动项目落地出成效。

方案编制，争取市发改委 75
万元建设资金支持，已完成

平台基础数据核算和框架搭

建。

4.开展“两山”高层次人才集

聚区成立一周年主题活动，

召开“两山银行”专题发布会。

5.6月 29日，《农夫山泉千

岛湖取水水权交易相关技术

支撑》《水库水资源价值和

水权交易基准价格评估方法

究》、《农夫山泉千岛湖取

水水权交易基准价格评估报

告》3项课题报告顺利通过

市发改委、市林水局和县政

府在杭州组织的专家咨询会

评审；

6.完成淳安县碳达峰行动方

案编制，正在征求意见。

7.完成《林业碳汇情况报

告》，研究制定《淳安林业

碳汇交易方案》；

8.形成《淳安县农村宅基地

资格权认定指导意见》、《关

于进一步明确农村闲置农

房、闲置宅基地管理问题的

摸排和项目建设。

3.深化推进 “两山银

行”建设试点，加快推

进转化项目实施建

设。围绕绿色金融、

碳汇交易、水权交易

等重点领域，深化探

索“两山”转化通道路

径。加强氛围营造，

积极开展专题招商推

介活动。

探索建立生态系统生产总

值（GEP）常态化核算体

系，举办 1次生态系统生

产总值核算成果新闻发布

会，将 GEP核算结果作为

淳安争取生态补偿、绿色

财政奖补的重要指标和依

据。

95%

生态系统生产总值

（GEP）常态化核算

体系建设进度

100% 90% 90%

新闻发布会次数 1次 1次 100%

探索开展水权交易、林权

交易、碳汇交易、闲置农

房盘活、绿色金融创新，

积极争取国家和省市主管

部门试点政策倾斜支持。

90.6%

水权交易：开展淳安

县水权交易价格评估

与交易推进重点问题

研究，完成《水库水

资源价值和水权交易

基准价格评估方法研

究》等 4个课题报告

4个 3个 75%

林权交易、碳汇交易：

开展淳安县碳达峰行

动方案编制

100% 100% 100%

闲置农房盘活：探索

突破政策改革
1项 1项 100%

绿色金融创新：办理

《农林业综合经营权

证明书》

40本 35本 87.5%
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通知》（送审稿）,组织开展

社会风险评估及试点工作。

9.完成 35本《农林业综合经

营权证明书》办理，贷款抵

押登记 5220万元；

10.依托浙里办 APP，打造

“两山银行”移动端应用场景

6月 29日，经过省、市数据

资源中心审核，完成浙里办

APP上线。

深化完善“两山银行”数字

驾驶舱和“杭州城市大脑”
应用场景平台功能，提升

“两山银行”运营效率和建

设试点覆盖面。

100%
“两山银行”数字化运

营平台建设进度
100% 100% 100%

118
启动碳排放达峰行

动，落实能源“双控”
制度

93.33%

牵头编制杭州二氧化碳达

峰行动计划方案。
100% 编制方案数 1个 1个 100%

市生态环

境局

一是完成《杭州市二氧化碳

达峰行动计划方案》前期研

究。目前，后续工作已全部

移交市发改委。

二是加快推进《杭州市应对

气候变化“十四五”专项规

划》编制。目前，规划已完

成招标、组织相关单位对接

交流、收集材料数据等工作，

正在撰写初稿。

三是组织专家指导各区县开

展创建方案编制，在临平区

召开低碳试点省级专家指导

现场会，上报低碳乡镇（街

道）4个、低碳社区（乡村）

28个、减污降碳协同试点 2

《杭州市应对气候变

化“十四五”专项规划》

计划 10 月底形成初

稿，并征求部门意见

和专家评审，计划于

11月下旬印发。

编制杭州市应对气候变化

“十四五”专项规划。
80% 编制规划数 1个 0.8个 80%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

个。

说明：原定近零碳排放示范

工程和零碳示范区建设工作

任务由生态环境部门牵头，

年初省厅未实际下达任务量

化指标。按照近期碳达峰碳

中和工作分工，生态环境部

门主要负责近零碳示范工程

和零碳示范区中细化的低

（零）碳乡镇、低（零）碳

乡村及减污降碳协同试点。8
月省生态环境厅下达具体量

化任务，要求上报 2 个低

（零）碳乡镇、20个低（零）

碳乡村及 1个减污降碳协同

试点。

积极推进近零碳排放示范

工程和零碳示范区建设。
100%

示范工程和示范区数

目
2个 34个 1700%

（七）陈卫强副市长牵头重点工作

119

始终保持高度警

惕，科学精准做好

防控，严格落实“四
早”要求，健全“源头

查控+硬核隔离+精
密智控+暖心服务”
机制，筑牢人防物

防技防、监测预警、

集中管控、医疗救

治等防线，确保不

出现聚集性疫情，

确保疫情风险点不

100%

落实首诊负责制，对体温

≥37.3℃的就诊患者严格

落实登记、报告、转诊、

追踪的闭环管理。

100%

登记率 100% 100% 100%

市卫生健

康委员会

坚持人物同防，自 2月 2日

起，每周监测样本量从省定

的 90 份增加至不少于 165
份，2021年 8月 1日起，根

据《杭州市新冠肺炎疫情风

险监测扩大方案》，进一步

扩大监测范围和采样量，每

周监测样本量至少 240份，

截至 9月 30日，全市共开展

63轮常规监测工作，共计采

集各类重点场所物品标本

56162件，环境样本 52966

一是按照国家、省部

署，适时开展重点人

群新冠疫苗加强免疫

工作。二是针对外防

输入的全流程各环

节，制定完善技术指

引，建立常态化督导

机制，织紧织密境外

疫情输入防控网。

疑似病例报告、转诊、

追踪率
100% 100% 100%

强化重点人群、环境、物

品监测。各地疾控机构在

每周采样 90份的基础上，

将监测量增加到每周不少

于 165份。

100% 每周监测量 165份 240份 145%

进一步加强集中隔离医学

观察场所卫生防疫工作，

将境外输入风险降到

100% 不发生关联病例 0无 0 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

发生失管漏管，力

争不发生本土新增

病例力。

件，从业人员 50090人，共

计 159218 样本，经检测，

所有样本新冠病毒核酸均为

阴性。推进疫苗接种，降低

感染风险。截止 9月 30日，

累计接种 2167.38万剂次，

12岁以上人群全程接种任务

完成率 111.4%，接种覆盖率

99.4%；其中 12-17 岁接种

101.8万剂次，全程接种任务

完成率 112。

低。

开展核酸检测服务的 43
家医疗机构和 14 家第三

方检测机构接入市卫生健

康平台，新增健康码核酸

报告查询和核酸检测预约

等防疫服务应用。

100%

开展核酸检测服务的

医疗机构接入数
43家 46家 107%

开展核酸检测服务的

第三方检测机构接入

数

14家 15家 107%

健康码增加防疫服务

应用项数
2项 5项 250%

加快推进发热门诊规范化

建设，实现二级公立医院

发热门诊全覆盖。

100% 覆盖率 100% 100% 100%

120

健全“属地处置、区

域协作、高效联动”
应急处置机制，完

善市县镇三级重大

疫情医疗救治体

系。

100%

健全防控救治力量机动支

援制度，做好大规模核酸

检测应急准备。

100% 建立工作预案数 1个 1个 100%

市卫生健

康委员会

强化健康危害因素监测与干

预，增加监测点数量和监测

内容，提升监测结果的科学

性和应用价值。强化检测检

验“一锤定音”能力，提升溯源

能力。加大病毒溯源研究。

自 2020年 2月 2日完成杭

州首例病例病毒全基因组测

序以来，截至 9月底，共测

序 605例 637份样本，获得

146个高质量基因组数据，

其中德尔塔(delta)变异株 25
株，均为 8月份以后获得。

目前我市新冠病毒基因组数

据库已初步建立，为快速进

行病毒溯源打下了坚实基

础。

逐步完善多点触发预

警模型，在常规监测

基础上，开展常规人

群、医疗机构、口岸

监测、场所监测等工

作，对发热门诊、农

贸市场、药店等重点

场所以及冷链食品等

重点物品开展监测，

通过多渠道收集数

据，尝试建立智慧化

预警多点触发机制。

继续推进杭州市疾控

系统青年骨干培训项

目，举办市级传染病

防控、环境监测、慢

病监测等市级青工技

二级以上综合性医院、中

医医院、中西医结合医院、

儿童医院规范设置感染

科。

100% 覆盖率 100% 100% 100%

以区、县（市）为单位建

好流调、核酸检测等小分

队，确保人员队伍、防控

物资、集中隔离场所落实

到位，核酸检测能力提升。

100%

市区 2级流调小分队

建成率
100% 100% 100%

小分队培训覆盖率 100% 100% 100%
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重点工作 细化项目 量化指标

责任单位 主要亮点 存在问题与下步计划

任务说明 完成率 任务说明 完成率 指标名称 数值及单位 当前值 完成率

能比武。

121
抓好公众防护知识

教育，有序推进新

冠疫苗接种工作。

100%

完成感染风险高的职业人

群、出国人员、维持社会

基本运行人员、为基本生

活物资供应提供保障的关

键岗位人员等重点人群新

冠疫苗接种工作 。

100% 完成率 80% 100% 125%

市卫生健

康委员会

明确区（县、市）各阶段任

务目标，严格按照进度节点

倒排计划和统筹调度， 大

限度争取疫苗供应。强化培

训督导，成立 8个专项督导

组实现全覆盖督导。推进疫

苗接种，降低感染风险。 截

止 9 月 30 日，累计接种

2167.38万剂次，12岁以上

人群全程接种任务完成率

111.4% ， 接 种 覆 盖 率

99.4%；其中 12-17 岁接种

101.8万剂次，全程接种任务

完成率 112%。

按照国家、省部署，

适时开展重点人群新

冠疫苗加强免疫工

作。

根据国家、省统一部署，

进一步扩大扩大重点行

业、人员密集场所人群新

冠疫苗接种范围，逐步提

高新冠疫苗接种人群覆盖

率、降低感染率。

100% 接种率 80% 100% 125%

122

坚持“绿色、智能、

节俭、文明”办赛理

念，精心精简精细

筹办亚运会、亚残

运会。深入开展亚

运城市八大行动，

以亚运会带动城市

能级提升，实现“办
好一个会、提升一

座城”。

98.33%

出台亚运场馆和亚运村

“ 后一公里”体验工作实

施方案及建设指南。

100%
编制完成亚运场馆和

亚运村“ 后一公里”
体验区建设工作方案

1个 1个 100%

亚组委

1.提前完成亚运场馆和亚运

村“ 后一公里”体验工作实

施方案及建设指南。

2.提前完成“亚运观赛空间”
实施方案和试点方案的编制

工作。

存在问题：

部分方案编制水平不

高，未体现“ 后一公

里”主要方向和目标。

下步计划：指导各地

陆续举办模拟运行试

点活动。

完成“亚运观赛空间”工作

实施方案编制和一次模拟

运行。

95%

各区县（市）及西湖

风景名胜区管委会完

成观赛空间模拟运行

100% 85.71% 85.71%

各区县（市）及西湖

风景名胜区管委会编

制完成“亚运观赛空

间”试点活动方案

100% 100% 100%
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各区县（市）及西湖

风景名胜区管委会编

制完成各区县（市）

“亚运观赛空间”工作

实施方案

100% 100% 100%

发布杭州 2022年亚运会、

亚残运会形象景观总 体

规划。

100% 发布总规数 1项 1项 100%

123
基本完成亚运村和

55 个竞赛场馆建

设。

86.33%

42个竞赛场馆竣工。 100% 42个竞赛场馆竣工 100% 100% 100%

亚组委

竞赛场馆完成总工程量的

96%，较大幅度超额完成计

划。2个要求 10月底前竣工

的场馆实现提前竣工。

下步计划：继续推进

亚运村及剩余 13 个

（新增 2个）场馆建

设，确保按期竣工。

12个竞赛场馆竣工。 83% 12个竞赛场馆竣工 100% 83% 83%

杭州国际博览中心壁球

馆、亚运村及分村竣工。
76%

杭州国际博览中心壁

球馆、亚运村及分村

竣工

100% 76% 76%

124

发动人民群众、社

会团体和企业积极

参与，开展“亚运四

进”系列活动，进一

步扩大亚运共建共

享。

87.5%

牵头组织市有关单位和各

区、县(市)政府共同开展全

年不少于 70场“亚运四进”
活动，并组织开展“一区

（单位）一品”评选活动。

90%

组织开展“亚运四进”
活动

200场 343场 171.5%

亚组委

1.亚运四进活动已开展近

350场大幅超额完成全年目

标。

2.国际文明礼仪大赛参赛选

手 2万余名，广泛分布于全

国各个省、市、自治区，还

有来自俄罗斯、美国、印度、

坦桑尼亚、乌克兰等 34个国

家和地区的选手参加，年龄

跨度从 8岁到 72岁不等，历

经近一年的海选、初赛、复

赛， 终评选出 40位获奖选

手。

3.已编写出版亚运知识宣传

读本 3本。

下步计划：

1.针对“亚运四进”、
“百人百讲”宣讲活动

配合疫情防控需求做

好活动预案并推进落

实。

2.年底将针对“亚运四

进”进行“一区一品”年
度十大精品活动的评

选活动。

组织开展“一区（单

位）一品”评选活动
100% 80% 80%

开展亚运会国际文明礼仪

大赛。
90%

举办亚运会国际文明

礼仪大赛
100% 90% 90%

组织开展全年不少于 100
场亚运教育宣讲活 动，并

策划编写至少 1本亚运知

识宣传读本。

90%

组织开展亚运主题教

育宣讲活动
100% 80% 80%

策划编写亚运知识宣

传读本
1本 3本 300%

组织开展亚运文化走十城

活动。
80%

组织开展亚运文化走

十城活动
100% 80% 80%
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4.走十城活动已走进上海、

西安等 5座城市，中央电视

台新闻联播、人民日报、新

华社、浙江新闻、杭加新闻、

浙江卫视、浙江日报等 40余
家中央、省市 主流媒体进行

了积极采访和报道。

125
加快国际医院建

设。
60%

制订医疗卫生国际化三年

行动计划。
80% 制订计划数 1个 0.8个 80%

市卫生健

康委员会

1.完成《杭州市医疗卫生国

际化三年行动计划》初稿制

定和第一次修订。

2.启动第二轮国际化医院评

审，成立国际化医院评审领

导小组，召开评审专家培训

会，解读国际化医院建设标

准，制定评审指南，统一评

审标准，确保评审工作公平

公正。组织专家完成 13家医

院开展国际化医院的现场评

审工作。

3.已完成第12期中青年义务

骨干英语口语提高班。

下一步计划：

完成《杭州市医疗卫

生国际化三年行动计

划》的下发。创树 5
家国际化医院。

创树 5家国际化医院。 0% 创树国际化医院数 5家 0 0%

举办 1期中青年医务骨干

英语口语提高班，计划完

成 60名学员的培训。

100%

举办提高班期数 1期 1期 100%

培训学员数 60名 65名 108.3%

126

新增百姓健身房、

多功能运动场、足

球场、游泳池等体

育 场 地 设 施 200
处。

98%

开展建设标准培训，明确

200处建设点位。
100% 明确建设点位数 200处 200处 100%

市体育局

一是高效率推进项目建设。

组织召开推进会、协调会，

加强对建设单位的指导，做

到一个项目一张清单，通过

每周检查完成项目情况，每

月通报完成比率的方式，及

时掌握建设进度。目前已完

成体育场地设施建设 180
处，总体完成率达 90%。

个别项目，如村级全

民健身广场项目，建

设进度仍需加快。进

度落后的原因主要是

工程量比较大，包括

征地、平整场地、各

类健身设施的配建

等。同时，部分建设

单位对省体育局的

完成项目建设方招投标，

督查未开工项目，确保

200个项目全部开工。

100% 开工项目数 200个 200个 100%

完成项目 100处，完工率

达 50%，未完成的项目施

工进度达到 50%。

100%

完成项目数 100处 180处 180%

未完成的项目施工进

度
54.70% 80% 146.3%
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二是加强督导检查。组织第

三方机构进行实地督查，逐

个进行验收，对不符合建设

标准、缺少建设合同或土地

供给机制等佐证材料、未配

置标识标牌的项目及时整

改，确保所有完工项目按时

保质完成验收。

三是开展民生实事项目“回
头看”。督促项目管理单位落

实主体责任，加强后续运营

管理，对部分场地设施破损、

开放不及时、使用率低等问

题进行集中整改。

新完工要求掌握不

全，比如应配置儿童

运动设施、无障碍设

施等。

下一步，市体育局将

对推进速度慢、完工

信息未及时上传的项

目、计划 11 月完工的

建设项目开展实地督

查，逐个落实责任人，

并对少数进度滞后的

项目及时对接当地政

府协调解决，确保

2021 年度 200 处体育

场地建设任务按时保

质完成。

对重难点项目进行现场督

查，完成项目 180处以上，

完工率达 90%以上。

100% 完成项目数 180处 180处 100%

确保全部项目通过验收，

保质保量完成 200处建设

项目，完工率达 100%。

90% 完成项目数 200处 180处 90%

127

实施“健康杭州”三
年行动计划，加强

与浙大附属医院和

省属医院合作，提

升城市医联体、县

域医共体发展水

平。健全公共卫生

体系，提升基层医

疗机构服务能力和

家庭医生服务水

平，完善院前急救

体系和儿童急救网

络。实现 40家二级

以上公立医院发热

80.71%

各区、县（市）制定当地

的“健康杭州”三年行动计

划。完成“健康杭州”25项

行动专项方案并落实专项

行动工作组和专家组。

100%

健康杭州三年行动计

划属地化实施方案完

成率

14个 14个 100%

市卫生健

康委员会

积极实施“健康杭州”三年行

动计划，已初步培育 564家
市级健康企业；新建杭州市

西溪医院、杭州市第九人民

医院 2个城市医联体；截至

8月底，全市平均县域基层

就诊率达 64.47%、全市平均

医疗 服务收入 占比达 到

33.80%；出台关于促进中医

药传承创新发展的实施意

见、中医药发展“十四五规

划”，新增研发使用中药制剂

4种、中药协定方 62种；已

完成 40 家二级以上公立医

开展优质服务基层机

构市级考核；继续按

计划推进重点项目建

设工作

专项行动工作组和专

家组配置完善率
25个 25个 100%

市西溪医院、市七医院挂

牌成为浙江大学医学院非

直属附属医院，持续推进

全方位合作。深化 县域医

共体建设，县域内就诊率

和基层就诊率较上一年同

比均提升 1个百分点（若

已分别达到 90%或 65%
目标要求的，视作完成）。

99%

签订协议、完成挂牌

机构数
2个 2个 100%

县域内就诊率 90% 89.49% 99.43%

基层就诊率 65% 64.52% 99.26%

新建城市医联体数量 1个 1个 100%
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门诊规范设置全覆

盖，设置基层医疗

机构传染病规范化

专用诊室和隔离观

察室 80家。加快市

一医院新院区、西

溪医院二期等重点

项目建设。推进中

医药事业发展。持

续提高预防和应对

重大突发公共卫生

事件能力。

院发热门诊规范设置全覆

盖，设置基层医疗机构传染

病监测哨点 191家；市政府

常务会议审核并原则通过市

一医院项目建设规模和投资

概算调整，基本完成初步设

计，市西溪医院二期取得可

研批复，市七医院浙西院区

完成投资 759.8万元。

至少新建 1 个城市医联

体。

开展“优质服务基层行”创
建活动，新增达到国家推

荐标准 10家，签约服务人

数增长 2%，电子 健康档

案开放率达到 60%。

33%

新增国家推荐标准数 10家 0 0%

签约服务人数增长率 2% 0 0%

电子健康档案开放率 60% 72.25% 120.4%

实现 40 家二级以上公立

医院发热门诊规范设置全

覆盖。加快传染病监测哨

点建设，实现 80家基层机

构全覆盖。

100%

实现二级以上公立医

院发热门诊规范设置

数

40家 40家 100%

传染病监测哨点建设

数
80家 191家 238.7%

市一医院新院区、市西溪

医院二期项目完成施工图

设计等开工前准备工作，

力争市一医院新院区开工

建设。

50%
完成重点项目建设计

划内容
2项 1项 50%

制定出台杭州市《关于促

进中医药传承创新发展的

实施意见》和《杭州市中

医药发展“十四五”规划》。

100% 文件数 2个 2个 100%

新建 1 个综合性急救站

点。新增救护车 10辆。提

升疾控机构流调溯源、现

场调查处置、实验室检验

检测等能力。

83%

新建 1个综合急救站

点
1个 2个 200%

新增救护车 10辆 10辆 5辆 50%

公共场所和室内空气

检测能力提升
58项 48项 82.76%
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流调培训覆盖率 100% 100 100%

128
加快浙大二院总部

建设。
59.27%

一期一标段完成设计试

桩。
100% 工程任务完成率 100% 100% 100%

萧山区

完成一期一标段工程桩的

90.52%，完成一期二标段施

工单位的定标，开始实施一

期二标段设计试桩。

存在问题：

建设用地内加油站未

征迁，一期二标段考

古发掘进展缓慢。

下步计划：

一期二标段项目完成

施工合同签订并开工

建设。继续协调加油

站征迁事宜。

一期二标段完成总包招

标。
100% 工程任务完成率 100% 100% 100%

一期二标段完成考古发

掘。
55.6% 工程任务完成率 100% 56% 55.6%

一期二标段完成设计试

桩。
0% 工程任务完成率 100% 0 0%

一期一标段完成工程桩

90%，一期二标段完成 桩

基工程 20%。

50%

一期二标段桩基工程

完成率
20% 0 0%

一期一标段工程桩完

成率
90% 90% 100%

（八）胥伟华副市长牵头重点工作

129

大力提升科技创新

能力，全力服务三

大科创高地建设，

构建产学研协同创

新共同体。加强创

新链和产业链对

接，完成技术交易

额 480亿元。

93.57%

建立高校院所科技成果转

移转化联盟。
100%

科技成果转移转化联

盟
1个 1个 100%

市科技局

加强创新链和产业链对接，

提升科技创新能力。出台《杭

州市科技创新协作员管理暂

行办法》，组织浙江大学等

院校专家入企服务。推进重

大获奖成果产业化，对 7项

国家和省科技奖优质转化项

目给予 700万元的奖励，带

动实现税收超 3500余万元。

支持科技中介向标准化、专

业化、国际化发展，评选出

浙江大学技术转移中心等 3
家示范机构，分别给予 20万

制定出台《杭州市新

型研发机构备案管理

暂行办法》，推动杭

州市新型研发机构规

范化备案管理，推动

全市 18 家省级新型

研发机构成为长三角

科技创新券通用通兑

服务机构。

实施科技成果转化项目，

完成技术交易额 480 亿

元。

87.14% 技术交易额 480亿元 418.3亿元 87.14%
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元资金支持。1-9月实现技术

合同交易总额 418.2亿元。

130

深化杭州国家自主

创新示范区建设，

创建综合性国家科

学中心。

100%

编制《杭州市“十四五”科技

发展规划》。
100% 编制规划数 1个 1个 100%

市科技局

1.完成《杭州综合性国家科

学建设方案》方案初稿，由

省科技厅分别报送高兴夫副

省长、卢山副省长，省领导

对方案修改做出重要指示。

2.北航超高灵敏量子极弱磁

场和惯性测量装置在国家发

改委组织的评审中位居小组

第一。

3.新谋划现代农业、航空、

能源等省实验室均落地杭

州。

4、杭州市人民政府与鹏城国

家实验室签订合作备忘录。

5、 世 界 知 识 产 权 组 织

（WIPO）发布的 2021年“全
球创新指数”全球前100个
具活力的科技活动集群排

名，杭州位居第 21位，比上

年提升 4位，创历史 佳排

名。刘忻市长批示肯定。

目前国家实验室、大

装置等科技基础设施

存在短板，与北京、

上海、合肥有存在较

大差距。下步按照省

市领导指示，做好《杭

州综合性国家科学中

心建设方案》的修改，

不断优化完善建设方

案。根据省委“十四五”
规划建议和省领导指

示，落实“以杭州城西

科创大走廊打造综合

性国家科学中心 ”的
要求，对接余杭区以

南湖科学中心为核心

区域编制科学城空间

规划。继续推进实验

室等创新平台谋划。

推动省科技厅牵头召

集在杭央属科研机构

和浙大等在杭高校，

布置谋划大装置大平

台，为创建综合性科

学中心打基础，夯地

基。

推动国家级高新区创新发

展，力争排名进位。新创

建省级高新区 1-2家。

100% 省级高新区数 8家 11家 137.5%

协助支持北航杭州研究院

大科学装置列入国家序

列。

100% 协助参加专家评审 1次 1个 100%

编制综合性国家科学中心

创建方案（初稿）。
100% 编制规划数 1个 1个 100%

131
实施“尖峰、尖兵、

领雁、领航”攻关项
96.88%

协同实施国家重点研发项

目 25项以上。
100%

协同实施国家重点研

发项目数
25项 34项 136% 市科技局

1.把国家、省重点计划项目

纳入市科技计划体系管理和

积极推进科技 “揭榜

挂帅”应用，提高科技
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目 100项以上，组

建企业创新联合体

40个、共性技术平

台 1家。

服务，督促项目承担单位及

时与省科技厅签订项目合同

书,落实科研任务。组织实施

省“尖锋、尖兵、领雁、领航”
研发攻关项目 103项，集中

力量突破“卡脖子”关键技术。

2.对承担国家重点研发计划

项目、省重点研发计划择优

项目，按市重点研发计划项

目及资金管理办法给予配套

补助，上半年完成项目征集，

拟定补助计划。

3.下达市科技局《关于开展

2021 年杭州市企业创新联

合体申报通知》，开展市级

企业创新联合体申报工作。

管理服务水平；围绕

建设三大创新高地，

组织科技企业和新型

研发机构等，开展“四
张清单”梳理，进一步

提高科技项目水平。

组织实施省“尖锋、尖兵、

领雁、领航”重点研发项目

100项。

100% 重点研发项目数 100项 114项 114%

组织企业组建创新联合

体，推荐申报国家、省重

点研发项目 120项以上。

100% 推荐申报项目数 120项 205项 170.8%

完成 40 项市重点研发项

目验收及后补助。
87.5%

完成市重点研发项目

验收及后补助数
40项 35项 87.5%

132

实施国家高新技术

企业和“雏鹰企业”
双倍增计划，分别

新增 1650家、800
家。

50%

根据国、省安排，10月底

前做好高新技术企业认定

推荐工作。

0%
新增“隐形冠军”企业

数
10家 0 0%

市科技局

1.年初制定国家高新技术企

业培训计划，目前已经组织

国家高新技术企业培训 5
期、12场，培训人数 12000
人次。

2.分解 2021 年国家高新技

术企业申报任务，局分管领

导带队走访各区、县（市），

加强摸底了解和上门服务。

3.目前已经预申报 3107 余

家国家高新技术企业，各区、

县（市）组织专家进行了预

申报评审。

省科技厅正组织专家评审。

1.组织开展 2021 年

省级创新联合体组建

工作，辅导符合条件

的科技企业积极申

报。

2.陪同省科技厅高鹰

忠厅长走访市有关科

技企业，做好拟申报

企业的服务工作。

二季度启动“雏鹰计划”企
业认定工作，在 10月底前

完成认定。

100% 新增雏鹰计划数 800家 846家 105.8%
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4.雏鹰企业已经完成征集工

作，通过形式审查 1298家，

经专家评审，拟认定 846家
雏鹰计划企业。

133

完善孵化培育体

系，全市孵化器和

众创空间总面积达

到 420万平方米。

95%

二季度启动孵化器认定工

作，在 9月底前完成认定。
100% 孵化面积

420万平方

米

500万平方

米
119%

市科技局

1.开展 2021 年杭州市科技

企业孵化器征集工作，目前

已经申报 60余家；

2.会同市财政局修订《杭州

市众创空间备案管理办法》，

完善扶持政策。

3.开展市级孵化器、众创空

间绩效评估，形成绩效评报

告。

积极争取市财政局支

持，尽早开展 2021
年市级众创空间征集

工作。

在 7月底前完成众创空间

认定管理修订，在 12月底

前完成众创空间认定。

90%
新增孵化器（众创空

间）数
20个 18个 90%

134

加快国家新一代人

工智能创新发展试

验区建设，推进金

融科技、医疗、教

育、家居生活、物

业等领域 20 个应

用场景开放。

100%

制定《杭州国家新一代人

工智能创新发展试验区

2021年工作要点》。

100% 印发文件数 1份 1份 100%

市科技局

1.开展 2021 年市人工智能

创新发展区建设工作，将钱

塘、富阳、临安区纳入市人

工智能创新发展区培育名

单。

2.推进杭州国家新一代人工

智能创新发展试验区建设。

推动人工智能应用场景建

设，共发布 60个重点建设应

用场景项目。壮大优势产业

集群，2021年纳入省人工智

能产业统计的企业达 420
家，1-7月杭州市人工智能产

业营收 1040.5亿元，同比增

长 29.42%，占全省 54.0%。

实施一批人工智能领域重点

研发项目，组织实施国、省、

1.开展“揭榜挂帅”人
工智能领域榜单征集

工作。

2.会同市经信局对人

工智能应用场景建设

单位。

开展走访服务，组织

对接上下游供需合作

攻关。

3.召开市人工智能创

新发展区建设工作推

进会。

4.进一步推进人工智

能社会实验工作。

实施一批人工智能领域重

点研发项目。
100% 重点科研项目数 60项 76项 126.7%

启动第二批市级创新发展

区建设。
100%

杭州市人工智能创新

发展区
5个 7个 140%

设立人工智能子基金。 100%

市创投（天使）引导

基金参股合作子基金

中设立人工智能领域

专项基金

10支 13支 130%

推进 20个应用场景开放。 100% 应用场景推进开放数 20个 23个 115%
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市人工智能重点研发计划项

目 105项。加强科技金融支

撑，截至 8月底，市创业投

资（天使）引导基金合作子

基金中有 11 支投资人工智

能领域的专项基金，总规模

40亿元。

（九）丁狄刚副市长牵头重点工作

135

推进浙江大学、西

湖大学、阿里达摩

院等高能级创新平

台建设，支持之江

实验室、西湖实验

室建设国家实验

室，深化与名校名

院名所合作。

96.25%

安排西湖大学 2021 年专

项补助资金，支持西湖大

学创建若干个省部级创新

平台。

100% 安排专项补助资金 5.5亿元 6.76亿元 122.9%

市教育局

1.会同相关部门积极做好“三
名工程”重大项目建设的协

调服务、支持保障工作，协

调确定西湖大学、中法航空

大学、国科大杭高院财政补

助资金合计 15.4亿元。

2.指导有关高校做好人才引

进和研究生培养工作。西湖

大学、国科大杭高院今年新

引进杭州市 E类以上（含 E
类）人才 274人，合计录取

研究生 743人。中法航空大

学由北航派驻教师 147人，

参与人才培养和学院筹建工

作。

3.加快高水平科技创新平台

建设，西湖大学新冠病毒入

侵宿主细胞机制等前沿基础

研究取得重大原创成果，部

分科研项目进入转化阶段；

中法航空大学 6个二级学院

1.推动 2022 年以后

西湖大学经费支持政

策研制，支持西湖大

学做好云谷校区启用

搬迁和博士学位授予

单位建设相关工作。

继续支持西湖大学争

创国家实验室基地、

申报国家工程研究中

心。

2.协调有关单位进一

步做好中法航空大学

先期研究生培养及校

园建设有关工作。

3.支持国科大杭州高

等研究院加快筹建智

能科技学院。

服务西湖大学等高能级创

新平台人才队伍建设，指

导做好各类人才申报；在

西湖大学等部分平台试点

高层次人才自主认定。

100% 新增高层次人才 30人 83人 276.7%

支持浙江大学重组布局国

家重点实验室，参与生命

健康领域国家实验室建

设；支持西湖大学争创国

家实验室基地、申报国家

工程研究中心。

100% 新增国家重点实验室 1个 1个 100%

加强对西湖大学、西湖实

验室在杭登记设立为事业

单位法人后的跟踪服务。

85%
做好相关法人变更登

记和年度报告公开工

作。

100% 85% 85%
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筹建和 19 个科研平台建设

工作全面推进；国科大杭高

院启动智能科技学院筹建。

136

实施全球英才杭

聚、专项人才引育、

青年人才弄潮等工

程，办好杭州国际

人才大会、海外人

才创新创业大赛等

35场活动，培育引

进国家级、省级及

以上高层次人才 60
名。

49.17%

通过市“521”计划、市万人

计划，市领军型创新创业

团队等人才计划，加大高

层次人才引育力度。

76.67%

杭州“万人计划”培养

类人才
450人 0 0%

市委人才

办

1.已遴选杭州“万人计划”支
持类人才 55人。

2.杭州“万人计划”培养类人

才，市人力社保局计划 9月

份启动遴选。

1.做好 11月份杭州国

际人才交流与合作大

会的筹备与组织工

作。

2.做好杭州 “万人计

划”筹备和启动工作。

3.做好后续“云聘会”
筹办和在站博士招引

工作。

杭州“万人计划”青年

拔尖人才
20人 20人 100%

杭州“万人计划”高技

能领军人才
10人 10人 100%

“521”计划外专项目 10人 10人 100%

市万人计划（科技创

新、科技创业）
35人 35人 100%

省市领军型创新创业

团队
15人 9人 60%

指导支持人才申报国家和

省级人才计划。
50%

申报“浙江杰出工匠” 5人 0 0%

指导做好各类人才申

报
3次 5次 133.3%

高水平举办大学生“双创

日”活动。
100%

举办大学生“双创日”
开幕式和系列活动参

与大学生人数（线上）

10万人次
23.6万人

次
236%

举办大学生“双创日”
开幕式和系列活动参

与大学生人数（线下）

300人 350人 116.7%

高质量举办“一会一赛”。 50%

杭州国际人才交流与

项目合作大会
1场 0 0%

海外高层次人才创新

创业大赛参赛项目
1000个 1341个 134.1%
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办好长三角人才云市场，

举办系列云聘会 600场左

右。

69.83% 举办云聘会场数 600场 419场 69.83%

实施博士后倍增计划，争

取 2021 年在站博士后超

过 1000人。

80% 在站博士后人数 1000人 800人 80%

137
加快国际学校建

设。
97.5%

力争杭州国际学校白马湖

校区主体完工。
95% 主体工程完工率 100% 95% 95%

市教育局

2021年 9月 1日，浙江杭州

惠灵顿外籍人员子女学校二

期校舍建成启用。杭州国际

学校抢抓白马湖校区施工进

度，目前已完成工程主体结

构施工，验收合格后将进入

内部装修阶段，确保在明年

亚运会之前交付使用。

指导杭州国际学校会

同建设单位优化施工

安排，确保白马湖校

区建设工程高质量如

期完工。

力争完成浙江杭州惠灵顿

外籍人员子女学校二期工

程建设。

100% 工程完工率 100% 100% 100%

138

结合亚运会筹办，

深入开展新一轮全

国文明城市创建，

争创全国文明典范

城市。

85%

继续开展“我文明 我守规

我安全”文明交通专项行

动。

100% 宣传活动次数 1次 1次 100%

市文明委

各成员单

位

5月底—6月初，杭州精神文

明建设有关工作被新华社等

7家中央主流媒体集中采访、

正面宣传报道，在全国引起

广泛反响。组织召开市文明

委专题会议，研究部署文明

城市创建迎检工作。深化交

通文明专项行动，与市交警

共同推出“交替通行”行车规

范；深化城市环境卫生专项

行动，联动市城管局的“美丽

杭州 ”创建和 “亚运城市行

动”，共同做好城市面上的环

境卫生工作；联合市市场监

管局、市商务局共同开展“公
筷公勺 反对浪费”文明餐桌

按照文明城市创建全

年工作计划，组建实

地督查、台账申报两

个工作专班，全力以

赴，做好冲刺阶段任

务；同时拟请市文明

委领导带队深入一线

指导创建迎检工作，

加大对各城区（管委

会）的指导组动员力

度，下沉工作力量，

切实落实责任。

开展“我的城市我清洁”城
市环境卫生专项行动。

75% 巡查次数 4次 3次 75%

开展“窗口树形象 服务展

风采”窗口行业文明服务

行动。

50% 培训次数 2次 1次 50%

开展“文明生活 你我同行”
社区文明志愿引导行动。

100% 动员部署次数 2次 2次 100%

开展“文明餐桌 反对浪费

公筷公勺”专项行动。
100% 测评次数 2次 2次 100%
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相关工作。

139

积极挖掘传统文

化、革命精神的当

代价值，强化思政

和国防教育，开展

“传承红色记忆，创

树百场精品 ”主题

活动，选树“ 美”
典型，践行社会主

义核心价值观，传

承和弘扬创新文

化、感恩文化、诚

信文化。

100%

举办《红星照耀中国》阅

读分享会，发布“中国阅读”
红色读物榜单。

100%
举办《红星照耀中国》

阅读分享会
2场 2场 100%

市文化广

电旅游局

1.传承红色记忆，开展家门

口的“沉浸式”教育。发掘“硬
资源”，推出红色旅游专线，

目前已有 70 余个学习资源

点，在“西湖先锋”APP上对

外发布。提升“软实力”，优化

红色旅游体验，举办杭州市

讲 解 词 创 作 大 赛 。

2.激活红色文化，用好家门

口的“文艺型”教材。推广红色

经典读物，举办了《红星照

耀中国》阅读分享会，推动

学习党史成为“杭式”生活新

风尚。在全市 200余个公共

阅读场所全面启用“党史学

习教育主题图书书架”，方便

广大读者借阅。展播红色经

典剧目，遴选出 100部经典

红色电视剧集，节目展播专

区在华数全平台上线。创作

红色文艺作品，举办“音乐党

课”，推出原创音乐舞蹈剧，

艺术地展现了百年征程中国

少年风采，做到了季季有精

彩。

继续做好“三江”歌手

大赛红歌赛、乡村文

化之旅巡演、红色文

艺演出配送等百场红

色文化巡演活动、杭

州红色文旅社团创建

等活动。

开展红色经典旅游线路推

广活动，拟在 5·19中国旅

游日发布“寻城红旅”10条

精品线路。

100% 发布精品线路数 10条 10条 100%

举办致敬经典民乐演奏展

演、“三江”歌手大赛红歌

赛、乡村文化之旅巡演、

红色文艺演出配送等百场

红色文化巡演活动。

20%
举办红色文化巡演活

动场数
100场 100场 100%

在2021年“西湖之春”艺术

节设置“舞动红韵”原创剧

目展演单元，推出不少于

2部红色主题原创剧目。

100%
推出红色主题原创剧

目数
2部 2部 100%

140
围绕庆祝建党 100
周年，立足大运河、

100%
围绕庆祝建党 100周年，

立足大运河、宋文化等本
100%

制作“杭州故事”海外

版音视频数量
15个 15个 100%

市文化广

电旅游局

1.制作“杭州故事”音视频海

外经典版，用英、法、俄、

继续发挥好 “杭州故

事 ”系列视频及优秀
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宋文化等本源文

化，拍摄 15个杭州

故事系列视频，扶

持 40 部优秀文艺

作品。

源文化，拍摄 15个杭州故

事系列视频，扶持 40部优

秀文艺作品。

日、韩等 7种语言，配以美

丽的实景元素，讲好 15个杭

州特色的故事。通过有效传

播，有利于扩大杭州在海外

影响力，提升杭州城市国际

化知名度。

2.已评审确定年度文艺精品

工程扶持项目 44部。

文艺作品的影响力和

传播力，不断提升杭

州的知名度和美誉

度。
扶持优秀文艺作品数 40部 44部 110%

141

办好西湖读书节、

杭州学习节，倡导

全民阅读，新增杭

州书房 35个，组织

杭州书房活动 800
场，打造书香满城

的“阅读城市”

81.56%

办好西湖读书节、杭州学

习节，倡导全民阅读，新

增杭州书房 35个，组织杭

州书房活动 800场，打造

书香满城的“阅读城市”。

91.9%

组织西湖读书节阅读

活动场数
400场（次） 315（次） 78.75%

市文创中

心

1.持续推进 2021“书香杭州”
系列活动（全民阅读）活动，

选树“书香杭关”“书香个人”
以及全市“十佳阅读品牌”“书
香社区”“书香家庭”。
2.组织成立党史学习教育市

委宣讲团、专家宣讲团和学

习贯彻习近平总书记“七一”
重要讲话精神专题宣讲团，

赴各地宣讲 360余场，现场

受众 3万余人。深化开展杭

州青年说“百名宣讲员·百堂

党史课”巡回宣讲活动，组织

全市优秀基层宣讲员参与

“建党百年·青年说”1分钟宣

讲微视频展播活动。

3.已新增杭州书房 31个，杭

州书房活动已完成。

1.组织完成 2021“书
香杭州 ”系列活动的

落实，总结工作，并

筹划举办“2021“书香

杭州 ”系列活动总结

分享会，

2.深化开展 “知史爱

党、知史爱国”专题宣

讲活动工作，组织参

加 2021 年浙江省青

年理论宣讲大赛暨微

型党课大赛文艺式、

互动式决赛。

3.完成杭州书房第二

轮的认定工作。

新时代理论宣讲团基

层特色宣讲活动次数

1000场
（次）

5000（次） 500%

新增杭州书房个数 35个 31个 89%

组织杭州书房活动场

数
800场 800场 100%

142

加快建设国家版本

馆杭州分馆、之江

文化中心、杭州音

乐厅等重大文化地

100%

加快建设国家版本馆杭州

分馆、之江文化中心、杭

州音乐厅等重大文化地

标，启动杭州文化艺术中

100%

中华版本资源征集数
40000件
（册）

94942（册） 237.4%
市文创中

心

1.到 9月 30日，我市向省征

集办移交中华版本资源共计

94942件（册），其中实物

版本 84955 件，数字版本

1.抓好已有版本征集

呈缴、特色专题征集、

开馆展览展品征集。

做好老字号、民营企

杭州音乐厅项目总投

资额
2.6亿元 2.6亿元 100%
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标，启动杭州文化

艺术中心、艺术学

校建设。

心、艺术学校建设。 94942件，移交总量暂居全

省第一。另已经征集上来、

近期 可移交的 版本资 源

10000件（册）左右。

2.加快推进杭州音乐厅项

目，进一步明确了深化设计

方案和音效顾问团队。

业、西湖申遗、良渚

申遗、新安江水库建

设、南宋文化、大运

河文化等专题。

2.按照杭州音乐厅项

目建设计划，完善项

目设计方案，进行设

计方案招投标。

143
深化国有文艺院团

改革。
100%

突出问题导向和发展导

向，坚持分类指导和“一团

一策”原则，激发国有文艺

院团生机活力，制定出台

《关于深化我市国有文艺

院团改革的实施意见》。

100% 出台文件数 1个 3个 300%
市文创中

心

已印发《关于推动市属国有

文艺院团深化改革加快发展

的实施意见》《关于落实市

属国有文艺院团深化改革加

快发展政策保障的实施办

法》等三个文件。

制定“一团一策”，推动

改革任务分解落实。

144
做大做强杭州演艺

集团。
95%

打造 3部建党百年原创献

礼精品剧目。
100%

打造建党百年原创献

礼精品剧目数
3部 3届 100%

杭州文广

集团

1.围绕建党百年重大题材，

完成《你是灯塔》、“永远跟

党走”系列三大演艺活动和

《省委书记》创排及首演，

爱乐乐团完成《信仰的旗帜》

庆祝建党百年交响合唱音乐

会。

2.成功举办 2021 杭州国际

音乐节和 2021杭州戏剧节，

进一步扩大杭州文化艺术品

牌影响力。

3.“悦动杭州”全新亮相，多支

由杭州文艺院团组成的小分

队从五月底开始的每个周

末，深入“三圈三街三站”及
“三大世界遗产地”持续演出，

1.持续扩大 “悦动杭

州”活动影响力，充分

发挥文艺轻骑兵功

能，完成 100场演出，

给市民游客送去欢乐

和文明，传递党的声

音和关怀，给城市空

间注入更多艺术氛

围。

办好杭州国际戏剧节、杭

州国际音乐节。
100% 举办届数 2届 2届 100%

进一步打响“乐动杭城”品
牌，助力各市属文艺院团

定期在“三圈三街三站三

地”演出。

80%
各市属文艺院团的演

出场次数量
100场 80场 80%

推进“杭州演艺·剧场联盟”
建设，2021年有 3-5家新

剧场加盟。

100% 新剧场加盟数 3家 3家 100%
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目前已完成 80场。

4.宁波音乐厅、浙江艺术职

业学院实验艺术剧场和宁波

天然舞台加入杭州演艺剧场

联盟。

145
实施文化惠民工

程。
76%

深入实施文化惠民工程，

做好农村数字电影放映工

作，完成农村数字电影放

映 2.6万场次。

76% 群文配送 200场 152场 76%
市文化广

电旅游局

1.“你点我演”广受欢迎。招标

采购 10 家文艺院团的 256
场文艺演出项目用于开展

“你点我演”群文预约配送，丰

富基层群众文化生活，已向

基层配送文艺演出 152场，

得到了群众一致好评。

2.深入推进电影惠民工程。

已放映电影 21569场次，桐

庐县电影发行放映有限公司

被中宣部、文旅部、广电总

局评为第八届全国服务农

民、服务基层文化建设先进

集体。

继续面向基层单位开

展群文预约配送工

作，高质量完成农村

电影放映任务，不断

提升广大群众的幸福

感和获得感。

146
深化金石篆刻、浙

派古琴等非遗活化

传承。

91.7%

围绕“建党百年”等主题，举

办金石篆刻特色展览 20
场以上。

75% 展览场数 20场 15场 75%

市文化广

电旅游局

金石篆刻特色展览与党史学

习教育有效结合。与嘉兴市

委宣传部联合主办“心向南

湖”嘉兴籍社员主题创作展，

并开展红船精神宣讲会；与

义乌市委宣传部联合在《共

产党宣言》首译地举办“印迹

初心”篆刻展。上半年共举办

金石篆刻展览 14场。

下一步计划：

一是举办 6场以上金

石篆刻特色展览；

二是开展戏曲曲艺三

进系列活动：7月 11
日—8月 30日，将开

展戏曲曲艺进社区、

进文化礼堂活动，9
月份，将安排戏曲曲

艺进校园活动，9 月

30日前完成活动共计

举办古琴艺术（浙派）雅

集交流活动及传承发展座

谈会，促进浙派古琴的传

承和发展。

100%
举办古琴艺术（浙派）

雅集交流活动及传承

发展座谈会

1场 1场 100%

开展戏曲曲艺三进活动

15场，组织杭州市戏曲曲

艺项目进社区进校园进文

化礼堂演出。

100%
举办戏曲曲艺三进活

动
15场 16场 106%
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15场；

三是举办古琴艺术

（浙派）雅集交流活

动及传承发展座谈

会：9月 15日下午，

在杭州市党群服务中

心举办古琴艺术的传

承发展座谈会，9 月

15日晚，浙派、梅庵

派、虞山派等著名琴

家将在钱塘江畔抚琴

吟唱，举行古琴雅集

交流活动。

147

加快之江文化产业

带、大运河文化带、

钱塘江诗路文化带

建设。

90%

动态管理之江文化产业带

重点项目库，新增一批优

质项目入库；推进一批重

点项目开工建设或开园运

营，引进一批龙头示范项

目（企业）落地发展，进

一步提升之江文化产业带

文化产业区域能级。

100%
之江文化产业带重点

建设项目数
84个 84个 100%

市文创中

心

1.加强对之江文化产业带重

点项目库动态管理，梳理新

增 16个重点项目入库，产业

带重点建设项目扩增为 84
个，涉及投资总金额达 1296
亿元。4月 29日，国家（杭

州）短视频基地正式开工，

运河 ·映巷影视文化街区正

式运营；6月 18日，李宁体

育公园正式竣工；6月 26日，

中国动漫博物馆正式开馆，7
月 9日，富春山居数字诗路

文化体验馆正式开馆。截至

目前，全年已有 5个重点项

目开工建设或开园运营。

2.升格工作领导小组，健全

体制机制，按照“1+6+10”工

1.持续高水平推进之

江文化产业带重点项

目建设。

2.建立“一组一办一管

委会”，出台文件，抽

调人员，进一步完善

规划，推进重点项目，

进一步挖掘运河文化

元素，打造文艺精品

和文化品牌活动。

开展京杭大运河（钱塘江

—石祥路段）水岸互动文

旅融合迎亚运提升、2021
中国大运河文化带京杭对

话系列活动、京杭大运河

国际诗歌大会、中国大运

河庙会等系列活动。

80% 开展活动数 5场 4场 80%
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作体系全面推进大运河文化

保护传承利用工作。已开展

京杭大运河（钱塘江—石祥

路段）水岸互动文旅融合迎

亚运提升、京杭大运河国际

诗歌大会、中国大运河庙会

等系列活动。

148

促进文化与旅游、

消费、会展深度融

合，投资 281亿元

推进 134个文旅项

目，打造具有“中国

气派、江南韵味、

杭州特色 ”的文化

品牌。

86.56%

举办第四届文化和旅游消

费季活动。
83%

文化和旅游消费季活

动
30项 25目 83%

市文化广

电旅游局

1.制定下发《2021杭州文化

和旅游消费季活动方案》，

已组织相关活动 25项。

2.继续推进文旅大项目建

设，截止 3季度末,全市在建

文旅项目 271个，竣工项目

34个，实际完成投资 279.36
亿元 ，完成年 度任务 的

90.12%。

1.继续实施 2021 杭

州文化和旅游消费季

活动。

2.继续发挥旅游工作

专班作用，继续狠抓

文旅金名片培育等重

大项目的建设以及重

大文旅项目引进落

地。

制订杭州市 2021 年文旅

重大项目投资专项计划，

利用旅游工作专班推进项

目投资建设进度，确保全

年投资任务完成。

90.12% 当年完成项目投资额 310亿元
279.36亿

元
90.12%

149

做大做强数字内

容、动漫游戏、影

视音乐等产业，文

化产业增加值增长

8%。建设全国影视

文化创新中心和影

视产业高质量发展

基地。

75%

推进文化产业数字化发

展，建好浙江国家音乐产

业基地萧山园区（创建中）

等一批数字化文化产业平

台，增强数字内容、影视

生产、动漫游戏、创意设

计、现代演艺等优势行业

实力。办好第十七届中国

国际动漫节和第十五届杭

州文博会等系列重点文化

会展活动，深入开展文化

产业交流合作。

75%

文化产业增加值增速 8% 9.70% 100%

市文创中

心

1. 今年上半年，全市文化企

业整体运营情况稳中向好。

据初步测算，今年上半年全

市文 化产业实 现增加 值

1225亿元，同比增长 9.7%。

2. 2021 年 9 月 29 日至 10
月 4日，第十七届中国国际

动漫节在杭州成功举办，开

展了会展、论坛、商务、赛

事、活动等五大板块共计 28
项活动，现场签约金额 4.8
亿元人民币，关于动漫节的

网上话题浏览量超过 3.3亿

人次。有序筹备第十五届杭

1.聚焦五大优势行

业，不断加大金融投

资、平台培育、企业

发展、人才建设等方

面扶持引导力度，推

动全市文化产业高质

量发展。

2.拟于 11月举办第十

五届杭州文博会。

举办中国国际动漫

节 、杭州文博会
2个 1个 50%
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州文博会。

150
加快国家（杭州）

短视频基地建设。
66.67%

举办基地项目揭牌暨开工

仪式。
100% 举办开工仪式数 1个 1个 100%

杭州文广

集团

4月 30日上午，国家（杭州）

短视频基地开工奠基仪式顺

利举行，并与中国国际电视

总公司签订《项目推进合作

实施协议》。

积极会同中央广播电

视总台推进国家（杭

州）短视频基地有关

业态落地工作，持续

扩大基地品牌影响

力。

与中国国际电视总公司签

订《项目推进合作实施协

议》。

100% 签订协议数 1个 1个 100%

与中央广播电视总台共同

制订基地未来业态构建运

营方案。

0% 制订方案数 1个 0 0%

151

深入实施新名校集

团化战略，深化公

办初中提质强校行

动，持续推动基础

教育全域优质均衡

发展。支持和规范

民办教育发展。

93.33%

新增城乡义务教育共同体

结对学校（校区）数 174
家。

100%
新增城乡义务教育共

同体结对学校（校区）

数

174家 175家 100.6%

市教育局

1.积极吸纳西湖区、滨江区

等地有关中小学加入市直属

学校教育集团，增强市属名

校辐射引领效应。支持西湖

区、富阳区组建求是教育集

团—富春九小紧密型教育共

同体，推动核心城区优质资

源向九大星城辐射。

2.全市新增城乡义务教育共

同体结对学校（校区）数 175
家，推进教共体内教师交流、

同步课堂、线上线下教研等。

3.举办首期公办初中校长培

训班，开展首批试点学校教

师说课比赛，指导试点学校

组建联盟实现共建共研共

享，指导各区县（市）加大

工作推进力度。

4.借力“双减”契机，深入开展

校外培训机构专项检查治理

1.对照市委 “优核强

星”重大部署，全面推

进新时代城乡义务教

育共同体建设，深化

跨区域跨层级的名校

集团化办学，以城带

乡，以核带星，夯实

共同富裕民生基础。

2.总结、提炼和推广

公办初中提质强校区

域和学校典型经验、

优秀样本，整体提升

全市公办初中学校优

质均衡发展水平。

3.根据国家、省有关

要求，出台我市民办

学校分类管理实施办

法与工作方案，积极

稳妥推进营利性学科

类校外培训机构转登

举办公办初中校长高级研

修班，召开公办初中提质

强校行动推进会，总结推

广阶段性经验。

100% 召开专题推进会 10次 10次 100%

出台《杭州市现有民办学

校分类登记管理办法》（暂

名）。

80% 出台文件数 1个 0.8个 80%
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行动，严格规范培训机构办

学行为。完善“安心培训”应用

场景，数字赋能，提升校外

培训智能监管水平。

工作，进一步加强校

外培训机构规范办学

管理，营造良好教育

生态。


