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附件 1

2023 年市政府民生实事项目责任清单
序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

1

“银龄

关爱”

在杭州

新增认知障碍照护专区

床位1400张，为独居老

年人免费安装“安居守

护”智能安全监测设备

5000户

陈 瑾 市民政局 吴金富

市财政局、市公安局、市

住保房管局、市卫生健康

委员会，国网杭州供电公

司、市城投集团，各区、

县（市）政府

11月底

4月前确定项目点位以及实施名单；

5—6月开展项目设计和招标；

7—10月安装施工；

11月上旬初步完成任务开展验收；

11月底全面完成建设任务。

为独居老年人免费加装

燃气安全装置5000户
丁狄刚 市城管局 谢胜才

市财政局、市民政局、市

市场监管局，市城投集团，

各区、县（市）政府

9月底

3月底前完成25%；

6月底前完成50%；

9月底前完成100%。

实现乡镇（街道）老年

学校建设全覆盖
陈 瑾 市教育局 熊群峰

市委老干部局、市财政局、

市人力社保局、市卫生健

康委员会（市老龄办），相

关区、县（市）政府

11月底

2月进行任务分解，指导各地选点

布局；

3—10月正式推进项目建设；

11月完成项目并通过市级验收。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

2

“抚幼

育苗”

在杭州

新增托位5000个（其中

普惠托位3000个），组

织婴幼儿家长养育技能

提升专业课堂1000场，

向新出生且户口登记在

杭州的二孩及三孩家庭

发放育儿券

陈 瑾

市卫生

健康

委员会

崔威武

市教育局、市财政局、市

建委、市医疗保障局、市

消防救援支队，各区、县

（市）政府（管委会）

11月底

[托位建设、养育课堂]

6月底前新增托位2500个（其中普

惠托位1500个），组织婴幼儿家长

养育技能提升专业课堂500场；

9月底前新增托位5000个（其中普

惠托位3000个），组织婴幼儿家长

养育技能提升专业课堂1000场。

[发放育儿券]

根据“杭州市优化生育政策政府促

进人口长期均衡发展的实施方案”

要求有序实施。

新建成中小学和幼儿园

72所、新增学位6.1万

个，新增城乡义务教育

共同体50个

陈 瑾 市教育局
陈秋兴

蒋 锋

市建委、市发改委、市财政

局、市规划和自然资源局，

相关区、县（市）政府

11月底

[新建中小学、幼儿园]

6月底完成20所；

9月底前完成50所；

11月底前完成72所。

[新增城乡义务教育共同体]

6月底前完成新增城乡义务教育共

同体50个的任务。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

3

“弱有

众扶”

在杭州

实施孤独症儿童康复救

助600人，新增残疾人

稳定就业550人，完成

重要公共服务场所无障

碍改造138处

陈卫强 市残联 胡红生

市民政局、市卫生健康委

员会、市人力社保局、市

城管局、市建委、市住保

房管局、市财政局、市发

改委、市机关事务局、市

文化广电旅游局、市体育

局、市市场监管局，各区、

县（市）政府

11月底

[孤独症儿童康复救助]

2月底前开展服务对象需求底数调

查。

3—10月按照“对象需求底数”“基

础信息录入”“康复训练时间”等

主要指标进度及时为孤独症儿童

提供康复服务，组织儿童康复专

家，针对进行项目完成情况开展督

查。

11月总结分析成效，开展回头看促

服务提升。

[新增残疾人稳定就业]

3月底前下达任务分解；

4月初全面展开；

10月底前市级实施考核验收；

11月底迎接省检查。

[完成重要公共服务场所无障碍改

造]

3月底前下达任务分解；

5月底前全面展开；

8月底前市级实施考核验收；

11月底迎接省检查。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

4

“低碳

畅行”

在杭州

新辟优化地铁接驳、社

区、城乡公交线路 90

条，实施响应式停靠线

路50条

丁狄刚
市交通

运输局

吴志荣

应志魁

市城投集团，各相关区、

县（市）政府
11月底

3月前完成年度任务需求摸排，制

定年度工作计划；

6月前新增社区公交线路10条，推

出地铁接驳同步线路8条、响应式

停靠线路25 条，新增优化城乡公

交线路20条；

9月前新增社区公交线路8条，推

出地铁接驳同步线路7条、响应式

停靠线路20 条，新增优化城乡公

交线路10条；

11月前完成全年工作任务，总结完

善提升。

新增地铁出入口非机动

车停放点110处、非机

动车停车位12000个

丁狄刚 市城管局 谢胜才

市建委、市交通运输局、

市园文局，市地铁集团，

各相关区、县（市）政府

11月底

4月底前完成点位摸排；

6月底前完成点位50%；

9月底前完成点位90%；

11月底前确保完成100%。

新建和改造公共领域新

能源汽车充电桩 2130

个

丁狄刚 市建委 杨铁定

市交通运输局、市住保房

管局，国家电网杭州公司，

各区、县（市）政府

11月底

4月份前，结合未来社区建设、老

旧小区改造，加强既有小区内及其

周边充电设施选点布局；

8月份前完成70%的整体项目量；

11月底前全面完成项目任务。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

新增电子锁公共自行车

1万辆、“小红车”电子

围栏服务点70处

丁狄刚
市城投

集团
徐洪炳

市发改委、市城管局、市

财政局
11月底

6月底前完成新车招标、服务点确

认工作；

9月底前完成服务点50处；

11月底前确保项目全面实施完工。

5

“‘救’

在身

边”在

杭州

新增公共场所AED（自

动体外除颤仪）1000

台，新（改）建综合性

急救站12个

陈 瑾

市卫生

健康

委员会

应旭旻

市发改委、市财政局、市

建委、市城管局、市教育

局、市体育局、市红十字

会，各区、县（市）政府

11月底

6月底前完成新增AED200台；

9月底前完成新增AED800台；

11月底前完成新增AED1000台，新

（改）建综合性急救站点12个。

举办青少年防溺水公益

培训课1000堂
陈卫强 市体育局 漆宪忠

市教育局，各区、县（市）

政府
9月底

3月底前下达具体任务指标，明确

培训主体、培训区域；

6月底前完成培训595场；

9 月底前完成培训任务并总结提

升。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

6

“稳岗

乐业”

在杭州

全市开展职业技能培训

18.95万人次，城镇新

增就业 25 万人、新增

100个市级高质量就业

社区（村）

刘嫔珺
市人力

社保局

方海洋

刘志勇

市财政局，各行业主管部

门，相关区、县（市）政

府（管委会）

11月底

[职业技能培训]

3月底完成培训43600人次；

6月底完成培训96500人次；

9月底全面完成培训任务。

[新增100个高质量就业社区（村）]

3月底完成市级高质量就业社区

（村）创建标准及指标解释、统计

口径；

6月底完成全市创建工作培训；

10月底下发市级高质量就业社区

（村）推荐认定工作通知；

11月底前完成100个市级高质量就

业社区（村）推荐认定工作。

[新增就业]

3月底前完成新增就业6万人；

6月底前完成新增就业13万人；

9月底前完成新增就业20万人；

11月底前完成新增就业25万人。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

7

“安居

焕新”

在杭州

完成城镇老旧小区改造

240个
丁狄刚 市建委 何炜达

市发改委、市财政局、市

城管局、市住保房管局、

市消防救援支队，相关区、

县（市）政府

11月底

6月底前实施改造60个小区；

9月底前实施改造120个小区；

11月底前确保240个小区全面实施

改造。

完成回迁安置20000户 丁狄刚 市建委 严 岗

市规划和自然资源局、市

住保房管局、市民政局、

市城管局、市公安局、市

园文局、市人防办，市钱

投集团、国网杭州供电公

司、市城投集团，相关区、

县（市）政府

11月底

3月底完成20%；

6月底完成50%；

9月底完成70%；

11月底全部完成。

新开工保障性住房100

万平方米
丁狄刚

市住保

房管局
韩君卿

市建委、市财政局、市发

改委、市规划和自然资源

局，相关区、（县）市政府

9月底

3月底前开工15万平方米；

6月底前与未开工项目充分对接明

确项目进度和开工计划；

9月底前完成全年开工任务。

完成居民住宅小区二次

供水设施改造200个
丁狄刚 市城管局

王宇焕

蔡国强

市委政法委、市信访局、

市发改委、市财政局、市

住保房管局、市建委、市

规划和自然资源局、市人

防办、市卫生健康委员会、

市公安局、市司法局、市

民政局、市园文局，市消

防救援支队，市城投集团，

11月底

2月底前累计进场施工40个小区；

5月底前累计进场施工100个小区，

通水50个；

10月底前累计通水160个小区；

11月底前累计通水200个小区。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

相关区、县（市）政府

8

“舒心

就医”

在杭州

开通“互联网+医保”移

动支付定点医药机构

26家

陈 瑾
市医疗

保障局
徐 玮

市卫生健康委员会、市财

政局、市市场监管局，各

区、县（市）政府

11月底

4月底前积极对接省“智慧医保”

项目组，根据“互联网+医保”申

报要求和医保移动支付相关程序

开发、接口改造需求，组织符合条

件的定点医药机构积极申请参加

项目，并按要求开展程序开发等各

项准备工作；

8月底前主城区10家定点医药机构

开通“互联网+医保”移动支付；

11 月底前定点医药机构按要求完

成程序改造，符合上线运行要求的

及时开通运行，全市26家定点医

药机构开通“互联网+医保”移动

支付。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

实现村卫生室（社区卫

生服务站）规范化建设

全覆盖

陈 瑾

市卫生

健康

委员会

崔威武

市财政局、市发改委、市

农业农村局、市建委、市

数据资源局，各区、县（市）

政府

11月底

3月前制定实施方案，对照要求完

成任务选点；

6月底前完成村卫生室（社区卫生

服务站）规范化建设任务18个；

9月底前完成村卫生室（社区卫生

服务站）规范化建设任务38个；

11月完成项目并通过市级验收。

9

“一路

畅通”

在杭州

完成城区交通堵点治理

50处
丁狄刚

市交通

运输局
应志魁

市建委、市公安局、市城

管局、市园文局、市教育

局、市卫生健康委员会，

杭州西湖风景名胜区管委

会、杭州西溪国家湿地公

园管委会，相关区政府（管

委会）

11月底

3月前完成堵点治理方案制定；

6月底前完成堵点治理9处；

11月前完成堵点治理方案落实，并

完成堵点治理成效评估。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

优化提升355公里绿波

带，完成路口降周期信

号灯1886个，建设可变

车道500处

罗 杰 市公安局 孔万锋

市交通运输局（市治堵

办）、市建委、市城管局、

市园文局，市地铁集团，

相关区政府（管委会）

9月底

3月底前完成文二路、文三路恢复

双向通行交通调整，推进信号灯路

口降周期、右控灯调整、绿波带建

设、可变车道改建；

6 月底前持续对信号灯路口降周

期、右控灯、已建绿波带、可变车

道进行优化；

9月底前完成1886个信号灯路口降

周期，调整260处右控灯，建设优

化355公里绿波带，改建500处可

变车道。
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序

号
类别 项目名称

分管

市领导

牵头

单位

牵头单位

分管领导
配合单位

预计完

成时间
工作计划和进度安排

10

“美好

家园”

在杭州

推进老旧小区住宅加装

电梯1000台，创建“美

好家园”住宅示范小区

100个

丁狄刚
市住保

房管局
张震华

市委宣传部、市建委、市

民政局、市公安局、市司

法局、市财政局、市规划

和自然资源局、市园文局、

市市场监管局、市城管局，

华数传媒集团、国网杭州

供电公司、杭州电信公司、

杭州移动公司、杭州联通

公司、市城投集团，各区、

县（市）政府

11月底

[老旧小区住宅加装电梯1000台]

4月底前明确全年工作计划、分解

目标任务；

6月底前完成老旧小区住宅加装电

梯500台;

9月底前完成老旧小区住宅加装电

梯750台;

11月底前确保完成老旧小区住宅

加装电梯1000台。

[创建“美好家园”住宅示范小区

100个]

4月前研究制定杭州市“美好家园”

住宅小区建设实施方案，明确各

区、县（市）创建目标；

5—6月确定候选小区以及整改提

升任务；

7—11月开展提升、创建以及验收

评定工作。


