
附件1

2024年市政府民生实事项目责任清单
	序号
	类别
	项目名称
	分管
市领导
	牵头
单位
	牵头单位

分管领导
	配合单位
	预计完成时间
	工作计划和进度安排

	1
	“幸福助老”在杭州
	新增老年助餐服务点227个
	方  毅
	市民政局
	吴金富
	市财政局、市商务局、市市场监管局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前确定项目点位以及实施名单；

6月底前开展项目设计及招标；

9月底前完成新增助餐服务点不少于100个；

11月底全面完成建设任务。

	
	
	新增认知障碍照护专区床位1000张
	方  毅
	市民政局
	吴金富
	市财政局、市卫生健康委员会，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前确定项目点位以及实施名单；

6月底前开展项目设计及招标；

9月底前完成新增认知障碍照护专区床位不少于500张；

11月底全面完成建设任务。

	
	
	为全市60岁以上老年人免费接种流感疫苗85.8万人次，实现“愿接尽接”
	方  毅
	市卫生健康

委员会
	王旭初
	各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成接种对象调查摸底；

6月底前完成接种方案下发、接种人员培训等；

9月底前完成接种对象的宣传发动工作、疫苗的接收和下发配送；

11月底前全面完成接种任务。

实际推进时间安排以正式下发的省级实施方案为准。

	
	
	为全市50-74周岁户籍居民提供免费结直肠癌筛查，筛查人数26.9万人次
	方  毅
	市卫生健康

委员会
	王旭初
	各区、县（市）政府
	11月底
	3月正式启动筛查任务；

6月底前完成筛查任务的30%；

9月完成筛查任务的60%；

11月底前基本完成筛查任务。

实际推进时间安排以正式下发的省级实施方案为准。

	
	
	全市长期护理保险投保人数达到859万人
	方  毅
	市医疗保障局
	周利光
	市财政局、市民政局、市卫生健康委员会，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前成立市级层面工作专班，开展调研工作；

6月底提交市委深改委会议审议长期护理工作方案；
9月底提交市政府常务会议审议长期护理政策文件；
11月底完成全市长期护理保险参保人数达到859万人的目标值。

	2
	“弱有众扶”在杭州
	实施孤独症儿童康复救助680人
	陈卫强
	市残联
	祝永行
	市财政局，市卫生健康委员会，市教育局，市民政局，各区、县（市）政府
	9月底
	3月底完成项目进度的20%；

6月底完成项目进度的70%；

9月底完成项目进度的100%。

	
	
	新增残疾人就业1000人
	陈卫强
	市残联
	胡红生
	市人力社保局、市财政局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前，明确目标任务、进度安排和工作要求，完成残疾人就业需求调研、基础信息完善；

6月底前，各地按照新增稳定就业的工作计划，有序推进各项就业服务；

9月底前，开展检查指导，总结推广好的做法；

11月底前，确保完成目标任务。

	
	
	规范提升26家残疾人托养机构，实施残疾人社会化照护服务1000人次
	陈卫强
	市残联
	胡红生
	市民政局、市财政局、市卫生健康委员会、市人力社保局，各区、县（市）政府
	11月底
	[规范提升26家残疾人托养机构]

3月底前开展残疾人托养机构星级初评，指导每家机构制定提升改造方案；

4月-8月开展机构提升改造；

9月份委托第三方，从服务场所、服务功能、配套设施、运营管理、制度建设等方面对残疾人托养机构开展星级评估，从低到高分为1-5星五个等级，当年实现星级跃升的视为完成规范提升任务；

11月底前确保完成目标任务。

[实施残疾人社会化照护服务1000人次]

3月底前明确残疾人社会化照护服务标准；

6月底前启动社会化照护服务；

9月底前完成任务过半；

11月底前确保完成目标任务。

	
	
	全市困难群众医疗费用综合保障率达到83%
	方  毅
	市医疗保障局
	周利光
	市民政局、市财政局、市卫生健康委员会、市退役军人事务局、市总工会、市残联、市红十字会，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到80%；
6月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到81%；

9月底我市困难群众医疗费用综合保障率达到82%；
12月底完成全市困难群众医疗费用综合保障率83%的目标值。

	3
	“春雨计划”在杭州
	推出“青荷驿站”房源500套（间）
	丁狄刚
	市住保房管局
	韩君卿
	市委人才办、市人力社保局、市财政局，各区政府
	11月底
	3月底前完成存量房源摸排；

6月底前新增房源不少于250套（间）；

9月底前新增房源不少于400套（间）；
11月底前完成年度新增房源500套（间）目标任务。

	
	
	“青荷礼包”发放面扩大到35周岁以下大学生
	方  毅
	市人力

社保局
	杨  焕
	市委人才办、市财政局、市金融投资集团（市民卡公司）、市地铁集团、市城投集团（市公交集团）、市商旅集团,各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成实施细则制定、申领系统开发、系统上线并开始发放工作。

	
	
	城镇新增就业25万人
	方  毅
	市人力

社保局
	刘志勇
	各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成城镇新增就业6万人；

6月底前完成城镇新增就业13万人；

9月底前完成城镇新增就业20万人；

11月底前确保完成城镇新增就业25万人。

	
	
	培养持证数字高技能人才7500人
	方  毅
	市人力社保局
	方海洋
	市委人才办、市委网信办、市经信局、市教育局、市财政局、市商务局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前培养持证数字高技能人才1000人；

6月底前培养持证数字高技能人才4000人；

9月底前培养持证数字高技能人才6000人；

11月底前培养持证数字高技能人才7500人。

	
	
	为离校2年内未就业高校毕业生提供见习岗位1.1万个
	方  毅
	市人力社保局
	刘志勇
	各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成20%；

6月底前完成40%；

9月底前完成80%；

11月底前完成100%。

	3
	“春雨计划”在杭州
	新开工保障房100万平方米，分配公租房实物配租房源6000套
	丁狄刚
	市住保房管局
	韩君卿
	市规划和自然资源局、市建委、市财政局、市发改委，相关区政府
	11月底
	[新开工保障房100万平方米]

3月底前开工保障房不少于20万平方米；

6月底前累计开工保障房不少于50万平方米；

9月底前累计开工保障房不少于75万平方米；

11月底前完成开工保障房100万平方米任务。

[分配公租房实物配租房源6000套]

3月底前推出公租房实物配租房源不少于1500套；

6月底前累计推出公租房实物配租房源不少于3000套；

9月底前累计推出公租房实物配租房源不少于4500套；

11月底前完成公租房实物配租房源6000套任务。

	
	
	推出保障性租赁住房8000套
	丁狄刚
	市住保房管局
	韩君卿
	各区政府
	11月底
	3月底前推出保障性租赁住房不少于1000套；

6月底前累计推出保障性租赁住房不少于3000套；

9月底前累计推出保障性租赁住房不少于6000套；

11月底前完成推出保障性租赁住房8000套任务。

	4
	“美好家园”在杭州
	完成改造城镇老旧小区200个
	丁狄刚
	市建委
	严  岗
	市发改委、市财政局、市规划和自然资源局、市综合行政执法局、市住保房管局、国网杭州供电公司,相关区、县(市)政府
	11月底
	3月底前实施改造城镇老旧小区40个;

6月底前累计实施改造城镇老旧小区80个;

9月底前累计实施改造城镇老旧小区120个;

11月底前累计确保实施改造城镇老旧小区200个。

	
	
	完成回迁安置3.5万户
	丁狄刚
	市建委
	严  岗
	市规划和自然资源局、市住保房管局、国网杭州供电公司,相关区(市)政府
	11月底
	3月底前完成30%；

6月底前完成50%；

9月底前完成70%；

11月底前全面完成年度任务。

	
	
	推进老旧小区住宅加装电梯1000台
	丁狄刚
	市住保房管局
	张震华
	市委宣传部、市建委、市民政局、市司法局、市财政局、市规划和自然资源局、市园文局、市市场监管局、市综合行政执法局、市公安局、市残联、华数传媒集团、国网杭州供电公司、杭州电信公司、杭州移动公司、杭州联通公司、市城投集团,各区、县(市)政府
	11月底
	3月底前与各地充分对接,明确全年工作计划、分解目标任务;

6月底前完成老旧小区住宅加装电梯500台;

9月底前完成老旧小区住宅加装电梯750 台;

11月底前确保完成老旧小区住宅加装电梯1000台。

	4
	“美好家园”在杭州
	新（改）建城市公园65个
	丁狄刚
	市园文局
	唐宇力
	市规划和自然资源局、市财政局、市建委,各区政府（管委会）
	11月底
	3月底前完成计划制定项目下达;

6月底前完成新（改）建城市公园25个;

9月底前完成新（改）建城市公园45个;

11月底前确保全部完成新（改）建城市公园65个。

	
	
	建成“宁静小区”50个
	宦金元
	市生态环境局
	骆荣强
	市财政局、市公安局、市综合行政执法局、市住保房管局、市建委、市市场监管局、市体育局、市文化广电旅游局、市民政局、市商务局,相关区、县(市)政府
	11月底
	3月底前,确定全市创建“宁静小区”名单,召开全市“宁静小区”创建现场推进会;

6月底前,指导各区、县（市）开展创建工作;

9月底前,组织开展“宁静小区”区级评审;

11月底前,组织开展市级评审,公布全市“宁静小区”名单,完成全市“宁静小区”创建工作。

	
	
	新（改）建农村生活污水处理设施130个
	丁狄刚
	市建委
	戴国琴
	市生态环境局,相关区、县(市)政府
	11月底
	3月底前确定任务清单;

6月底前实现“时间过半,任务过半”;

11月底前确保130个新(改)建农村生活污水处理设施竣工。

	
	
	完成幸福河湖农村水系整治100公里，打造亲水节点80个
	方  毅
	市林水局
	黄健勇
	市规划和自然资源局、市发改委,相关区、县(市)政府
	11月底
	3月底前明确项目清单,完成形象进度20%;

6月底前完成形象进度50%;

9月底前基本完成;

11月底前完成工程扫尾和验收工作。

	5
	“快乐成长”在杭州
	开展养育照护师资培训2000人次、养育照护活动2000场，新建“医防护”儿童健康管理中心60家
	方  毅
	市卫生健康

委员会
	崔威武
	市财政局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前，制定实施方案，对照要求完成任务选点；

6月底前，加快实施，各项任务完成50%；

9月底前，加快实施，各项任务完成100%；

11月底前，加强督查检查，做好查漏补缺，确保保质保量完成。

	
	
	新建成中小学、幼儿园70所，新增学位6万个
	方  毅
	市教育局
	高  宁
	市建委、市财政局、市发改委、市规划和自然资源局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前，对照要求完成具体学校建设项目选点，按建设计划加快推进实施；

6月底前，完成新建中小学、幼儿园20所以上；

9月底前，完成新建中小学、幼儿园50所以上；

11月底前，完成新建中小学、幼儿园70所以上，力争超额完成指标任务。

	
	
	新增（提升）“家门口青少年宫”教学点100个
	方  毅
	团市委
	马君雅
	市教育局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前实现提升点位完成率20%以上，新增点位建设启动30%以上；

6月底前实现提升点位完成率60%以上，新增点位建设启动75%以上；

9月底前实现提升点位基本完成，新增点位建设全部启动；

11月底前所有点位基本完成提升和建设。

	
	
	举办青少年防溺水公益培训1000堂
	陈卫强
	市体育局
	漆宪忠
	市教育局，各区、县（市）政府
	9月底
	1月-3月进行工作部署；

3月底前开展项目招投标工作；

4月明确执行单位并开始执行；

5月-8月每月完成青少年防溺水公益培训250堂，每月上报任务完成进度，对培训进度落后的区、县（市）进行现场督查，6月底前完成率达50%以上；

9月底前完成所有培训任务。

	6
	“出行无忧”在杭州
	新（改）建新能源汽车公共充电桩3000个
	丁狄刚
	市建委
	杨铁定
	市住保房管局、市交通运输局、市农业农村局、国网杭州供电公司，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成全市新能源汽车充电设施项目摸排工作，与各区、县（市）充分对接，明确全年建设计划，分解目标任务；

6月底前完成项目进度的50%；

9月底前完成项目进度的75%；

11月底前完成项目进度的100%。

	
	
	新辟优化城乡公交、地铁接驳线、社区微公交、敬老爱老公交线、定制公交线路100条
	丁狄刚
	市交通运输局
	涂金虎
	市城投集团、市地铁集团，相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成100条公交线路方案；

6月底前实施完成60%；

9月底前力争实施80%；

11月底前确保全面完成。

	
	
	新（改）建农村公路115公里，完成养护677公里
	丁狄刚
	市交通运输局
	胡  斌
	相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前完成新改建工程及养护工程的摸底排查工作;

6月底前明确新改建工程及养护工程项目的明细清单；
11月底前确保完成农村公路新改建115公里，农村公路养护工程677公里任务目标。

	
	
	新拓展地铁出入口非机动车停放泊位2000个
	丁狄刚
	市综合行政

执法局
	谢胜才
	市建委、市园文局、市地铁集团,相关区政府
	11月底
	3月底前全面开工；

6月底前新拓展地铁出入口非机动车停车位1000个；
9月底前新拓展地铁出入口非机动车停车位2000个以上；

11月底前完成项目初验和回头看。

	7
	“畅享食安”在杭州
	实施居民住宅小区二次供水设施改造200个
	丁狄刚
	市综合行政

执法局
	王宇焕
	市委政法委、市信访局、市发改委、市财政局、市住保房管局、市建委、市规划和自然资源局、市人防办、市卫生健康委员会、市公安局、市司法局、市民政局、市园文局、市消防救援支队、市城投集团，相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前累计进场施工60个；

6月底前累计进场施工180个，累计完工通水100个；
9月底前全部进场实施，累计完工通水140个；

11月底前全面完成居民住宅小区二次供水设施改造200个。

	
	
	改造提升单村水站242座、农村管网更新改造748公里
	方  毅
	市林水局
	黄健勇
	市发改委、市民政局、市财政局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市建委、市综合行政执法局、市农业农村局、市卫生健康委员会、市应急管理局、国网杭州供电公司，相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前全面开工；

6月底前平均进度30%以上；

9月底前平均进度60%以上；

11月底前平均进度达到100%。

	
	
	建成中小学校“示范食堂”160家
	宦金元
	市市场监管局
	张洪阁
	市教育局、市财政局，各区、县（市）政府
	10月底
	3月底前建成中小学校“示范食堂”15家；

6月底前建成中小学校“示范食堂”80家；

9月底前建成中小学校“示范食堂”120家；

10月底前确保建成中小学校“示范食堂”160家。

	
	
	新增“阳光食品作坊”117家
	宦金元
	市市场监管局
	张洪阁
	市财政局，相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前做好项目启动准备工作;

6月底前建成“阳光食品作坊”50家；

9月底前建成“阳光食品作坊”80家；

11月底前确保建成“阳光食品作坊”117家。

	8
	“温暖守护”在杭州
	升级改造区级社会心理服务中心14家
	方  毅
	市卫生健康

委员会
	王旭初
	市委政法委、市教育局、市财政局、团市委、市妇联，各区、县（市）政府
	11月底
	3月前完成项目前期准备工作，正式启动；

6月底前，各区、县（市）完成场所及人员、设备配置，完成内设诊所备案；

9月前常态化开展诊疗、咨询等心理健康服务；

11月底前结合规范化运行达标情况完成验收。

	
	
	为适龄女生免费接种双价HPV疫苗1万人以上
	方  毅
	市卫生健康

委员会
	王旭初
	市教育局、市财政局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前各区、县（市）完成接种对象调查摸底，市级下发项目实施方案;

6月底前各区、县（市）完成接种方案下发、接种人员培训、物资准备、宣传发动等工作，启动第一剂次HPV疫苗接种;

9月底前完成第二剂次接种的宣传发动工作;

11月底前各区、县（市）完成所在地疫苗接种目标任务。

	
	
	建成基层生育咨询门诊50个
	方  毅
	市卫生健康

委员会
	李艳娟
	市财政局，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前，完成基层生育咨询门诊摸排选点；

6月底前，完成育龄群众生育难题和服务需求的摸底；
9月底前，完成基层生育咨询门诊建设达85%；

11月底前，建成50个基层生育咨询门诊。

	
	
	省内异地结算定点医院开通率达100%
	方  毅
	市医疗保障局
	徐  玮
	市卫生健康委员会，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前全市省内异地结算定点医院开通率90%；

6月底前全市省内异地结算定点医院开通率95%；

9月底前全市省内异地结算定点医院开通率98%；

11月底前全市省内异地结算定点医院开通率100%。
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	“强文健体”
在杭州
	新增文化驿站13家
	方  毅
	市文化广电

旅游局
	张  龙
	各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前下达任务；

9月底前根据建设要求和标准开工施建；

11月底前场馆验收并对外开放。

	
	
	新增认定乡村（社区）博物馆20家
	丁狄刚
	市园文局
	卓  军
	相关区、县（市）政府
	5月底
	4月底前完成结对帮扶对标提升工作；

5月18日“国际博物馆”日公布乡村（社区）博物馆认定名单；

完成认定任务后,组织乡村（社区）博物馆参与全市博物馆宣传、推广等活动，促进提升乡村博物馆办馆质量和业务服务水平。

	
	
	新建群众身边体育健身设施300处、“环浙步道”450公里
	陈卫强
	市体育局
	漆宪忠

邓伟民
	市发改委、市规划和自然资源局、市建委、市园文局、市综合行政执法局、市交通运输局，杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前，下达任务指标，完成区、县（市）培训；

4月-9月，每月上报任务完成进度，对进度落后的区、县（市）进行现场督查；

6月底前完成率达50%以上；

9月底前完成率达75%以上；

10月-11月，难点项目工作专班督查，第三方机构评估验收，确保11月底前所有项目完工。

	
	
	举办全民健身活动和科学健身指导10000场
	陈卫强
	市体育局
	漆宪忠
	各区、县（市）政府
	11月底
	3月底前下达任务指标并开始执行，平均每月完成1000余场，每月上报任务完成进度，并对进度滞后的区、县（市）进行通报；

6月底前完成率达50%以上；

9月底前完成率达75%以上；

11月底前完成全部任务。

	
	
	实现公共体育场馆惠民开放60家
	陈卫强
	市体育局
	漆宪忠
	市委宣传部、市总工会，各区、县（市）政府
	9月底
	2月底前亚运场馆赛后利用方案；

3月底前制定公共体育场馆“一馆一策”惠民开放清单，每月上报任务完成情况；

6月底前对公共体育场馆开放情况不佳的区、县（市）进行通报和督查整改；

9月底前确保60家公共体育场馆实现惠民开放。
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	“城乡共富”在杭州
	建成市级未来乡村60个
	方  毅
	市农业农村局
	徐文波
	市民政局、市财政局，相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前创建主体明确建设项目，相关区、县（市）审定后报市级备案；

6月底前完成90%；

9月底前完成全部建设内容，相关区、县（市）完成审计审价和自评验收；

11月底前市级组织抽查复核，委托第三方开展审计和绩效评价。

	
	
	建成数字乡村100个
	方  毅
	市农业农村局
	徐文波
	相关区、县（市）政府
	11月底
	3月底前明确创建任务，相关区、县（市）审定项目建设方案后报市级备案；

6月底前完成创建50个村；

9月底前完成全部建设内容，相关区、县（市）开展审计审价和自评验收；

11月底前市级组织抽查复核，委托第三方开展审计和绩效评价。
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	“城乡共富”在杭州
	建成稳粮增效新型综合种养面积8万亩
	方  毅
	市农业农村局
	卓齐龙
	市财政局，相关区、县（市）政府
	11月底
	该项目涵盖水稻生产周期,因农时原因需待11月晚稻收割后才能验收完成，推进计划为：

3月底前落实实施任务、占比进度30%；

6月底前开展培训、占比进度50%；

7月底前启动实施、占比进度70%；

8月底前做好基地建设指导、占比进度80%；

9月底前各地确定验收方案并报市农业农村局备案、占比进度85%；

10月底前做好基地测绘、占比进度90%；

11月底前做好基地测产、审计、验收等工作，并确保全面完成。

	
	
	设立城区农贸市场“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）100个
	方  毅
	市供销社
	管  军
	市市场监管局、市商务局、市财政局，市农发集团，相关区政府
	11月底
	3月底前开展梳理摸排确定建设任务并力争完成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）30个；

6月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）50个；

9月底前建成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）70个；

11月底前完成“嵌入式”公益性共富菜市（摊位）100个建设任务。
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